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Resumen  
     Colombia es un país de una gran y marcada inequidad social, en donde algunos pocos 
concentran la mayoría de la riqueza y también disponen del poder que les permite controlar los 
estamentos que dirigen a la nación. Esta situación ha creado una brecha en la cual la población de 
bajos recursos no tiene las posibilidades de desarrollar su vocación productiva en aquellas 
actividades en las  que tiene conocimiento, potencial y experiencia. El Municipio de Popayán en 
el departamento del Cauca es un ejemplo claro de esto, allí existen numerosos grupos con 
talentos especiales que no tienen un camino claro de acceso al sistema productivo, pues carecen 
de los recursos económicos necesarios para emprender en forma adecuada una actividad 
productiva.  
     En Popayán,  140 madres cabeza de hogar con todo el conocimiento y la experticia en el arte 
de las confecciones, pero sin un lugar adecuado para hacer de ese saber algo tangible, requieren 
del concurso de diferentes actores para lograr adecuar un pabellón inutilizado en la plaza de Las 
Palmas de Popayán y convertirlo en un centro textil que posibilite su inclusión en el sector 
laboral formal y el mejoramiento de sus condiciones de vida. Además la iniciativa permite 
apalancar un nuevo reglón económico impactando positivamente en el bienestar de la población 
objeto de este proyecto de construcción el cual incluye, además de las 140 madres cabezas de 
hogar, a 420 familias de escasos recursos del municipio y a 60 personas que participaran en el 
proceso de construcción del complejo productivo. 
     Palabras Clave: Construcción, población, productivo, recursos, conocimiento, adecuar, 
mejoramiento, laboral. 
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Introducción 
     El municipio de Popayán presenta una problemática social originada en el alto desempleo 
actual que tiene implicaciones de tipo social, económico y cultural y que afectan en buen grado 
las condiciones de desarrollo de la población y ponen en riesgo el crecimiento económico y 
productivo de la región cercana a la capital del Cauca.  
     Según los indicadores del mercado laboral del DANE, para el trimestre octubre-diciembre de 
2016, Popayán ocupaba el cuarto lugar como una de las ciudades principales con mayor tasa de 
desempleo con una cifra del 11.5% (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, 2017), cifra muy superior al total nacional que estaba para ese mismo periodo en 8.2%. 
Tales indicadores suponen la imperiosa necesidad de abordar programas que permitan mitigar el 
desempleo a través de la creación de fuentes de trabajo que posibiliten el acceso de los payaneses 
al sector productivo.  
     En este contexto la Alcaldía de Popayán lidera un proyecto piloto que permitirá a la ciudad 
dinamizar un nuevo renglón económico de producción, generando nuevas oportunidades 
laborales para 140 personas. Esto se conseguirá con la construcción de un centro textil en las 
instalaciones de la Plaza de las Palmas, en la antigua galería de granos, en donde se ejecutaran las 
actividades de obra necesarias que permitan la puesta en funcionamiento de un complejo de 
producción y elaboración de prendas de vestir. 
     Este documento está dirigido a los lectores que quieran abordar de manera específica la 
implementación de proyectos que permitan potenciar las actividades productivas de las 
organizaciones con capacidades de creación de bienes de gran valía en la cadena económica.  
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Objetivos del Proyecto 
Objetivo general 
 Implementar un centro de confección textil en la ciudad de Popayán, en el 
departamento del Cauca, mediante la construcción de las obras civiles necesarias. 
Objetivos específicos 
 Realizar las adecuaciones y construcciones necesarias para la puesta en 
funcionamiento de un centro de confección textil en la ciudad de Popayán. 
 Aplicar los contenidos del programa de especialización de Gerencia de Proyectos en la 
construcción de un instrumento de dirección que posibilite que el proyecto de 
construcción de solución a un problema presentado en el municipio de Popayán. 
 Verificar la conveniencia de realizar la gerencia integral a un proyecto con el objetivo 
real de producir un bien o servicio que satisfaga los requerimientos de los interesados. 
 Implementar un proceso de dirección que posibilite la construcción de una obra de 
infraestructura que supere los requerimientos y expectativas de los clientes y demás 
interesados, en cuanto a calidad, costo, tiempo y manejo de los recursos. 
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1 Antecedentes 
     Popayán, capital del departamento del Cauca, se encuentra localizada en el Valle de Pubenza, 
entre la Cordillera Occidental y Central al occidente del país, en las coordenadas 2°26′39″N y 
76°37′17″O. Su población es de 265.702 habitantes, de acuerdo al censo del DANE elaborado en 
el año 2005 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005). Tiene una 
extensión territorial de 512 km², con una altitud media de 1760 m sobre el nivel del mar y una 
temperatura promedio de 14 a 19 °C. Dista de Bogotá aproximadamente 600 km. Es la una de las 
ciudades más antiguas y mejor conservadas de América, lo que se ve reflejada en su arquitectura 
y tradiciones religiosas. También es una de las ciudades con más índice de desempleo, con una 
cifra del 11.5% (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2017), cifra muy 
superior al total nacional del 8.2%. No hay suficientes industrias o empresas que jalonen el 
empleo y la informalidad domina el panorama, la población no puede acceder al sector 
económico productivo pues no existen fuentes estables.   
     Hay un desequilibrio permanente entre oferta y demanda de trabajo, fenómeno que se traduce 
en desempleo. Para Popayán, la tasa de desempleo ha sido de las más altas del país, alcanzando 
cifras que sobrepasan los 20 puntos porcentuales, como sucedió en el año 2008 (22,1%). A pesar 
de que ha tenido un comportamiento cíclico, los niveles alcanzados son muy altos, llegando a ser 
una de las ciudades con mayor número de personas que no tienen empleo en todo el país (19,1% 
en promedio. (Red Ormet. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013) 
1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 
 Descripción general – Marco histórico de la organización.  1.1.1
     La organización que manifiesta la necesidad de ejecutar el proyecto centro de este trabajo de 
grado es la Alcaldía Municipal de Popayán, en el departamento del Cauca. La alcaldía es una  
entidad estatal descentralizada, de orden administrativa encargada de liderar la gestión territorial 
en el municipio. 
     La alcaldía del municipio de Popayán es según el artículo 311 de la Constitución Nacional de 
1991:  
Una entidad fundamental de la división político administrativa del Estado a la cual le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que 
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demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las Leyes frente a sus habitantes, dándole 
especial énfasis al desarrollo del ser humano como eje fundamental de la sociedad. 
(Constitución Política de Colombia, 1991) 
 Direccionamiento estratégico de la organización. (Alcaldía de Popayán, 2017). 1.1.2
     Siguiendo el concepto anterior, la Alcaldía es la entidad encargada de concretar las políticas 
públicas mediante la adopción de los programas que conlleven al mejoramiento de la 
municipalidad en un contexto integral de desarrollo que abarque los aspectos físicos, económicos, 
culturales, educativos y sociales del territorio administrado. Es por tanto el ejecutor de progreso 
en su jurisdicción mediante la administración y el ordenamiento de los recursos públicos. 
1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 
     Los objetivos estratégicos de la Alcaldía de Popayán son los siguientes: 
 Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de 
Gestión. 
 Garantizar la satisfacción de la comunidad. 
 Actualizar y aplicar el plan de ordenamiento territorial de Popayán POT. 
 Contar con el apoyo humano competente, la logística y la tecnología necesarias para el 
cumplimiento de la misión. 
 Fortalecer el cumplimiento de los fines esenciales del estado. 
 Garantizar el cumplimiento de las actividades esenciales de los Procesos Misionales de 
la Alcaldía de Popayán. 
 Incrementar la participación de la comunidad en la medición del cumplimiento de la 
realización de los proyectos que deben ejecutar los Procesos de la Alcaldía de Popayán.  
1.1.2.2 Políticas institucionales. 
     La política institucional está contemplada como sigue: 
La Administración Municipal de Popayán se compromete con los ciudadanos de su 
jurisdicción a atender sus necesidades y expectativas con prontitud, eficiencia, 
transparencia y calidad para satisfacer sus necesidades apremiantes en salud, cultura y 
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deporte, movilidad, infraestructura y servicios públicos y de su hábitat en general 
especialmente de las personas más vulnerables, brindando además las condiciones para 
cultivar los valores culturales y familiares en entornos de sana convivencia, seguridad y 
activa participación. Lo anterior aplicando los recursos requeridos y el esfuerzo conjunto de 
sus habitantes hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el territorio 
junto con nuestra excelente oferta educativa con el fin de generar el bienestar que 
anhelamos para todos.  
1.1.2.3 Misión, Visión y Valores. 
      La misión y visión de la Alcaldía de Popayán están enmarcados dentro de la política  de 
administración municipal: 
Misión 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Nacional, el Municipio de 
Popayán, como entidad fundamental de la división política administrativa del Estado, le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes frente a sus habitantes, dándole especial énfasis al desarrollo del ser 
humano como eje fundamental de la sociedad, con sentido de responsabilidad frente a las 
generaciones futuras, administrando los recursos públicos con justicia y equidad y con un alto 
sentido de pulcritud en su manejo.  
Visión 
El Municipio de Popayán se caracterizará por ofrecer a todos sus habitantes la oportunidad de 
desarrollar las inmensas potencialidades de crecimiento individual y colectivo basadas en la cultura 
de la amabilidad, la solidaridad, el orgullo y el sentido de pertenencia, brindando espacios públicos 
de encuentro aptos para el disfrute con alegría y seguridad ciudadana, todo esto para compartirlo 
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con los visitantes estudiantiles, turistas e inversionistas que contribuirán a dinamizar el crecimiento 
económico mediante el fortalecimiento empresarial y la generación de empleo, disminuyendo así la 
inequidad y consolidando el camino del progreso y la paz de la región y el país.  
1.1.2.4 Estructura organizacional. 
     La estructura organizacional se puede observar en la siguiente imagen, que da cuanta de un 
modelo centralizado en el despacho del Alcalde Municipal operando como núcleo del sistema 
funcional y rodeado de las oficinas ejecutoras de las políticas y programas de su plan de 
desarrollo. 
Ilustración 1: Organigrama de la Alcaldía de Popayán. 
 
Fuente: (Alcaldía de Popayán, 2017) 
1.1.2.5 Mapa estratégico. 
     El mapa estratégico de la Alcaldía de Popayán puede ser observado en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 2: Mapa estratégico de la Alcaldía de Popayán. 
 
Fuente: (Alcaldía de Popayán, 2017) 
1.1.2.6 Cadena de valor de la organización. 
Ilustración 3: Cadena de valor de la Alcaldía de Popayán. 
 
Fuente: (Alcaldía de Popayán, 2017) 
1.1.2.7 Alineamiento del proyecto. 
     La implementación del centro textil en la ciudad de Popayán se plantea como solución a la 
necesidad de mitigar en parte, la alta tasa de desempleo que presenta la ciudad y también se gesta 
como una alternativa social que involucra a personas con bajos recursos económicos.     
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     El proyecto se enmarca dentro de un modelo de desarrollo económico que busca de manera 
directa generar 140 empleos y 300 de manera indirecta, impactando en el problema de desempleo 
de la ciudad de Popayán. De igual manera busca mitigar el problema social generado por el 
desplazamiento causado por los diferentes conflictos en el departamento. 
     La oportunidad de contar con un centro textil en la ciudad, no solamente impactaría 
directamente el mercado laboral sino también la productividad de la ciudad y la del 
departamento.  
1.1.2.8 Desarrollo de la propuesta. 
     Es necesario pensar en una propuesta que dinamice el sector productivo y potencialice las 
posibilidades de generación de empleo en uno de los sectores con mayor expectativa de 
crecimiento en la economía nacional, lo que contribuirá, sin lugar a duda, al fortalecimiento de 
las fuentes de empleo a personas con las capacidades y el conocimiento en la actividad textil. En 
el marco situacional propuesto, implementar un centro de confección textil, que permita el 
normal desempeño laboral de población vinculada, constituye una herramienta adecuada para 
alcanzar el objetivo de reducir el desempleo de la ciudad y así mismo mejorar las condiciones de 
ingreso de sus habitantes, con nuevas posibilidades de crecimiento personal que fortalezcan la 
base familiar y ayuden a la construcción de tejido social en el marco de un proceso de inserción 
al sector laboral. 
2 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 
2.1 Tipos y Métodos de Investigación (Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES), 2005) 
     La metodología a utilizar en este trabajo de grado corresponde a la del marco lógico. Para el 
desarrollo del marco metodológico planteado en el desarrollo del proyecto se utilizarán los 
siguientes tipos de investigación: 
 Investigación Descriptiva: Este método permite realizar un análisis cualitativo donde 
se determinan las características de la población la cual se pretende beneficiar, 
especialmente a la población en situación de vulnerabilidad, así mismo permite definir 
cuál es la mejor ruta de financiación y auto sostenibilidad del proyecto. 
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 Investigación por el Método Analítico: Este método de la metodología de marco 
lógico, permite realizar un análisis técnico y estructural para la implementación del 
centro textil, con la posibilidad de identificar posibles y/o futuras complicaciones para 
la implementación del mismo, antes de la ejecución del proyecto.  
2.2  Herramientas para la recolección de información  
     Para la obtención de información se utilizaron herramientas de recolección de datos en sitios 
web, levantamiento de información a través de entrevistas, citas, revisión documental en las 
entidades involucradas en el desarrollo del proyecto, análisis de documentos técnicos y consulta 
de normatividad vigente relacionada con la alternativa seleccionada. 
2.3 Fuentes de información 
     Las fuentes de información principales de consultan fueron las siguientes: 
 Primarias. 2.3.1
 Alcaldía Municipal de Popayán y sus entidades y oficinas asesoras. 
 Gobernación del departamento del Cauca. 
 Cámara Colombiana de las Confecciones. 
 Plan de Ordenamiento Territorial de Popayán. 
 Plan de desarrollo municipal 2016-2019 “Vive el Cambio”. 
 Secundarias. 2.3.2
 Publicación CONSTRUDATA. 
 Cartilla de precios de la gobernación del Valle del Cauca. 
 Estadísticas generadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE. 
 Código Colombiano de Construcciones Sismo resistentes NSR10. 
 Ras 2000. 
 Código Colombiano de Fontanería, NTC 1500. 
 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas  RETIE. 
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2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 
 Restricciones. 2.4.1
 Que la información no sea suministrada oportunamente por las entidades involucradas o 
con injerencia en el proyecto. 
 Que no exista la disponibilidad presupuestal para acometer la obra. 
 Que los estudios y diseños no estén adecuadamente elaborados y requieran ajustes. 
 Que la población objetivo se modifique sustancialmente. 
 Que el predio no sea destinado finalmente para la ejecución del proyecto. 
 Desistimiento por parte de los beneficiarios. 
 Supuestos. 2.4.2
 El proyecto está contemplado dentro del POT y el Plan de Desarrollo Municipal. 
 La financiación está asegurada por parte de la Alcaldía de Popayán. 
 La construcción tendrá una duración de obra de diez meses. 
 Se tiene disponibilidad de todos los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, 
hidráulicos, sanitarios, red contraincendios, levantamiento topográfico y demás que los 
complementen y/o ajusten. 
 El predio en donde se realizará la intervención es destinado por la Alcaldía, en su 
condición de propietaria, para la construcción del centro textil. 
 La información suministrada por las entidades regionales y locales es real, oportuna y 
verificable. 
 Se cuentan con todos los permisos y trámites necesarios para la ejecución. 
 El predio cuenta con todos los servicios públicos domiciliarios. 
3 Estudios y Evaluaciones 
3.1 Estudio Técnico 
 Diseño conceptual de la solución. 3.1.1
     La alternativa seleccionada como solución consiste en la adecuación de la galería de granos 
procesados (Joya Chibuque, 2017) que corresponde a una bodega localizada en la plaza de 
mercado de Las Palmas, con el objetivo de implementar un centro de producción textil. El área a 
intervenir es un volumen existente con un área de 1587 m
2
 aproximadamente, sumadas zonas 
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exteriores y de circulación. La intervención incluye todas las actividades de obra necesarias para 
su puesta en servicio. Las instalaciones estaban en desuso desde hace 3 años y presentan el 
deterioro normal por el funcionamiento previo y la falta de mantenimiento, sin embargo no hay 
problemas estructurales que permitan pensar en la improbabilidad de acometer el proyecto de 
adecuación. 
     El volumen presenta una cubierta a gran altura (15 m) con muros perimetrales y una superficie 
abierta al interior, sin muros ni divisiones. Este espacio será el utilizado para albergar los 
espacios funcionales proyectados para el funcionamiento del complejo productivo y dadas las 
características de amplitud que presenta el sitio se convierte en escenario ideal para el tipo de 
construcción a ejecutar. 
 Análisis y descripción del proceso. 3.1.2
     El proyecto abarca la construcción de las obras civiles necesarias para la puesta en 
funcionamiento de un centro textil en la ciudad de Popayán. El volumen implementado tendrá un 
área cubierta total de  1587 m
2
 bajo la cual se distribuirán los espacios necesarios para permitir la 
producción de prendas de vestir. Las actividades de obra implican la remodelación de una bodega 
existente, para lo cual se debe retirar la cubierta existente junto con la estructura de soporte, así 
como el retiro de algunos componentes metálicos en desuso. Posterior a esto se instalará una 
nueva cubierta y se construirán pisos, mampostería, revestimientos, instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y eléctricas, sistema de iluminación, red contra incendios y carpintería metálica y de 
madera. El volumen resultante será una unidad con cerramiento en bloque de arcilla terminado en 
vinilo blanco, cubierta metálica color azul y espacios interiores para cada actividad del proceso 
productivo de fabricación de prendas de vestir. 
Ilustración 4: Estado actual de la construcción. 
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Fuente: Construcción propia 
 Definición del tamaño y localización del proyecto. 3.1.3
     El área general del proyecto es de 1587 m
2
, distribuidos en las siguientes áreas principales: 
Ilustración 5: Áreas principales del proyecto 
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Fuente: (Joya Chibuque, 2017)  
 Área de producción: Es el espacio con la mayor superficie (1130 m2). Corresponde a la 
zona principal del quehacer diario en donde se instalaran las máquinas de coser,  las 
máquinas de corte y demás equipos necesarios para el proceso. Tiene una cubierta elevada 
que permite la ventilación e iluminación de forma natural, pisos en concreto pulido, 
demarcación de puestos de trabajo, redes eléctricas y de iluminación colgantes, 
mampostería con acabado en vinilo y red de servicio neumático. En este espacio además 
existe un área para el control de calidad.  
ÁREA DE PRODUCCIÓN 
BODEGA 
ZONA 
ADMINISTRATIVA 
CUARTOS 
TÉCNICOS 
ÁREA DE 
PERSONAL Y 
DE 
SERVICIOS 
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 Bodega: Es el área destinada al almacenamiento de los insumos y la materia prima 
requerida en el proceso de manufactura de las prendas de vestir. Tiene un área de 272 m
2
 
con piso en concreto pulido, muros terminados en vinilo y acabados similares al área de 
producción. 
 Bodega de producto terminado: Es el espacio destinado al almacenamiento de las prendas 
confeccionadas y listas para ser comercializadas. Es un cuarto cerrado de 19.40 m
2
  con 
terminados iguales a los del área de producción. Tiene una puerta de seguridad para 
garantizar una adecuada custodia de lo allí depositado.  
 Zona administrativa: Es el centro de gerencia del complejo productivo, allí se encuentran 
la gerencia general, la gerencia de producto, la oficina de finanzas, la oficina de personal 
y la oficina de diseño. Es un área con grandes ventanales y divisiones en muro seco 
terminadas en vinilo, con piso en baldosa de grano de mármol. El área superficial alcanza 
los 240 m
2
. 
 Área sanitaria y de personal: Son los lugares destinados a las zonas de baños para 
hombres y mujeres y el cuarto para vestieres y guardarropas. Tiene acabados acordes con 
la especificidad de su función, con paredes y pisos revestidos en enchape, divisiones en 
acero inoxidable y dotación completa. 
 Cuartos técnicos: Corresponden al cuarto de control eléctrico y al cuarto de compresor. 
Cumplen con los requisitos de seguridad aplicables. 
 Generador eléctrico: En este espacio se encuentra el generador de suplencia total en caso 
de falla del sistema eléctrico del operador del servicio en Popayán.   
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Ilustración 6: Macro localización del proyecto, municipio de Popayán. 
 
Fuente: (Googlemaps, 2017) 
     El espacio físico de construcción del proyecto está ubicado en la comuna 7, barrio las Palmas, 
en el sur oriente de Popayán, departamento del Cauca. Es un complejo productivo localizado en 
la carrera 37 con calle 9 en una zona con vocación comercial. El sector tiene excelentes vías de 
acceso, dentro de las cuáles se encuentra la vía panamericana que conecta a Popayán con la 
ciudad de Cali en 2 horas y media  y con Pasto en 4 horas y media. 
     Las siguientes ilustraciones muestran la localización general del proyecto dentro del barrio 
Las Palmas, mostrando la carrera 37 y la calle 9, así como la localización en planta del proyecto 
dentro del complejo productivo y comercial. 
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Ilustración 7: Ubicación del sitio del proyecto, barrio Las Palmas. 
 
Fuente: (Google Earth, 2017) 
Ilustración 8: Diagrama de localización en planta. (La bodega a intervenir en color azul)  
 
Fuente: (Joya Chibuque, 2017)  
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 Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 3.1.4
     Dadas las características del proyecto, es necesario tener la disponibilidad de los siguientes 
requerimientos para el completo desarrollo del proyecto: 
3.1.4.1 Requerimientos de personal. 
     Se requiere el concurso de personal calificado en proyectos de obras de mediano tamaño y 
nivel de complejidad técnico medio a alto. En la siguiente relación se detalla este requerimiento: 
 Director de proyecto 
 Director de obra 
 Residente de obra 
 Director de Interventoría 
 Residente de Interventoría 
 Residente SISO 
 Ingeniero especialista en estructuras metálicas 
 Ingeniero electricista 
 Maestro general de obra 
 Contramaestro general de obra 
 Oficiales de obra 
 Ayudantes de obra 
 Auxiliares de servicios generales 
 Electricistas 
 Operarios de soldadura 
 Técnico en red contraincendios 
 Almacenista general 
 Personal administrativo 
3.1.4.2 Requerimiento de equipos. 
     Los equipos que se requieren en la obra corresponden a aquellos necesarios para la ejecución 
de los capítulos de obra y la ejecución física del proyecto. No obstante se debe tener en cuenta 
que los mismos serán suministrados por proveedores externos a la organización, los cuales serán 
contratados a través de la gestión de adquisiciones del proyecto. Se pueden citar los siguientes: 
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 Polipastos de 10 toneladas 
 Mezcladores de concreto de 2 bultos 
 Equipos de soldadura de arco con electrodo de metal 
 Compresores de aire, capacidad 150 P.S.I. 
 Andamios rodantes con escalera interna 
 Escaleras de diversas longitudes de alcance 
 Taladros percutores 
 Generador eléctrico de 10 kva 
 Líneas de vida 
 Herramienta menor (palas, picas, palustres, plomadas, boquilleras, punteros, macetas, 
martillo, cuerdas, etc.) 
 Equipos de cómputo, mesas y sillas para comités y reuniones y algunas funciones 
gerenciales y administrativas 
3.1.4.3 Infraestructuras. 
     Como quiera que el proyecto se desarrolla en una edificación ya construida, no se requieren 
infraestructuras adicionales a las ya existentes.  
     No obstante si se deben acondicionar algunas áreas de la zona de intervención para iniciar los 
trabajos específicos del proyecto y permitir el acceso de materiales, personal y equipos. 
3.1.4.4 Insumos. 
     Para la ejecución del proyecto se requiere gran cantidad de insumos, de los cuales el mayor 
porcentaje corresponde a materiales de construcción, sin embargo la obra se construirá a través de 
un contratista externo, por lo que los materiales  e insumos serán suministrados por este 
proveedor seleccionado a través de un proceso competitivo  
     Dentro de los insumos también se puede incluir aquí, los estudios y diseños de construcción 
de la obra, permisos y trámites necesarios para la ejecución antes del inicio físico de la obra.  
     La lista de materiales de construcción es realmente grande, por lo que se citan aquellos de 
mayor relevancia. 
 Concretos 
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 Morteros 
 Aceros de refuerzo y alambre 
 Aceros para carpintería y estructuras 
 Aluminios 
 Madera 
 Agregados pétreos 
 Áridos 
 Pinturas 
 Revestimientos 
 Materiales eléctricos (incluidos los de iluminación) 
 Agua 
 Tuberías y conductos 
 Aparatos hidráulicos y sanitarios 
 Vidrios y cerraduras 
 Bloques y ladrillos 
 Materiales para divisiones en muro seco y metal 
 Tejas para cubierta 
 Soldaduras 
 Perfiles metálicos 
 Insumos menores 
 Combustibles y lubricantes 
 Jabones y limpiadores 
 Abrasivos 
 Elementos de unión 
 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 3.1.5
     La organización una vez sea implementado el proyecto tendrá un mapa de procesos como se 
puede observar en la siguiente ilustración:  
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Ilustración 9: Mapa de procesos de la organización. 
PROCESOS 
GERENCIALES
PROCESOS 
OPERATIVOS
IDENTIFICACIÓN 
DE POSIBLES 
CLIENTES Y 
CONTRATOS
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LAS 
PRENDAS
ELABORACIÓN DE 
LA MUESTRA
RECEPECIÓN DE 
MATERIALES
GERENCIA DE 
PROCESOS DE LA 
EMPRESA
ELABORACIÓN DE 
LA PRENDA
CONTROL DE 
CALIDAD
EMPAQUE
ENTREGA AL 
CLIENTE
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE
REQUISITOS DEL 
CLIENTE
PRODUCCIÓN
PROCESOS DE 
APOYO
ADMINISTRACIÓN
CALIDAD
FINANZAS
 Fuente: Construcción propia 
3.2 Estudio de Mercado 
     El estudio de mercado permite recrear la estimación de la demanda y las características de la 
oferta existente de los bienes y/o servicios vinculados a la solución del problema. (CEPAL, 2004) 
 Población. 3.2.1
     La población estimada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
para el municipio de Popayán en el año 2017 es de 282.561 habitantes, de la anterior cifra, 17.000 
personas están sin empleo (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2017). 
Según la misma entidad Popayán ocupaba para el año 2016, el 5 lugar dentro de la clasificación 
de ciudades con mayor tasa de desempleo con un 12.2%. Esta cifra supone un problema de índole 
social de gran complejidad que debe ser tratado con el fin de encontrar alternativas de solución 
que permitan reducir el desempleo en Popayán. 
     Este proyecto busca dinamizar la economía mediante la implementación de un centro de 
confección textil que genere empleo permanente en forma directa a 140 madres cabeza de hogar 
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en situación de vulnerabilidad, trabajando a un solo turno de 8 horas, cifra que puede duplicarse 
si se implementa un trabajo de 2 turnos durante el día. Así mismo se espera generar alrededor de 
420 empleos indirectos en los sectores afines a la actividad principal y demás actividades del 
encadenamiento productivo como transportadores, proveedores de suministros y servicios 
logísticos, entre otros. En la fase de ejecución de la obra se crearan 60 puestos de trabajo 
formales. 
 Dimensionamiento de la demanda. 3.2.2
     El sector manufacturero textil es uno de los sectores con importante crecimiento nacional a lo 
largo de la última década. La producción del sistema moda colombiano alcanza una tasa 
compuesta anual del 9,4%, ubicándose como el segundo país en la región después de Brasil que 
participa con el 13%. (Euromonitor Internacional, 2013) 
     Cifras y datos de PROEXPORT identifican este mercado con los más altos potenciales. 
Colombia evidencia una tendencia creciente de importar productos de textiles y fibras de algodón 
para abastecer la demanda interna de los confeccionistas colombianos. Por ejemplo, entre el 2009 
y el 2010, las importaciones crecieron más de un 30% y a primer semestre de 2011 se registraba 
un crecimiento del 75% con respecto al mismo periodo en 2010. (Cámara de Comercio del 
Cauca, 2009)  
     En lo que tiene que ver con el proyecto, se pretende que ofrezca el servicio de ensamble o 
maquila, utilizado por las empresas para aumentar su capacidad de producción. En Popayán la 
Cámara Colombiana de las Confecciones seria la organización que demandaría el servicio del 
centro textil en el primer año comprando prendas por un valor de $700.000.000. En los 
subsiguientes años las empresas Estudio F y ELA asumirían la compra del material producido, 
quienes en conjunto adquirirían prendas por un valor presupuestado de $1.290.000.000 en los 
años 2 y subsiguientes. (Alcaldía de Popayán Oficina Asesora de Planeación, 2016) 
 Dimensionamiento de la oferta. 3.2.3
     La oferta del tipo de bien proviene de los distintos vendedores de prendas textiles que existen 
en la región y que los distribuyen en el comercio en marcas como Babalú, Studio F, Quest, Pat 
Primo, Seven And Seven, Tarrao, Moda Internacional. Sin embargo el centro textil no produciría 
prendas de vestir para venta bajo una marca propia sino utilizando el sistema de maquila de 
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empresas reconocidas como se explicó en el dimensionamiento de la demanda, en tal sentido el 
proyecto tendría un tipo de oferta distinto al de los demás agentes presentes en el mercado. 
 Precios. 3.2.4
     En la ciudad de Popayán existen actualmente alrededor de 30 talleres unipersonales formales e 
informales dedicados a confeccionar diferentes prendas, talleres que no representan una 
competencia directa para la implementación del centro textil toda vez que no tienen la capacidad 
técnica y operativa necesaria para elaborar prendas de buena factura. No obstante esta 
característica puede ser aprovechada para organizarlos como talleres satélites que puedan 
complementar la demanda de maquila proyectada  en el centro textil en el futuro de mediano 
plazo. Con la implementación del proyecto, el valor total de maquila por prenda confeccionada 
(ejemplo camisa) será de $6.000, un valor competitivo dentro de la referencia del mercado. 
(Alcaldía de Popayán Oficina Asesora de Planeación, 2016) 
 Punto de equilibrio oferta-demanda. 3.2.5
     Como quiera que el punto de equilibrio se da cuando la cantidad demandada es igual a la 
cantidad ofrecida, este proyecto no puede establecer si hay o no generación de punto de equilibrio 
pues no está definida la magnitud precisa de demanda de las prendas de vestir en la zona de 
implicación geográfica. El centro textil a implementar sería la primera factoría en abarcar el 
mercado de Popayan, pues no existen empresas dedicadas a esta labor. Aunado a esto se debe 
resaltar que si bien es cierto la demanda es superior a la oferta que pueda generar el proyecto y 
que con eso se asegura en parte su sostenibilidad, el objetivo principal es la creación de una 
fuente de empleo estable para 140 mujeres cabeza de hogar en el municipio de Popayan. 
 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 3.2.6
     La demanda del servicio relacionado con este proyecto no es susceptible de ser establecida 
con el método cuantitativo, toda vez que no existen los estudios, ni se han desarrollado las 
técnicas estadísticas necesarias para su elaboración. La demanda del bien se ha definido 
utilizando la técnica cualitativa de analogía histórica, empleando para tal fin la situación ideal del 
mercado textil como marco de referencia para la producción de prendas de vestir. 
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3.3 Estudio Económico-financiero 
 Estimación de costos de inversión del proyecto. 3.3.1
     El alcance del proyecto de este trabajo solo implica la construcción de la obra física necesaria 
para la implementación y posterior puesta en funcionamiento del complejo productivo. En ese 
contexto los costos de inversión del proyecto corresponden exclusivamente a los costos de 
implementación de la construcción. Estos han sido calculados en la Gestión de Costos del 
proyecto y ascienden a la suma de Mil cuatrocientos treinta y siete millones quinientos veinte mil  
sesenta y nueve pesos colombianos ($1.437.520.069 m. cte.). Un resumen de ese presupuesto 
puede ser observado en la siguiente tabla: 
Tabla 1: Resumen general del presupuesto del proyecto. Fuente: Construcción propia 
No. Id  FASE  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO  VALOR TOTAL  
1   PROCESOS DE GESTIÓN                                 8.000.000  
2   ESTUDIOS Y DISEÑOS                         109.500.000  
3   CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL                   1.090.499.996  
 COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES          1.207.999.997  
  RESERVA DE CONTINGENCIA                60.000.000  
  ADMINISTRACIÓN 3,00%              36.240.000  
  UTILIDAD 6,00%              72.480.000  
  IVA SOBRE UTILIDAD 19,00%              13.771.200  
 LÍNEA BASE DE COSTOS          1.390.491.197  
RESERVA DE GESTIÓN              47.028.872  
   VALOR TOTAL          1.437.520.069  
 
 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 3.3.2
     La operación y mantenimiento del proyecto no hace parte del alcance de la construcción de la 
obra. 
     El entregable de este proyecto es la obra física terminada para su posterior dotación y puesta 
en funcionamiento, actividades que serán realizadas posteriormente a la fase de construcción de 
las obras civiles. 
     La Alcaldía de Popayán, patrocinadora del proyecto, ha calculado los siguientes costos de 
personal, operación y mantenimiento para el primer año de funcionamiento:  
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Tabla 2: Costos de operación y mantenimiento del primer año. Fuente: (Alcaldia Municipal de 
Popayán, Oficina Asesora de Planeación, 2014) 
GASTOS DE PERSONAL 
CONCEPTO CANTIDAD VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
Gerente general 1 3.850.000 46.200.000 
Gerente de producción 1 3.850.000 46.200.000 
Ingeniero de producción textil 1 2.772.000 33.264.000 
Supervisores 2 2.156.000 25.872.000 
Vigilancia 1 924.000 11.088.000 
Servicios generales 1 794.640 9.535.680 
Contador 1 2.772.000 33.264.000 
Diseñador de modas 1 2.772.000 33.264.000 
TOTAL PERSONAL 238.687.680 
  
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CONCEPTO CANTIDAD VALOR MES VALOR ANUAL 
Publicidad 1 50.000 600.000 
Cargos por servicios bancarios 1 1.000.000 12.000.000 
Seguros 1 100.000 1.200.000 
Reparaciones y mantenimiento 1 50.000 600.000 
Suministros de oficina 1 50.000 600.000 
Servicios públicos 1 200.000 2.400.000 
Teléfono, internet, correo 1 200.000 2.400.000 
Varios 1 50.000 600.000 
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 32.400.000 
    VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DE PERSONAL, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
271.087.680 
 
     Las anteriores cifras deben ser actualizadas cada año, de acuerdo a las condiciones propias del 
mercado de referencia de la zona y a las necesidades específicas de las actividades productivas a 
realizar. 
 
 Flujo de caja del proyecto caso. 3.3.3
     El flujo de caja del proyecto se puede observar en la siguiente ilustración tomada de Ms 
Project. En el mismo solo se ve el flujo correspondiente a la línea base de costos.
 Ilustración 10: Flujo de caja del proyecto. 
 
Fuente: Construcción propia
 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 3.3.4
     Como quiera que el proyecto es una iniciativa estatal los costos de capital no pueden ser 
determinados al tratarse de una obra con carácter social enmarcada dentro del Plan de Desarrollo 
de la Alcaldía Municipal de Popayán. Sin embargo y para efectos de este ejercicio se tomará la 
utilidad calculada en el presupuesto general y que corresponde al 6% y equivale a: $72.480.000. 
      Ahora bien el ejercicio consiste en comparar los rendimientos pagados por una entidad 
bancaria y en este caso se seleccionó el Banco AV VILLAS. Este banco ofrece recibir el monto 
inicial ($1.437.520.069) y pagar una tasa de interés de 5.25% EA, entonces para calcular la 
utilidad que genera se debe calcular el interés de la suma de dinero con las condiciones dadas, 
para eso usamos calculamos el valor futuro y luego le restamos el valor presente: 
      (   )  
VP = 1.437.520.000     i = 5.25% EA = 0.0525 EA         n = 10 meses 
                 (        )      
VF =   1.500.141.885 
UTILIDAD =  1.500.141.885 - 1.437.520.069 = 62.621.815.72 
     Como se observa la utilidad ofrecida por AV VILLAS es menor a la que se espera recibir si se 
construyera el proyecto de construcción (hablando desde la perspectiva del constructor) y por 
tanto no debería ser tomada en cuenta.  
    Los recursos requeridos para la financiación del proyecto están garantizados por el gobierno 
municipal a través del certificado de disponibilidad presupuestal No. 20141367 de fecha 15 de 
julio de 2017, expedido por la Unidad de Gestión Financiera de la Secretaria de Hacienda del 
municipio de Popayán. 
 Evaluación Financiera del proyecto. 3.3.5
     Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto solo cobija la fase de construcción y por 
tratarse de un proyecto de carácter social, la evaluación financiera solo aplica en relación a los 
beneficios sociales que la iniciativa proporcionara una vez el complejo entre en operación.  
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     Estos beneficios, la Alcaldía de Popayán los ha definido de la siguiente manera: 
 Lograr la vinculación laboral de 140 madres cabeza de hogar en situación de 
vulnerabilidad en la ciudad de Popayán, una vez el centro textil entre en operación 
 Garantizar ingresos económicos a por lo menos 420 familias en situación de 
vulnerabilidad del municipio de Popayán mediante su participación en el proyecto como 
proveedores, transportadores y demás actividades del encadenamiento productivo. 
(Alcaldia Municipal de Popayán, Oficina Asesora de Planeación, 2014) 
 Disminuir la tasa de desempleo en Popayán en 0.2% consolidado, una vez el proyecto 
entre en funcionamiento y operación 
 Generar utilidades netas superiores a los mil quinientos millones de pesos en el primer 
año de operación y superiores a dos mil millones de pesos en los años siguientes, con 
aumentos constantes anuales del 10%  
 Mejorar las condiciones y la calidad de más de 400 familias de bajos recursos en el 
municipio de Popayán, disminuyendo la brecha social existente en los estratos 1 y 2, los 
cuales son los beneficiarios directos del proyecto 
3.4 Estudio Social y Ambiental. 
 Descripción y categorización de impactos ambientales. 3.4.1
     El proyecto de construcción del centro textil es una obra de construcción y como tal genera 
algunos impactos en los componentes en el ecosistema  que se han categorizado según la 
afectación en agua, aire,  suelo, flora y fauna. 
     El agua se ve afectada por los vertimientos que se realizan con ocasión de los proceso propios 
de lavado, mezcla, separación, remoción y excavación de obra, actividades que generan fluidos 
con altos niveles de solidos suspendidos y contaminantes que van a los sistemas de colectores de 
aguas servidas, aumentando los niveles de contaminación delas aguas allí depositadas y 
suponiendo un aumento en el esfuerzo en las plantas de tratamiento. Así mismo el proyecto 
requiere un volumen de agua considerable para un gran número de tareas, lo que implica la 
extracción de la fuente de suministro, lo que supone un agotamiento de las fuentes hídricas que 
suplen a Popayán. 
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     El aire es otro elemento afectado por la construcción de las actividades de obra. Su afectación 
principal deriva de las emisiones de CO2 propias de los equipos utilizados en el transporte de 
todos los materiales de construcción como camiones de volteo, maquinaria de extracción, 
camiones de contenedor, camionetas y así mismo de otros vehículos utilizados en obra. También 
los equipos propios de la construcción implican más emisiones a la atmosfera, pues el proyecto 
requiere generadores eléctricos, compresores, elevadores y toda una suerte de equipos eléctricos 
que componen las herramientas principales de trabajo. Otro agente que impacta el aire es la 
emisión de polvo proveniente de las actividades que se desarrollan a diario y la emisión de gases 
generados por las soldaduras y la aplicación de pinturas y solventes. A lo anterior se suma el 
ruido generado por los equipos, el personal de obra y que dada la magnitud del proyecto puede 
constituir una afectación importante al ambiente. 
     El suelo se ve afectado también, pues aunque el proyecto se trata de recuperar una edificación 
ya existente, si está contemplado la construcción de andenes exteriores y una placa de contrapiso 
del volumen principal, tareas que requieren demoliciones de lo existente, excavaciones, remoción 
de escombros y rellenos que suponen afectaciones al suelo base de la obra. Por otra parte todos 
los materiales de obra implican la extracción de sus materias primas de los suelos de la región y 
de otras partes del país, como por ejemplo los agregados pétreos, los áridos, las arcillas para los 
bloques y ladrillos, el sílice para los vidrios, la madera, el hierro y carbón para aceros y alambres, 
la piedra caliza para la obtención del cemento, el petróleo para la obtención de pinturas, 
solventes, acelerantes y sellantes. Aunado a esto todos los sobrantes y residuos sólidos de la obra 
deben ser dispuestos en zonas autorizadas que aun cuando tienen controles específicos modifican 
el suelo. 
     La flora y la fauna se ven afectados por las emisiones de ruido, gases y residuos pues aun 
cuando el proyecto está en una zona industrial, permanecen en el área algunos árboles de 
cucharo, cascarillo y roble, que albergan a unas pocas especies de aves como el gorrión común e 
insectos como lepidópteros (mariposas y polillas), los himenópteros (hormigas, abejas y avispas), 
los coleópteros (escarabajos), homópteros (grillos y saltamontes). (Alcaldia de Popayán, 2017) 
 Definición de flujo de entradas y salida. 3.4.2
     El flujo de entradas y salidas se puede observar en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 11: Diagrama de flujo de entradas y salidas del proyecto. 
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PROYECTO  
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 CRONOGRAMA  
 PRESUPUESTO 
 CALIDAD  
 RECURSOS 
HUMANOS 
 COMUNICACIONES  
 RIESGOS  
 ADQUISICIONES  
 INTERESADOS
 ESTUDIOS Y DISEÑOS
 
 LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO 
 ESTUDIO DE 
SUELOS  
 DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO  
 DISEÑO 
ESTRUCTURAL  
 DISEÑO 
HIDRÁULICO  
 DISEÑO SANITARIO  
 DISEÑO ELÉCTRICO 
EJECUCIÓN, 
CONSTRUCCIÓN
  
 PRELIMINARES  
 DESMONTES Y 
DEMOLICIONES  
 PISOS BASES  
 MAMPOSTERIA Y 
DIVISIONES  
 ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO  
 CUBIERTA  
 INSTALACIONES
 ELECTRICAS  
 INSTALACIONES 
HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS  
 PINTURAS Y 
REVESTIMIENTOS  
 ACABADOS 
MONITOREO Y 
CONTROL
 
CIERRE DEL PROYECTO
  
 CIERRE DE LAS 
ADQUISICIONES  
 ENTREGA, RECIBO  
Y ACEPTACIÓN 
FORMAL DEL 
PROYECTO  
 CIERRE Y FIN DEL 
PROYECTO 
Residuos de papel, 
plástico, tintas
Energía eléctrica
Papel
Tinta para impresión
Marcadores y elementos de 
oficina
Internet
Libros de consulta
Residuos
Emisión atmosférica
Documentos de producto 
(Acta de constitución y otros)
Calor sobrante
Energía eléctrica
Papel
Tinta para impresión
Marcadores y elementos de 
oficina
Internet
Libros de consulta
Combustible para vehículos
Pinturas
Referencias ópticas (puntillas, varillas)
Contenedores de muestras
Muestras de agua
Energía eléctrica
Papel
Tinta para impresión
Marcadores y elementos de oficina
Internet
Libros de consulta
Residuos de papel, 
plástico, tintasResiduos
Emisión atmosférica
Documentos de producto 
(Plan de dirección y otros)
Calor sobrante
Residuos de papel, 
plástico, tintas, 
puntillas, varillas, 
bolsas, recipientesResiduos
Emisión atmosférica
Documentos de producto 
(Todos los estudios y diseños)
Calor sobrante
Vertimientos
Vertimientos de 
agua de muestras, 
solventes, pinturas
Madera
Puntillas
Alambres
Aceros
Concretos y morteros
Agua
Áridos
Agregados petreos
Ladrillos y bloques
Materiales para divisiones en muro seco y metal
Combustible para vehículos y lubricantes
Cubierta master 1000 con conectores
Sellantes
Tuberías para electricidad, agua y alcantarillado
Conductores eléctricos, aparatos eléctricos
Aparatos y accesorios sanitarios
Pinturas y solventes
Enchapes y revestimientos
Vidrios y espejos
Perfiles y laminas de acero y aluminio
Soldadura
Cerraduras
Otros insumos menores
Residuos de 
construcción como 
polvo, trozos de 
madera, bloque, 
ladrillos, tubería, 
tejas, aceros, aridos 
y agregados, 
mezclas de obra  
etc..
Residuos
Emisión atmosférica
Centro textil de 1587 m2 de area
Calor sobrante
Vertimientos
Ruido
Olores
Vertimientos de 
agua de lavado y 
mezcla, solventes, 
pinturas, sellantes
Emisiones de gases 
de aplicación de 
soldaduras, pinturas 
y solventes, otras 
emisiones
Combustible para vehículos
Materiales para ensayos
Pinturas
Referencias ópticas (puntillas, varillas)
Contenedores de muestras
Muestras de materiales
Energía eléctrica
Papel
Tinta para impresión
Marcadores y elementos de oficina
Internet
Libros de consulta
Residuos de 
muestras y tomas 
de ensayos, papel, 
plástico, tintas, 
puntillas, varillas, 
bolsas, recipientes
Residuos
Emisión atmosférica
Documentos de producto 
(Todos los estudios y diseños)
Calor sobrante
Vertimientos
Ruido
Olores
Vertimientos de 
agua de muestras y 
tomas de ensayos, 
solventes, pinturas
Energía eléctrica
Papel
Tinta para impresión
Marcadores y elementos de 
oficina
Residuos de papel, 
plástico, tintas
Residuos
Emisión atmosférica
Documentos de producto 
(Acta de entrega de proyecto, 
manuales de uso y funcionamiento
 y otros)
Calor sobrante
Fuente: Construcción propia 
 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 3.4.3
     Dada la magnitud del proyecto, este documento aborda de manera preferente las estrategias más importantes a acometer en cada 
una de las categorías de sostenibilidad. 
Tabla 3: Lineamientos y estrategias de sostenibilidad. Fuente: Construcción propia 
Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 
 1 CATEGORÍA AMBIENTAL 
1.1. SUBCATEGORÍA TRANSPORTE 
Transporte en distancias cortas 
y utilización de proveedores 
locales 
Compra de la mayoría de los materiales de 
construcción e insumos en los depósitos y 
ferreterías cercanos al sitio de intervención 
 
Disminuir la distancia de recorrido de 
los vehículos de suministro desde los 
depósitos hasta la obra (baja la huella 
de carbono) 
El 90% o más de los 
materiales  de la obra se 
adquieren a proveedores 
localizados a menos de 3 km 
del proyecto 
Utilización de mano de obra 
local 
El personal de obra debe residir en lo 
posible en el área del proyecto 
Disminuir la necesidad de transporte en 
vehículos de combustión interna para el 
desplazamiento del personal de obra 
(baja la huella de carbono) 
 El 80% de los trabajadores de 
la obra residen en los barrios 
ubicados en un radio no mayor 
a 3 km desde el proyecto 
1.2. SUBCATEGORÍA ENERGÍA 
Disminuir la huella de carbono  Utilizar ladrillos y bloques de material 
liviano 
 Disminuir a la mitad el peso de los 
muros y divisiones 
 Pasar de 66.520,37 kg CO2 a 
33.500,00 Kg CO2 en el 
capítulo de mampostería 
Disminuir la huella de carbono  Eliminar de la obra los perfiles de 
aluminio anodizado y lacado en ventanas y 
puertas 
 Utilizar PVC para ventanas y puertas 
con un factor de emisión 3 veces más 
bajo 
 Pasar de 50.327,26 kg CO2 a 
16.775,00 Kg CO2 en el 
capítulo de carpintería de 
puertas y ventanas 
Disminuir la huella de carbono Utilizar materiales eléctricos de última 
generación como tubería y canaletas 
conduit, luces LED, interruptores livianos, 
cajas de derivación y porta accesorios 
plásticos 
Disminuir a la mitad el peso de los 
materiales eléctricos utilizados 
Pasar de 62.266,64 kg CO2 a 
31.000,00 Kg CO2 en el 
capítulo de mampostería 
Eficiencia energética Utilización de herramientas y equipos de 
última generación para las actividades de 
obra 
Disminuir la cantidad de energía 
eléctrica utilizada en el proyecto 
Reducir en un 30% el 
consumo de energía eléctrica 
durante la fase de construcción 
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Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 
Utilización de iluminación LED en el 
campamento y las facilidades de todo el 
proyecto 
1.3. SUBCATEGORÍA RESIDUOS 
Todo lo que se pueda reciclar, 
se recicla 
Separación de residuos de materiales de 
construcción que puedan ser reutilizados en 
otros procesos de obra 
Disminuir la cantidad de residuos 
sólidos generados 
Pasar de 125 toneladas de 
residuos sólidos enviados al 
sitio de disposición final a 100 
toneladas 
1.4. SUBCATEGORÍA AGUA 
Uso eficiente del agua Reutilización de las aguas lluvias para sus 
uso en actividades de aseo, limpieza de 
equipos y herramientas, mezcla de 
concretos y morteros no especializados 
Disminuir el volumen de agua 
necesaria en el proyecto 
Utilizar el 80% del agua lluvia 
recogida en la cubierta para su 
uso en obra, disminuyendo en 
un 15% el volumen total 
requerido 
2. CATEGORÍA SOCIAL 
2.1. PRACTICAS LABORALES 
Mejor sitio de trabajo Implementación de un programa de 
reclutamiento y permanencia en el trabajo 
que sea incluyente sin discriminación 
alguna por edad, raza, genero, religión, 
condición sexual y con total tolerancia por 
lo individual, la diversidad y con igualdad 
de oportunidades 
Garantizar las mejores condiciones 
laborales del personal vinculado al 
proyecto 
Reducir a cero “0” el número 
de empleados que renuncian a 
su empleo como consecuencia 
de un mal ambiente laboral 
Mejor bien capacitado Implementación del programa de 
capacitación continua con el SENA 
regional, que permita un valor agregado al 
proyecto y a los mismos trabajadores 
Aumentar la confianza y la 
competencia del equipo, disminuir 
posibles errores en la ejecución y 
aumentar la dinámica de la 
organización 
Aumentar en un 10% el 
rendimiento neto de los 
trabajadores en las actividades 
de obra 
2.2 DERECHOS HUMANOS 
Si a mis derechos humanos Implementación de condiciones de trabajo 
en concordancia con los principios 1 y 2 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
Generar un ambiente de trabajo 
positivo, inspirador y fuente de libertad 
Afianzar, asegurar y garantizar 
en un 100% el cumplimiento 
de los principios 1 y 2 del 
Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas 
3. CATEGORÍA ECONÓMICA 
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Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 
Mejor economía local Compra de insumos y materiales de 
construcción por un valor cercano a los 600 
millones de pesos 
Mejorar los ingresos de los 
comerciantes de la región 
Aumentar las ventas de los 
depósitos y ferreterías en un 
valor superior a $600.000.000 
Más trabajo para Popayán Generación de empleo a la población activa Disminuir el desempleo en el 
municipio 
Generar 60 empleos directos 
durante 11 meses 
    
 
4 Evaluación y Formulación 
4.1 Planteamiento del problema 
     Actualmente el desempleo es uno de los problemas que mayor preocupación genera en la 
sociedad. Las personas desempleadas, aquellas que no tienen un empleo u ocupación formal y 
fija, deben enfrentarse a diario a situaciones difíciles debido a la falta de ingresos necesarios para 
su sostenimiento y el de sus familias, así como otras obligaciones y rentas fijadas por la actual 
sociedad.  
     En Popayán el fenómeno es aún más grave pues la tasa de desocupación para el año 2016 fue 
de 11.5% y si se compara con el resultado nacional que fue del 8,2% (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2017), se observa una cifra mucho más alta que 
en escenario general del país. Esto es un claro indicador de que el sector productivo de Popayán 
es débil y no corresponde a las realidades y necesidades de su población. No existen suficientes y 
adecuadas fuentes de empleo que le permitan a su población gozar de una fuente de ingresos 
segura, estable y digna. El 54,2% de la población ocupada en Popayán tiene  un empleo informal.  
     La industria manufacturera en Popayán ocupa tan solo un 6.5% de la distribución porcentual 
por actividades de ocupación y está en el penúltimo reglón económico de la ciudad. El anterior 
escenario conduce a uno no menos delicado, el del debilitamiento social por causa del desempleo, 
las personas no son capaces de satisfacer sus necesidades básicas, el estado ni los privados 
proporcionan fuentes de empleo y la informalidad se hace más grande. Las mujeres son las más 
afectadas en esta particular situación, aunado a que el desmembramiento de la unidad familiar 
tradicional, las puso como responsables de la carga familiar, haciendo más difícil su precaria 
condición de vida. 140 Madres cabeza de hogar con todo el conocimiento y la experticia en el 
arte de las confecciones, pero sin un lugar adecuado para hacer de ese saber algo tangible, 
requieren del concurso de diferentes actores para lograr adecuar un pabellón inutilizado en la 
plaza de Las Palmas de Popayán y convertirlo en un centro textil que posibilite su inclusión en el 
sector laboral formal y el mejoramiento de las condiciones de vida. 
 Análisis de Involucrados.  4.1.1
     El análisis de los involucrados ofrece un panorama de todas las personas, los grupos y las 
organizaciones que, de alguna manera están relacionados con el proyecto e incorpora los 
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intereses y expectativas de personas y grupos que pueden ser importantes para el mismo. En este 
sentido se debe hacer una identificación de los involucrados, posterior a lo cual hay que 
categorizarlos y caracterizarlos.  Siguiendo el ejemplo dado en la guía de consulta de Marco 
Lógico (Universidad Piloto de Colombia, 2017) se obtiene: 
Tabla 4: Análisis de involucrados. Fuente: Construcción propia 
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Población de 
Madres cabeza 
de hogar 
Mejorar su calidad de vida Desempleo  
R: Mano de obra                                                               
M: Mejores condiciones de vida 
Productores 
textiles 
Aumento de productividad 
Baja participación en el 
encadenamiento productivo 
R: Dinero                                    
M: Intereses comerciales 
Gobierno 
nacional 
Promover la 
competitividad regional y 
mejoramiento de la 
economía 
Ausencia de renglones 
productivos competitivos 
R: Dinero y capacidad técnica                                                  
M: Normativa vigente 
Gobierno local 
Garantizar el bienestar de 
la comunidad 
Altas condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad de la población 
payanes 
R: Dinero y capacidad técnica                                                  
M: Normativa vigente 
 
     La tabla mostrada resume de manera adecuada los actores involucrados en el problema, 
analizando el interés que cada uno de ellos tiene en la situación presentada, exponiendo los 
problemas que perciben desde la competencia que manejan e indicando por último los recursos 
de los cuales disponen y que servirán para emprender las acciones necesarias que permitan 
conjurar los fenómenos derivados de la problemática que aqueja a la comunidad. 
 Árbol de problemas. 4.1.2
     Para lograr establecer de forma más analítica la situación presentada en el municipio de 
Popayán, se elabora el árbol de problemas que muestra de manera gráfica el problema central, sus 
causas y los efectos generados por el mismo. 
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Ilustración 12: Árbol de problemas. 
Alta tasa de 
desempleo
 
Disminución de la 
oferta de empleo
 
Receso general de la 
economia
 
Cierre de fabricas y 
empresas
 
Deficit de fuentes de 
trabajo
 
Baja competitividad de 
las empresas del sector
 
Ingresos 
insuficientes para 
las familias
Mayor pobreza de 
los Payaneses
Bajo interes de 
establecimiento de nuevas 
empresas e industrias
 
Altos gravamenes y 
restricciones estatales a 
la industria nacional
 
Elevados costos de 
producción 
 
Aumento de la 
desigualdad social
 
Necesidades básicas 
insatisfechas
 
Incremento de la 
inseguridad
 
Bajo crecimiento de 
la economía de la 
ciudad
 
 
Fuente: Construcción propia 
 
 Árbol de objetivos. 4.1.3
     El árbol de objetivos es la herramienta que permite conocer el escenario positivo de la 
problemática planteada, es en donde se visualizan los medios y las alternativas de solución y de 
ahí surge la respuesta a las necesidades de la población objetivo. 
  
CONSTRUCCIÓN CENTRO TEXTIL POPAYÁN 58 
 
Baja tasa de desempleo 
en la ciudad
 
Aumento de la oferta 
de empleo
 
Mejora general y 
crecimiento económico
 
Instalación de nuevas 
fabricas y empresas
 
Aumento de fuentes 
de trabajo
 
Alta competitividad de las 
empresas del sector
 
Mejores ingresos  
para las familias
Mayor riqueza de 
los Payaneses
Gran interés en el 
establecimiento de nuevas 
empresas e industrias
 
Incentivos 
 estatales a la industria 
nacional
Bajos costos de 
producción 
 
Equidad social
 
Mejores condiciones 
de vida
 
Equilibrio social
 
Crecimiento positivo 
de la economía de la 
ciudad
 
Ilustración 13: Árbol de objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia 
4.1.3.1 Objetivo general. 
 Implementar un centro de confección textil en la ciudad de Popayán, en el 
departamento del Cauca, mediante la construcción de las obras civiles necesarias 
4.1.3.2 Objetivos específicos. 
 Realizar las adecuaciones y construcciones necesarias para la puesta en 
funcionamiento de un centro de confección textil en la ciudad de Popayán 
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 Aplicar los contenidos del programa de especialización de Gerencia de Proyectos en la 
construcción de un instrumento de dirección que posibilite que el proyecto de 
construcción de solución a un problema presentado en el municipio de Popayán 
 Verificar la conveniencia de realizar la gerencia integral a un proyecto con el objetivo 
real de producir un bien o servicio que satisfaga los requerimientos de los interesados 
 Implementar un proceso de dirección que posibilite la construcción de una obra de 
infraestructura que supere los requerimientos y expectativas de los clientes y demás 
interesados, en cuanto a calidad, costo, tiempo y manejo de los recursos. 
4.2 Alternativas de solución. 
     La solución al problema de las 140 madres de familia en condición de desempleo puede ser 
abordado con algunas alternativas que permitan su inclusión en el Encadenamiento productivo y 
dentro de las cuales se consideran: 
 Construcción de un centro textil que permita la incorporación del total de madres en 
condición de desempleo al sector productivo. 
 Implementación de un programa de ayuda individual con microcréditos para el fomento 
de la actividad productiva que permitan la creación de talleres de confección individuales. 
 Asesoría en la formación de su propio negocio con procesos de fortalecimiento asociativo, 
comercial y productivo. 
 Identificación de acciones y alternativas. 4.2.1
     Las alternativas seleccionadas en el numeral anterior requieren de la ejecución de acciones 
específicas para cada una y que se pueden resumir de la siguiente forma: 
 Construcción de un centro textil que permita la incorporación del total de madres en 
condición de desempleo al sector productivo: Se requiere la ejecución de actividades de 
obra en un único complejo que cuente con los espacios y volúmenes adecuados para la 
producción en masa de importantes cantidades de prendas textiles. 
 Implementación de un programa de ayuda individual con microcréditos para el fomento 
de la actividad productiva que permitan la creación de talleres de confección individuales: 
Al igual que la anterior alternativa requiere de la construcción de centros de fabricación 
CONSTRUCCIÓN CENTRO TEXTIL POPAYÁN 60 
 
textil pero en forma individual para cada beneficiario, con la complejidad que la 
dispersión supone. 
 Asesoría en la formación de su propio negocio con procesos de fortalecimiento asociativo, 
comercial y productivo: Es una iniciativa de fortalecimiento empresarial que aúna 
esfuerzos institucionales que posibiliten la puesta en marcha de micronegocios incluyendo 
la construcción de los talleres, el apoyo en temas de comercialización, la capacitación en 
procesos productivos y el acompañamiento técnico. 
4.2.1.1 Criterios de selección de la alternativa elegida 
     Los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar la alternativa elegida son los 
siguientes: 
 Mayor cobertura sobre la población objetivo, con el mayor impacto positivo posible. 
 Concentración del esfuerzo en un único proyecto que consolide a la población 
beneficiaria en un  bloque común. 
 Menor tiempo de obtención de resultados tangibles. 
 Mayor capacidad de generación de ingresos a las familias participantes. 
 Descripción de alternativa seleccionada. 4.2.2
     La alternativa seleccionada corresponde a la construcción de las obras civiles necesarias para 
la puesta en funcionamiento de un centro textil en la ciudad de Popayán. La intervención está 
localizada en un predio ubicado en la calle 9 con carrera 37 en la Plaza del barrio Las Palmas. El 
proyecto contempla la adecuación de la antigua bodega de granos de la galería citada en un área 
total de 1587 m
2
. Los espacios proyectados contemplan la construcción de un área de producción, 
el área de control de calidad, la bodega de producto terminado, el cuarto de compresor, la bodega 
de insumos, la oficina de diseño, la zona administrativa y el área sanitaria y de servicios. Así 
mismo el proyecto tendrá un generador eléctrico que garantice suplencia total en caso de 
interrupción del servicio del operador local. Como capítulos principales de obra se pueden citar la 
construcción del cerramiento perimetral de la bodega, el reemplazo de la cubierta existente, la 
conformación de los espacios administrativos y de trabajo, la construcción de las redes eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias, la carpintería metálica y los terminados. 
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 Justificación del proyecto. 4.2.3
     Este proyecto dedicado a la confección industrial de ropa, permitirá a la ciudad de Popayán 
dinamizar un nuevo renglón económico de producción, generando nuevas oportunidades 
laborales para 140 madres cabeza de hogar. El complejo productivo será manejado y operado por 
una cooperativa sin ánimo de lucro, integrada por las mujeres beneficiarias, las cuales han sido 
orientadas y atendidas por el centro de empleo, emprendimiento y competitividad del Cauca y 
han recibido capacitación del SENA.  
     El sector manufacturero textil es uno de los sectores consolidados con un importante 
crecimiento a nivel nacional a lo largo de la última década. La producción del sistema de moda 
colombiano alcanza una tasa compuesta anual del 9,4%, ubicando a Colombia como segundo país 
en la región después de Brasil, que participa con el 13%. (Euromonitor Internacional, 2013) 
     La industria textil y de confección posee un mercado interno dinámico con un crecimiento 
entre 2003 y 2012 del 12,4% en el consumo de artículos de moda, alcanzando más de US $566 
millones en compras de los hogares en esta categoría. , esta cifra muestra esperanzadores datos 
que permiten pensar en el establecimiento de industrias de línea textil, como medios positivos 
para lograr un desarrollo económico sostenible que genere posibilidades reales de empleo a 
madres cabeza de hogar de los sectores en condición de vulnerabilidad de Popayán. 
     Por otro lado, la aprobación de los Tratados de Libre Comercio representa una oportunidad de 
negocio para el sector, que lo llevará a un crecimiento y un potencial de desarrollo para todos los 
productos de la cadena. A su vez, la existencia de mano de obra competitiva y disponible es un 
valor agregado y si a eso se suma la posibilidad de capacitaciones con el Sena, ofrece 
capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. 
     También es de anotar que Colombia, es sede de importantes ferias de textiles y confecciones, 
como Colombia tex, Colombia moda, Footwear and Leather Show, situación que permite estar a 
la vanguardia de los diferentes procesos y desarrollos de la industria, lo que se traduce en 
procesos cada vez más competitivos y eficientes en los procesos. 
5  Inicio de Proyecto 
5.1 Caso de Negocio. 
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Información del proyecto 
Nombre del Proyecto: Construcción de un centro textil en el municipio de Popayán, 
departamento del Cauca 
Organización: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
Fecha: 22 de noviembre de 2017 
Cliente: Alcaldía Municipal de Popayán 
Patrocinador: Alcaldía Municipal de Popayán 
Resumen Ejecutivo 
     El municipio de Popayán en el e departamento del Cauca presenta una cifra de desempleo 
muy alta que para el año 2016 fue de 11.5%. Esta situación hace que la población de bajos 
recursos no tenga las posibilidades de desarrollar su vocación productiva en aquellas actividades 
en las  que tiene conocimiento, potencial y experiencia. Entre esta población sin oportunidades en 
el medio laboral se encuentran 140 mujeres cabeza de hogar y en condición de vulnerabilidad que 
cuentan con el saber necesario en el sector de las confecciones pero carecen de un sitio en donde 
puedan adelantar su labor productiva. En una iniciativa de carácter social y económico, la 
Alcaldía de Popayán tomó la decisión de implementar un centro textil que permitiera el acceso de 
esas madres de familia al encadenamiento productivo y para lograrlo aprobó un proyecto de 
construcción que posibilitara la disponibilidad de un sitio adecuado para el desarrollo de la 
actividad textil. Así las cosas el proyecto consiste en la adecuación de una bodega localizada en 
la plaza de mercado de                         Las Palmas, con el objetivo de implementar el centro de 
producción textil, en un área de intervención de 1587 m
2
.
     
 
     El proyecto, una vez puesto en funcionamiento en una etapa posterior a la construcción, 
permitirá la creación de 140 puestos de trabajo en forma directa, 420 en forma indirecta. Es de 
anotar que en la etapa de construcción, la obra generará  60 oportunidades laborales. 
     El entregable principal es una construcción de 1587 m
2
, en un área bajo la cual se distribuirán 
los espacios necesarios para permitir la producción de prendas de vestir. Para tal fin se ejecutaran 
los capítulos necesarios para el desarrollo del proyecto con los siguientes principales hitos:  
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Tabla 5: Hitos principales del proyecto. Fuente: Construcción propia 
No. ID NOMBRE DE TAREA COMIENZO FIN DURACIÓN 
  
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TEXTIL EN 
EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA 
mar 4/07/17 sáb 21/04/18 224 días 
1 
 
   Procesos de gestión del proyecto mar 4/07/17 mar 18/07/17 12 días 
2 
 
   Estudios y diseños mar 18/07/17 jue 3/08/17 12 días 
3 
 
   Construcción y obra civil jue 3/08/17 sáb 21/04/18 200 días 
 
5.2 Gestión de la Integración 
 Acta de Constitución del proyecto (Project Charter). 5.2.1
Proyecto:  CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TEXTIL EN EL 
MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
Patrocinador:   Alcaldía municipal de Popayán, Cauca 
Fecha de elaboración:  26 de marzo de 2017 
Gerente de Proyecto:  Luis Hernando Joya Joya 
Cliente:   Alcaldía municipal de Popayán, Cauca 
Justificación del Proyecto: 
     Este proyecto dedicado a la confección industrial de ropa, permitirá a la ciudad de Popayán 
dinamizar un nuevo renglón económico de producción, generando nuevas oportunidades 
laborales para 140 madres cabeza de hogar. El complejo productivo será manejado y operado por 
una cooperativa sin ánimo de lucro, integrada por las mujeres beneficiarias, las cuales han sido 
orientadas y atendidas por el centro de empleo, emprendimiento y competitividad del Cauca.  
Descripción del proyecto:  
     La alternativa seleccionada como solución consiste en la adecuación de la galería de granos 
procesados que corresponde a una bodega localizada en la plaza de mercado de Las Palmas, con 
el objetivo de implementar un centro de producción textil.  
     El área a intervenir corresponde a un volumen existente cuya área es de 1587 m
2
 
aproximadamente, sumadas zonas exteriores y de circulación e incluye todas las actividades de 
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obra necesarias para su puesta en servicio. Las instalaciones estaban en desuso desde hace 3 años 
y presentan el deterioro normal por el funcionamiento previo y la falta de mantenimiento. Sin 
embargo no hay problemas estructurales que permitan pensar en la improbabilidad de acometer el 
proyecto de adecuación. 
     El volumen presenta una cubierta a gran altura (15 m) con muros perimetrales y una superficie 
abierta al interior, sin muros ni divisiones. Este espacio será el utilizado para albergar los 
espacios funcionales proyectados para el funcionamiento del complejo productivo y dadas las 
características de amplitud que presenta el sitio se convierte en escenario ideal para el tipo de 
construcción a ejecutar. 
Requerimientos de alto nivel 
Tabla 6: Requerimientos de alto nivel. Fuente-. Construcción propia 
Requerimiento Solicitado por Importancia 
Diseño arquitectónico de las nuevas 
instalaciones 
Director de Proyecto ALTA 
Licencia de construcción Director de obra ALTA 
Viabilidad de servicios públicos Director de obra MEDIA 
Disponibilidad en inventario de 
materiales y mobiliario 
Director de obra MEDIA 
 
Riesgos de alto nivel: 
 Si se dan fuertes precipitaciones en el área del proyecto podrían ocurrir suspensiones de 
obra que producirían demoras en el cronograma del proyecto. 
 Si el proveedor entrega materiales que no cumplen las especificaciones podrían ocurrir 
problemas de calidad en la obra que producirían no conformidades y el no recibo de las 
actividades de obra. 
 Si no se cumple el reglamento HSSE  podrían ocurrir accidentes laborales que producirían 
retiros del personal y/o bajo rendimiento laboral. 
 Si no se cumple las especificaciones técnicas de la obra podrían modificarse las 
características de los entregables  que producirían el no cumplimiento del alcance del 
proyecto. 
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 Si los precios de los materiales de construcción subieran repentinamente  podría  afectar 
el equilibrio económico del contrato  que produciría la modificación del costo del 
proyecto. 
 Si las licencias y demás permisos de construcción y operación requeridos no son 
aprobados y entregados a tiempo  podría  impedir el inicio de la obra dentro de los límites 
fijados lo  que produciría la modificación del tiempo de ejecución del proyecto. 
Objetivos del Proyecto 
 Realizar las adecuaciones y construcciones necesarias para la puesta en funcionamiento 
de un centro de confección textil en la ciudad de Popayán. 
Criterio de aceptación 
     Construcción totalmente terminada para el funcionamiento del centro textil de acuerdo a los 
requerimientos y expectativas de los interesados, con el cumplimiento total de las 
especificaciones y diseños y el recibo a satisfacción por parte del patrocinador del proyecto.  
Entregables Principales: 
Tabla 7: Entregables del proyecto. Fuente: Construcción propia 
Finales Parciales Persona que aprueba 
 
Plan de Dirección del proyecto completo Luis Hernando Joya 
Diseños arquitectónicos, estudio de suelos, diseño estructural, 
eléctrico, hidráulico, sanitario y presupuesto detallado 
Luis Hernando Joya 
Edificio del centro 
textil de Popayán 
  
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación de Popayán 
 
Persona que aprueba 
     El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía Municipal de Popayán. 
Tiempo: 
     El tiempo de ejecución de la obra está calculado en diez (10) meses. 
Resumen del cronograma de hitos 
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Tabla 8: Cronograma de hitos del proyecto. Fuente: Construcción propia 
No. Id Nombre de tarea Comienzo Fin Duración 
  
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
TEXTIL EN EL MUNICIPIO DE 
POPAYÁN, CAUCA 
mar 4/07/17 sáb 21/04/18 224 días 
1 
 
   Procesos de gestión del proyecto mar 4/07/17 mar 18/07/17 12 días 
 
A       Plan de Dirección del Proyecto mar 4/07/17 mar 18/07/17 12 días 
2 
 
   Estudios y diseños mar 18/07/17 jue 3/08/17 12 días 
 
B       Levantamiento topográfico mar 18/07/17 vie 21/07/17 2 días 
 
C       Estudio de suelos mar 18/07/17 vie 21/07/17 2 días 
 
D       Diseño arquitectónico vie 21/07/17 vie 28/07/17 5 días 
 
E       Diseño estructural vie 28/07/17 jue 3/08/17 5 días 
 
F       Diseño hidráulico vie 28/07/17 lun 31/07/17 2 días 
 
G       Diseño sanitario vie 28/07/17 lun 31/07/17 2 días 
 
H       Diseño eléctrico vie 28/07/17 lun 31/07/17 2 días 
 
I       Monitoreo de estudios y diseños mar 18/07/17 mie 2/08/17 11 días 
3 
 
   Construcción y obra civil jue 3/08/17 sáb 21/04/18 200 días 
 
J       Preliminares jue 3/08/17 jue 17/08/17 10 días 
 
K       Desmontes y demoliciones jue 17/08/17 vie 8/09/17 17 días 
 
L       Pisos bases vie 8/09/17 mar 17/10/17 30 días 
 
M       Mampostería y divisiones mar 17/10/17 lun 27/11/17 31 días 
 
N       Estructuras en concreto mar 17/10/17 sáb 25/11/17 30 días 
 
O       Cubierta lun 27/11/17 lun 5/03/18 75 días 
 
P       Instalaciones eléctricas lun 27/11/17 vie 16/02/18 63 días 
 
Q       Instalaciones hidráulicas y sanitarias lun 27/11/17 vie 12/01/18 34 días 
 
R       Pinturas y revestimientos lun 5/03/18 lun 9/04/18 27 días 
 
S       Acabados lun 5/03/18 lun 16/04/18 32 días 
 
T       Monitoreo de la construcción jue 3/08/17 lun 16/04/18 195 días 
 
U       Cierre del proyecto lun 16/04/18 sáb 21/04/18 5 días 
      
 
Costo total del proyecto: 
     Mil cuatrocientos treinta y siete millones quinientos veinte mil  sesenta y nueve pesos 
colombianos ($1.437.520.069 m. cte.). 
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Resumen de presupuesto 
Tabla 9: Resumen general del presupuesto del proyecto. Fuente: Construcción propia 
No. Id  FASE  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL 
1   PROCESOS DE GESTIÓN GLOBAL  1                      8.000.000                       8.000.000  
2   ESTUDIOS Y DISEÑOS GLOBAL  1                 109.500.000                  109.500.000  
3   
CONSTRUCCIÓN Y OBRA 
CIVIL 
GLOBAL  1              1.090.500.000               1.090.500.000  
 COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES               1.208.000.000  
  RESERVA DE CONTINGENCIA                     60.000.000  
  ADMINISTRACIÓN 3,00%                   36.240.000  
  UTILIDAD 6,00%                   72.480.000  
  IVA SOBRE UTILIDAD 19,00%                   13.771.200  
 LÍNEA BASE DE COSTOS               1.390.491.200  
RESERVA DE GESTIÓN                   47.028.869  
   VALOR TOTAL               1.437.520.069  
 
Director del proyecto asignado, responsabilidad y nivel de autoridad 
     El director del proyecto será el Ingeniero Civil Luis Hernando Joya Joya. El será responsable 
de la gestión de los procesos de planificación, ejecución y construcción, monitoreo y control y del 
cierre general del proyecto. Tendrá la autoridad para ordenar los gastos generales del proyecto, 
administrar todos los recursos necesarios para la implementación del proyecto, nombrar y 
remover el personal, suscribir los contratos de obra necesarios, gestionar las adquisiciones y 
dirigir de forma general todo el desarrollo del proyecto. 
 Acta de cierre de proyecto o fase (PMOinformatica.com, 2014). 5.2.2
 
Información del Proyecto 
     Construcción de un centro de confección textil en la ciudad de Popayán, que permita la 
vinculación laboral de población madres cabeza de hogar en situación de vulnerabilidad en el 
departamento del Cauca, mediante la adecuación de una bodega localizada en la plaza de 
mercado de Las Palmas en  área de intervención  de 1587 m
2
. 
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Datos del proyecto 
Organización  Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
Proyecto 
Construcción de un centro textil en el municipio de 
Popayán, departamento del Cauca 
Fecha de preparación  20/04/2018 
Cliente  Alcaldía de Popayán 
Patrocinador principal  Alcaldía de Popayán 
Gerente de Proyecto  Luis Hernando Joya Joya 
 
Razón de cierre 
     Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la 
siguiente tabla: 
Marcar con una “X” la razón de cierre: 
Entrega de todos los productos de conformidad con los 
requerimientos del cliente. 
  
Entrega parcial de productos y cancelación de otros de 
conformidad con los requerimientos del cliente. 
  
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.   
 
Aceptación de los productos o entregables 
     A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 
Entregable Aceptación (Si o No) Observaciones 
      
      
      
 
     Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 
 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 
requerimientos y definición de alcance. 
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 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 
 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos. 
 Se ha entregado la documentación del proyecto al área encargada. 
     Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual 
deberá incluir: 
 Evaluación post-proyecto o fase. 
 Documentación de lecciones aprendidas. 
 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 
 Cierre de todos los procesos de adquisiciones y contratación con terceros. 
 Archivo de la documentación del proyecto. 
     Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador del proyecto deberá ser notificado 
para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 
Aprobaciones 
Aprobó Rol Fecha Firma 
        
        
 
6 Planes de gestión 
6.1 Plan de Gestión del Alcance 
Versión 01/2017 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
CENTEXPO 
Vigencia: 1/04/2017 
PROYECTO: Construcción de un centro textil en el municipio de  Popayán, departamento del Cauca 
VERSIÓN FECHA 
ELABORADA 
POR: 
REVISADA 
POR: 
APROBADA 
POR: 
DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 
1 1/04/2017  Yulieth Lemus  
Gilberto 
Chibuque  
Luis Hernando 
Joya  
 Versión inicial 
2           
3           
  
    
  
Elaboró Revisó Aprobó 
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 Alcance del proyecto y cambios. 6.1.1
     El enunciado del alcance del proyecto es el siguiente: “Realizar las adecuaciones y 
construcciones necesarias para la puesta en funcionamiento de un centro de confección textil en 
la ciudad de Popayán, departamento del Cauca” implementando todos los procesos de la 
Dirección de Proyectos y las Áreas de Conocimiento de las buenas practicas definidas por el 
Project Management Institute (PMI®), cuyos procesos se exponen en la quinta edición de la Guía 
de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®). 
6.1.1.1 Cambios al alcance del proyecto. 
     Los cambios al alcance del proyecto, es decir aquellos que modifiquen los requerimientos 
iniciales del mismo y que requieran de un esfuerzo adicional para el logro de los objetivos y los 
entregables previstos, serán identificados en el desarrollo del proyecto a través del monitoreo 
constante del desempeño del mismo y serán clasificados según su fuente en: 
 Cambios solicitados por el patrocinador o los interesados 
 Requerimientos de modificación del costo 
 Requerimientos de modificación del tiempo 
 Requerimientos de modificación de los entregables 
     Los cambios serán implementados a través del Control integrado de cambios del proyecto.  El 
proceso de solicitud y aprobación de los cambios debe incluir los pasos mostrados en el  siguiente 
diagrama de flujo: 
Ilustración 14: Flujo del proceso de solicitudes de cambio. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CAMBIO
 
 
EVALUACIÓN DE 
CAMBIO SOLICITADO
 
 
PRESENTACIÓN DE 
CAMBIO 
 
 
CIERRE DE LA 
SOLICITUD
 
 
ANALISIS Y 
APROBACIÓN 
DEL CAMBIO
 
 
MODIFICACIÓN 
DEL PROCESO/
PROYECTO
 
 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL CAMBIO 
APROBADO
 
NO
SI 
REGISTRO DE LA 
SOLICITUD DEL CAMBIO
 
Fuente: Construcción propia 
CONSTRUCCIÓN CENTRO TEXTIL POPAYÁN 72 
 
 EDT. 6.1.2
     La  estructura de desagregación del trabajo sintetiza la gestión de los tipos de procesos que 
intervienen en la dirección del proyecto de construcción del centro textil en el municipio de 
Popayán y puede ser observada en la siguiente ilustración: 
Ilustración 15: EDT del proyecto. 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TEXTIL EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA 
 
 
PROCESOS DE 
GESTIÓN
 
 
PLAN DE DIRECCIÓN 
DEL PROYECTO
 
 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS
 
 
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO
 
 
ESTUDIO DE SUELOS
 
 
DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO
 
 
DISEÑO 
ESTRUCTURAL
 
 
DISEÑO HIDRÁULICO
 
 
DISEÑO SANITARIO
 
 
DISEÑO ELÉCTRICO
 
 
CIERRE DEL 
PROYECTO
 
 
CONSTRUCCIÓN
 
 
PRELIMINARES
 
 
DESMONTES Y 
DEMOLICIONES
 
 
PISOS BASES
 
 
MAMPOSTERIA Y 
DIVISIONES
 
 
ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO
 
 
CUBIERTA
 
 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS
 
 
INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS
 
 
PINTURAS Y 
REVESTIMIENTOS
 
 
ACABADOS
 
 
MONITOREO DE 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS
 
 
MONITOREO DE LA 
CONSTRUCCIÓN
 
 
Fuente: Construcción propia 
 
 Matriz de trazabilidad de requisitos. 6.1.3
Tabla 10: Matriz de trazabilidad de requisitos. Fuente: Construcción propia 
Versión 01/2017 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
CENTEXPO 
 Vigencia: 
1/04/2017 
 PROYECTO: Construcción de un centro textil en el municipio de  Popayán, departamento del Cauca   
 
VERSIÓN FECHA 
ELABORADA 
POR: 
REVISADA POR: APROBADA POR: 
DESCRIPCIÓN 
DE LA 
MODIFICACIÓN 
 1 1/04/2017  Yulieth Lemus  Gilberto Chibuque  Luis Hernando Joya   Versión inicial 
 2           
 3           
             
 Elaboró Revisó Aprobó 
 
      
 
 
 
    
 
     
 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TEXTIL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, 
CAUCA CENTEXPO 
 
 
    
 
     
 PRIORIDAD 
 
DEFINICIÓN DE ESTADO 
ACTUAL 
 
GRADO DE 
COMPLEJIDAD 
  
 
Estado Abreviatura 
 
Estado Abreviatura 
 
Estado Abreviatura 
  
 Alto A 
 
Activo AC 
 
Alto A 
  
 Mediano M 
 
Cancelado CA 
 
Mediano M 
  
 Bajo B 
 
Aprobado AP 
 
Bajo B 
  
 
   
Terminado TM 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SUSTENTO DE 
INCLUSIÓN 
PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN 
ESTADO 
ACTUAL 
(AC, CA, 
DI, AD, 
AP) 
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 
GRADO DE 
COMPLEJIDAD 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
RCT01 
IMPLEMENTACIÓN 
DE UN CENTRO 
TEXTIL 
POBLACIÓN PROYECTO PATROCINADOR A 1 AP 31/12/2017 A 
APROBACIÓN 
DEL PLAN DEL 
PROYECTO 
RCT02 
CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS 
FÍSICAS DEL 
CENTRO TEXTIL 
ALCALDÍA DE 
POPAYÁN 
PROYECTO PATROCINADOR A 2 AP 31/12/2017 A 
ENTREGA 
FORMAL Y 
RECIBO DEL 
PROYECTO 
 
ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
NECESIDADES, 
OPORTUNIDADES, 
METAS Y 
OBJETIVOS DEL 
NEGOCIO 
OBJETIVOS 
DEL 
PROYECTO 
ALCANCE 
DEL 
PROYECTO / 
ENTREGABLE 
DEL WBS 
DISEÑO DEL 
PRODUCTO 
DESARROLLO 
DEL 
PRODUCTO 
ESTRATEGIA 
DE PRUEBA 
ESCENARIO 
DE PRUEBA 
REQUERIMIENTO 
DE ALTO NIVEL 
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 
ESTADO 
VERIFICACIÓN 
DEL 
PRODUCTO 
RCT01 
IMPLEMENTACIÓN 
DE UN CENTRO 
TEXTIL 
 GENERACIÓN DE 
140 PUESTOS DE 
TRABAJO PARA 
IGUAL NUMERO DE 
MADRES CABEZA 
DE HOGAR  
CUMPLIR 
CON EL 
OBJETIVO 
DEL 
PROYECTO 
PRODUCTO 
FINAL 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 
DEL CENTRO 
TEXTIL 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
PRODUCCIÓN 
DE PRENDAS 
EN UN DÍA 
LABORAL 
CENTRO 
TEXTIL 
CUMPLIR CON 
EL ALCANCE 
DEL PROYECTO 
    
RCT02 
CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS 
FÍSICAS DEL 
CENTRO TEXTIL 
 CONSTRUCCIÓN 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA 
EL CENTRO TEXTIL  
CUMPLIR 
CON EL 
OBJETIVO 
DEL 
PROYECTO 
PRODUCTO 
FINAL 
CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS 
CIVILES 
COMPLETAS 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
REVISIÓN DE 
LAS OBRAS 
EJECUTADAS 
CENTRO 
TEXTIL 
CUMPLIR CON 
EL ALCANCE 
DEL PROYECTO 
    
 
 
 Diccionario de la EDT. 6.1.4
Tabla 11: Diccionario de la EDT. Fuente: Construcción propia 
No.  FASE  ID 
PAQUETE DE 
TRABAJO 
RESPONSABLE 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
ENTREGABLES SUPUESTOS RECURSOS 
DURACIÓN 
(Días) 
COSTO       
(COP $) 
FECHA 
INICIO 
FECHA 
FIN 
1 
PROCESOS 
DE 
GESTIÓN 
A 
Plan de Dirección 
del Proyecto 
Director de 
Proyecto 
Los establecidos en el 
numeral 4,2 del 
PMBOK 5 edición 
Planes y líneas 
base secundarios 
de los procesos 
de planificación 
Project 
Chárter 
terminado 
Director del 
proyecto, 
Contrato 
digitación y 
diagramació
n Plan 
Dirección 
12 8.000.000 
mar 
4/07/17 
mar 
18/07/17 
2 
ESTUDIOS 
Y DISEÑOS 
B 
Levantamiento 
topográfico 
Director de 
Proyecto 
Planos altimétricos y 
planimetricos en las 
escalas indicadas y 
con los detalles 
solicitados 
Planimetría, 
altimetría, 
planos, 
localización 
Project 
Chárter 
terminado 
Contrato 
diseño 
topográfico 
2 5.000.000 
mar 
18/07/17 
vie 
21/07/17 
C Estudio de suelos 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en el 
titulo H  de la Norma 
Sismo resistente del 
año 2010 NSR 10, 
numerales H.2.1  y 
H.2.2 
Análisis del 
subsuelo, 
análisis 
geotécnico, 
recomendacione
s de  diseño, de 
protección y de 
construcción, 
anexos 
Project 
Chárter 
terminado, 
Levantamient
o topográfico 
Contrato 
estudio de 
suelos 
2 7.000.000 
mar 
18/07/17 
vie 
21/07/17 
D 
Diseño 
arquitectónico 
Director de 
Proyecto 
Reglamentación 
urbana vigente, los 
requisitos 
especificados en el 
Título J y en el Título 
K de la NSR 10 
Plantas 
arquitectónicas, 
de cubierta, 
cortes, fachadas, 
volumetrías, 
isométricos, 
localización, 
detalles 
constructivos 
Levantamient
o topográfico 
terminado 
Contrato 
Diseño 
arquitectóni
co 
5 25.000.000 
vie 
21/07/17 
vie 
28/07/17 
E Diseño estructural 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en la 
NSR 10 
Planos 
estructurales 
memorias de 
cálculo y de 
diseño 
Diseño 
arquitectónico 
terminado 
Contrato 
Diseño 
estructural 
5 30.000.000 
vie 
28/07/17 
jue 
3/08/17 
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No.  FASE  ID 
PAQUETE DE 
TRABAJO 
RESPONSABLE 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
ENTREGABLES SUPUESTOS RECURSOS 
DURACIÓN 
(Días) 
COSTO       
(COP $) 
FECHA 
INICIO 
FECHA 
FIN 
F Diseño hidráulico 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en la 
Resolución No. 1096 
de 17 de Noviembre 
de 2000, RAS 2000 
Referenciación 
planimétrica y 
altimétrica, 
Parámetros de 
calidad para la 
construcción, 
características y 
propiedades  de 
los materiales a 
utilizar, 
especificaciones 
e instrucciones 
de instalación de 
maquinaria y 
equipo, detalles 
de conexiones, 
empalmes y 
juntas, 
suposiciones 
básicas 
utilizadas en el 
diseño  
Diseño 
arquitectónico 
terminado 
Contrato 
Diseño 
hidráulico 
2 11.000.000 
vie 
28/07/17 
lun 
31/07/17 
G Diseño sanitario 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en la 
Resolución No. 1096 
de 17 de Noviembre 
de 2000, RAS 2001 
Diseño 
arquitectónico 
terminado 
Contrato 
Diseño 
sanitario 
2 11.000.000 
vie 
28/07/17 
lun 
31/07/17 
H Diseño eléctrico 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en la 
Resolución No. 9 
0708 de agosto 30 de 
2013, RETIE 
Planos 
eléctricos, 
cálculo de 
cargas, 
diagramas 
unifilares, 
detalles 
constructivos, 
memorias de 
cálculo y de 
diseño 
Diseño 
arquitectónico 
terminado 
Contrato 
Diseño 
eléctrico 
2 11.000.000 
vie 
28/07/17 
lun 
31/07/17 
I 
Monitoreo de 
estudios y diseños 
Director de 
Proyecto 
Los establecidos en el 
numeral 4,5 del 
PMBOK 5 edición 
Informe de 
supervisión por 
paquete de 
trabajo 
Project 
Chárter 
terminado 
Director del 
proyecto, 
Director de 
Obra 
11 9.500.000 
mar 
18/07/17 
mie 
2/08/17 
3 
CONSTRU
CCIÓN Y 
OBRA 
CIVIL 
J Preliminares 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en los 
estudios y diseños 
correspondientes 
Todas las 
actividades de 
obra 
correspondientes 
a preliminares 
Diseños 
arquitectónico 
y estructural  
terminados 
Contrato 
Preliminare
s 
10 5.000.000 
jue 
3/08/17 
jue 
17/08/17 
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No.  FASE  ID 
PAQUETE DE 
TRABAJO 
RESPONSABLE 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
ENTREGABLES SUPUESTOS RECURSOS 
DURACIÓN 
(Días) 
COSTO       
(COP $) 
FECHA 
INICIO 
FECHA 
FIN 
K 
Desmontes y 
demoliciones 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en los 
estudios y diseños 
correspondientes 
Todas las 
actividades de 
obra 
correspondientes 
a desmontes y 
demoliciones 
WP 
Preliminares 
terminado 
Contrato 
Desmontes 
y 
demolicione
s 
17 50.000.000 
jue 
17/08/17 
vie 
8/09/17 
L Pisos bases 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en los 
estudios y diseños 
correspondientes 
Todas las 
actividades de 
obra 
correspondientes 
a  
WP 
Desmontes y 
demoliciones 
terminado 
Contrato 
Pisos bases 
30 60.000.000 
vie 
8/09/17 
mar 
17/10/17 
M 
Mampostería y 
divisiones 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en los 
estudios y diseños 
correspondientes 
Todas las 
actividades de 
obra 
correspondientes 
a mampostería y 
divisiones  
WP Pisos 
bases 
terminado 
Contrato 
Mamposterí
a y 
divisiones 
31 130.000.000 
mar 
17/10/17 
lun 
27/11/17 
N 
Estructuras en 
concreto 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en los 
estudios y diseños 
correspondientes 
Todas las 
actividades de 
obra 
correspondientes 
a estructuras en 
concreto 
WP Pisos 
bases 
terminado 
Contrato 
Estructuras 
en concreto 
30 224.225.817 
mar 
17/10/17 
sáb 
25/11/17 
O Cubierta 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en los 
estudios y diseños 
correspondientes 
Todas las 
actividades de 
obra 
correspondientes 
a cubierta  
WP 
Mampostería 
y divisiones y 
Estructuras en 
concreto 
terminados 
Contrato 
Cubierta 
75 100.000.000 
lun 
27/11/17 
lun 
5/03/18 
P 
Instalaciones 
eléctricas 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en los 
estudios y diseños 
correspondientes 
Todas las 
actividades de 
obra 
correspondientes 
a instalaciones 
eléctricas 
WP 
Mampostería 
y divisiones 
terminado 
Contrato 
Instalacione
s eléctricas 
63 200.000.000 
lun 
27/11/17 
vie 
16/02/18 
Q 
Instalaciones 
hidráulicas y 
sanitarias 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en los 
estudios y diseños 
correspondientes 
Todas las 
actividades de 
obra 
correspondientes 
a instalaciones 
hidráulicas y 
WP 
Mampostería 
y divisiones 
terminado 
Contrato 
Instalacione
s 
hidráulicas 
y sanitarias 
34 70.000.000 
lun 
27/11/17 
vie 
12/01/18 
CONSTRUCCIÓN CENTRO TEXTIL POPAYÁN 78 
 
No.  FASE  ID 
PAQUETE DE 
TRABAJO 
RESPONSABLE 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
ENTREGABLES SUPUESTOS RECURSOS 
DURACIÓN 
(Días) 
COSTO       
(COP $) 
FECHA 
INICIO 
FECHA 
FIN 
sanitarias 
R 
Pinturas y 
revestimientos 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en los 
estudios y diseños 
correspondientes 
Todas las 
actividades de 
obra 
correspondientes 
a pinturas y 
revestimientos 
WP Cubierta, 
Instalaciones 
eléctricas e 
Instalaciones 
hidráulicas y 
sanitarias 
terminados 
Contrato 
Pinturas y 
revestimient
os 
27 41.000.000 
lun 
5/03/18 
lun 
9/04/18 
S Acabados 
Director de 
Proyecto 
Los definidos en los 
estudios y diseños 
correspondientes 
Todas las 
actividades de 
obra 
correspondientes 
a acabados 
WP Cubierta, 
terminado 
Contrato 
Acabados 
32 119.774.183 
lun 
5/03/18 
lun 
16/04/18 
T 
Monitoreo de la 
construcción 
Director de 
Proyecto 
Los establecidos en el 
numeral 4,5 del 
PMBOK 5 edición 
Informe de 
supervisión por 
paquete de 
trabajo 
Project 
Chárter 
terminado, 
estudios y 
diseños 
terminados 
Director del 
proyecto, 
Director de 
Obra, 
Director de 
Interventorí
a, Residente 
de obra, 
Residente 
de 
Interventorí
a, Residente 
SISO 
195 85.499.996 
jue 
3/08/17 
lun 
16/04/18 
U 
Cierre del 
proyecto 
Director de 
Proyecto 
Los establecidos en el 
Plan de Dirección del 
Proyecto, las 
especificaciones y los 
estudios y diseños 
Acta de cierre 
del proyecto 
Todos los WP 
terminados 
Director del 
proyecto, 
Contrato de 
digitación y 
diagramació
n 
documentos 
cierre 
5 5.000.000 
lun 
16/04/18 
sáb 
21/04/18 
 
6.2 Plan de gestión del cronograma 
Versión 01/2017 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
CENTEXPO 
Vigencia: 01/05/2017 
PROYECTO: Construcción de un centro textil en el municipio de  Popayán, departamento del Cauca 
VERSIÓN FECHA 
ELABORADA 
POR: 
REVISADA 
POR: 
APROBADA 
POR: 
DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 
1 01/05/2017  Yulieth Lemus  
Gilberto 
Chibuque  
Luis Hernando 
Joya Joya  
 Versión inicial 
2           
3           
  
    
  
Elaboró Revisó Aprobó 
      
 
     La duración del proyecto será de 224 días de trabajo (10 meses calendario). 
 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 6.2.1
     En la siguiente tabla se muestra el resultado del cálculo de la duración de las actividades del 
proyecto utilizando el método PERT. (Universidad Piloto de Colombia, 2017) 
Tabla 12: Duración en días de las actividades según el método PERT. Fuente-. Construcción 
propia 
No. Id  Actividad / Tarea  Predecesora 
Duración 
Optimista 
Duración 
Esperada 
Duración 
Pesimista 
Duración 
PERT 
1   PROCESOS DE GESTIÓN          
  A Plan de Dirección del Proyecto   9 11 19 12,00 
2   ESTUDIOS Y DISEÑOS           
  B Levantamiento topográfico A 1 2 3 2,00 
  C Estudio de suelos A 1 2 3 2,00 
  D Diseño arquitectónico B 3 5 7 5,00 
  E Diseño estructural C; D 3 5 7 5,00 
  F Diseño hidráulico D 1 2 3 2,00 
  G Diseño sanitario D 1 2 3 2,00 
  H Diseño eléctrico D 1 2 3 2,00 
  I 
Monitoreo de estudios y 
diseños 
A 8 10 18 11,00 
3   CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL          
  J Preliminares D;E 8 10 12 10,00 
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No. Id  Actividad / Tarea  Predecesora 
Duración 
Optimista 
Duración 
Esperada 
Duración 
Pesimista 
Duración 
PERT 
  K Desmontes y demoliciones J 14 16 24 17,00 
  L Pisos bases K 20 31 36 30,00 
  M Mampostería y divisiones L 28 30 38 31,00 
  N Estructuras en concreto L 24 29 40 30,00 
  O Cubierta M;N 58 72 104 75,00 
  P Instalaciones eléctricas M 50 60 88 63,00 
  Q 
Instalaciones hidráulicas y 
sanitarias 
M 28 31 52 34,00 
  R Pinturas y revestimientos O;P;Q 18 28 32 27,00 
   S Acabados O 24 30 48 32,00 
  T Monitoreo de la construcción I 185 195 205 195,00 
  U Cierre del proyecto S 3 5 7 5,00 
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 Línea base tiempo. 6.2.1
     La línea base de cronograma puede ser vista en la siguiente ilustración: 
Ilustración 16: Línea base de tiempo. 
 
 
Fuente: Construcción propia  
CONSTRUCCIÓN CENTRO TEXTIL POPAYÁN 82 
 
 Diagrama de red. 6.2.2
    La siguiente ilustración muestra el diagrama de red del proyecto creado a partir del método C.P.M.  
Ilustración 17: Diagrama de red.   
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Fuente: Construcción Propia
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 Cronograma y Gantt. 6.2.3
La ruta crítica del proyecto está delimitada por las actividades A,B,D,E,J,K,L,M,O,S y U, las 
cuales tiene holgura cero, estas se muestran en la siguiente tabla. 
Tabla 13: Actividades de la Ruta Crítica. Fuente: Construcción propia 
No. Id  Actividad / Tarea  Predecesora 
Duración 
Optimista 
Duración 
Esperada 
Duración 
Pesimista 
Duración 
PERT 
  A Plan de Dirección del Proyecto   9 11 19 12,00 
  B Levantamiento topográfico A 1 2 3 2,00 
  D Diseño arquitectónico B 3 5 7 5,00 
  E Diseño estructural C;D 3 5 7 5,00 
  J Preliminares D;E 8 10 12 10,00 
  K Desmontes y demoliciones J 14 16 24 17,00 
  L Pisos bases K 20 31 36 30,00 
  M Mampostería y divisiones L 28 30 38 31,00 
  O Cubierta M;N 58 72 104 75,00 
  S Acabados O 24 30 48 32,00 
  U Cierre del proyecto S 3 5 7 5,00 
    DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO (Días) 224,00 
 
     El cronograma y el diagrama de Gantt se adjunta en un archivo anexo en Project denominado 
“PROGRAMACIÓN PROYECTO CHIBUQUE JOYA”. La siguiente es una ilustración del 
cronograma y del diagrama de Gantt con la ruta crítica en color rojo.
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Ilustración 18: Cronograma del proyecto. 
 
Fuente: Construcción propia. 
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 Nivelación de recursos y uso de recursos. 6.2.4
     Los recursos fueron nivelados utilizando el software Project de Microsoft. El uso de los recursos se puede ver en la siguiente 
ilustración: 
Ilustración 19: Uso de recursos. 
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Fuente: Construcción propia
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6.3 Plan de gestión del costo 
Versión 01/2017 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
CENTEXPO 
Vigencia: 15/04/2017 
PROYECTO: Construcción de un centro textil en el municipio de  Popayán, departamento del Cauca 
VERSIÓN FECHA 
ELABORADA 
POR: 
REVISADA 
POR: 
APROBADA 
POR: 
DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 
1 15/04/2017  Yulieth Lemus  
Gilberto 
Chibuque  
Luis Hernando 
Joya Joya  
 Versión inicial 
2           
3           
  
    
  
Elaboró Revisó Aprobó 
      
 
 Línea base de costos. 6.3.1
Tabla 14: Línea base de costos. Fuente: Construcción propia 
No. Id  FASE  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL 
1   PROCESOS DE GESTIÓN GLOBAL  1                      8.000.000                       8.000.000  
2   ESTUDIOS Y DISEÑOS GLOBAL  1                 109.500.000                  109.500.000  
3   
CONSTRUCCIÓN Y OBRA 
CIVIL 
GLOBAL  1              1.090.500.000               1.090.500.000  
 COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES               1.208.000.000  
  RESERVA DE CONTINGENCIA                     60.000.000  
  ADMINISTRACIÓN 3,00%                   36.240.000  
  UTILIDAD 6,00%                   72.480.000  
  IVA SOBRE UTILIDAD 19,00%                   13.771.200  
 LÍNEA BASE DE COSTOS               1.390.491.200  
RESERVA DE GESTIÓN                   47.028.869  
   VALOR TOTAL               1.437.520.069  
 
 Presupuesto por actividades. 6.3.2
     El presupuesto por actividades muestra los valores unitarios por paquete de trabajo, el valor 
total y hace un resumen de los costos por fase de desarrollo del proyecto de construcción. Así 
mismo incluye el costo total de las actividades o paquetes de trabajo, el valor destinado para la 
reserva de contingencia, el valor destinado para la administración, la utilidad, el impuesto de 
IVA, la reserva de gestión y el valor total del presupuesto del proyecto. 
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Tabla 15: Presupuesto por actividades. Fuente: Construcción propia 
No. Id Paquete de trabajo / Tarea  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO  VALOR TOTAL  
1   PROCESOS DE GESTIÓN                                 8.000.000  
  A Plan de Dirección del Proyecto UN 1              8.000.000                  8.000.000  
2   ESTUDIOS Y DISEÑOS                         109.500.000  
  B Levantamiento topográfico UN 1                5.000.000                  5.000.000  
  C Estudio de suelos UN 1                7.000.000                  7.000.000  
  D Diseño arquitectónico UN 1              25.000.000               25.000.000  
  E Diseño estructural UN 1              30.000.000               30.000.000  
  F Diseño hidráulico UN 1              11.000.000               11.000.000  
  G Diseño sanitario UN 1              11.000.000               11.000.000  
  H Diseño eléctrico UN 1              11.000.000               11.000.000  
  I Monitoreo de estudios y diseños UN 1                9.500.000                  9.500.000  
3   CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL               1.090.499.996  
  J Preliminares UN 1                5.000.000                  5.000.000  
  K Desmontes y demoliciones UN 1              50.000.000               50.000.000  
  L Pisos bases UN 1              60.000.000               60.000.000  
  M Mampostería y divisiones UN 1            130.000.000             130.000.000  
  N Estructuras en concreto UN 1            224.225.817             224.225.817  
  O Cubierta UN 1            100.000.000             100.000.000  
  P Instalaciones eléctricas UN 1            200.000.000             200.000.000  
  Q 
Instalaciones hidráulicas y 
sanitarias 
UN 1 70.000.000               70.000.000  
  R Pinturas y revestimientos UN 1              41.000.000               41.000.000  
  S Acabados UN 1            119.774.183             119.774.183  
  T Monitoreo de la construcción UN 1              85.499.996               85.499.996  
  U Cierre del proyecto UN 1                5.000.000                  5.000.000  
 COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES          1.207.999.997  
  RESERVA DE CONTINGENCIA                60.000.000  
  ADMINISTRACIÓN 3,00%              36.240.000  
  UTILIDAD 6,00%              72.480.000  
  IVA SOBRE UTILIDAD 19,00%              13.771.200  
 LÍNEA BASE DE COSTOS          1.390.491.197  
RESERVA DE GESTIÓN              47.028.872  
   VALOR TOTAL          1.437.520.069  
 
 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 6.3.3
Desagregación de Costos CBS. 
     Las estructuras de desagregación de recursos ReBS y de Costos CBS del proyecto  de 
construcción del centro textil pueden ser observadas en las siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 20: Estructura de Desglose de Recursos. 
 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TEXTIL EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA 
 
 
RECURSOS 
HUMANOS 
 
 
Director del 
proyecto
 
 
RECURSOS DE EJECUCIÓN ESTUDIOS Y 
DISEÑOS
 
 
Contrato diseño topográfico
 
 
Contrato estudio de suelos
 
Contrato Dis arquitectónico
 
 
Contrato Diseño estructural 
 
 
Contrato Diseño hidráulico
 
Contrato Diseño sanitario
 
 
Contrato Diseño eléctrico
 
 
RECURSOS DE EJECUCIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN
 
 
Contrato Preliminares
 
 
Contrato Desmontes y 
demoliciones
 
 
Contrato Pisos bases
 
 
Contrato Mampostería 
y divisiones
 
 
Contrato Estructuras 
en concreto
 
 
Contrato Cubierta
 
 
Contrato Instalaciones 
eléctricas
 
 
Contrato Instalaciones 
hidráulicas y sanitarias
 
 
Contrato Pinturas y 
revestimientos
 
 
Contrato Acabados
 
 
Director de Obra
 
 
Residente de obra
 
 
Residente SISO
 
 
Director de 
Interventoría
 
 
Residente de 
Interventoría
 
 
MATERIALES
 
 
De oficina
 
 
Papeleria en 
general
 
 
Informático
 
 
Software
 
 
Hardware
 
 
Microsoft 
Office 2013
 
 
Computadores
 
 
Impresoras
 
 
Residente SISO
 
  
Fuente: Construcción propia 
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Ilustración 21: Estructura de Desglose de Costos. 
 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TEXTIL EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA 
 
 
PROCESOS DE 
GESTIÓN
$8.000.000
 
 
PLAN DE DIRECCIÓN 
DEL PROYECTO
$8.000.000
 
 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS           
$109.500.000 
 
 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO                
$5.000.000 
 
ESTUDIO DE SUELOS                 
$7.000.000 
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO              
$25.000.000 
 
DISEÑO ESTRUCTURAL             
$30.000.000 
 
DISEÑO HIDRÁULICO             
$11.000.000 
  
DISEÑO SANITARIO 
$11.000.000
  
DISEÑO ELÉCTRICO 
$11.000.000
 
 
CIERRE DEL PROYECTO                 
$5.000.000 
 
 
CONSTRUCCIÓN         
$1.090.499.996 
 
 
PRELIMINARES                 
$5.000.000 
 
DESMONTES Y DEMOLICIONES              
$50.000.000 
  
PISOS BASES             
60.000.000 
  
MAMPOSTERIA Y DIVISIONES            
$130.000.000 
 
ESTRUCTURAS EN CONCRETO            
$224.225.817 
 
CUBIERTA            
$100.000.000 
  
INSTALACIONES ELÉCTRICAS            
$200.000.000 
 
 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS              
70.000.000  
 
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 
$41.000.000 
  
ACABADOS            
$119.774.183               
 
 
MONITOREO DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS
$9.500.000 
 
 
MONITOREO DE LA 
CONSTRUCCIÓN              
$85.499.996 
 
Fuente: Construcción propia 
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 Indicadores de medición de desempeño.  6.3.4
Los indicadores de estado a utilizar para evaluar y medir el desempeño y el avance del proyecto 
serán los definidos en la técnica del valor ganado (EVM) y son descritos a continuación: 
6.3.4.1 Indicadores de Estado (Project Management Institute, 2013) (Project 
Management Institute PMI, 2011). 
6.3.4.1.1 Valor planificado (PV, Planned Value) 
 Definición: Designado con la letras PV por sus siglas en inglés (Planned value) es el 
presupuesto autorizado que se ha asignado para realizar el trabajo programado. En 
cualquier punto dado en una línea de tiempo, el PV describe cuanto del trabajo del 
proyecto fue planeado para ser ejecutado. 
 Descripción: Es el valor del trabajo planificado hasta un determinado momento, 
generalmente la fecha de corte o la de finalización del proyecto. 
 Calculo y formula: No hay 
 Interpretación del resultado: No hay, es simplemente el presupuesto del proyecto 
6.3.4.1.2 Valor Ganado (EV, Earned Value) 
 Definición: Es la medida del trabajo realizado en un punto específico en el tiempo, 
expresado en términos del presupuesto autorizado para dicho trabajo. 
 Descripción: Es el valor planificado de todo el trabajo completado (ganado) hasta un 
determinado momento, generalmente la fecha de corte, sin referencia a los costos 
reales. 
 Calculo y formula:  
EV = suma del valor planificado del trabajo realizado. 
 Interpretación del resultado: No hay 
6.3.4.1.3 Costo Real (AC, Actual Cost) 
 Definición: Es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante 
un determinado periodo de tiempo. 
 Descripción: Es el costo real de todo el trabajo realizado hasta un determinado 
momento, generalmente la fecha de corte. 
 Calculo y formula: No hay 
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 Interpretación del resultado: No hay 
6.3.4.1.4 Presupuesto hasta la Conclusión (BAC, Bugdet At Completion) 
 Definición: Es la suma de todos los presupuestos establecidos para el trabajo a realizar. 
 Descripción: Es el valor de la totalidad del trabajo planificado, la línea base de costos 
del proyecto. 
 Calculo y formula:  
      ∑            
 Interpretación del resultado: No hay 
6.3.4.1.5 Variación del Costo (CV, Cost Variance) 
 Definición: Es el monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado, 
expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. 
 Descripción: Es la diferencia entre el valor del trabajo realizado hasta un determinado 
momento, generalmente la fecha de corte, y los costos reales en ese mismo momento. 
 Calculo y formula:  
CV = EV – AC 
CV% = CV/EV 
 Interpretación del resultado:  
Si la diferencia es positiva = Por debajo del costo planificado 
Si la diferencia es neutra = Igual al costo planificado 
Si la diferencia es negativa = Por encima del costo planificado 
6.3.4.1.6 Variación del Cronograma (SV, Schedule Variance) 
 Definición: Es la medida en que el proyecto está adelantado o retrasado en relación con 
la fecha de entrega planificada, en un determinado momento, expresada como la 
diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. 
 Descripción: Es la diferencia entre el valor del trabajo realizado hasta un determinado 
momento, generalmente la fecha de corte, y el trabajo planificado que debería estar 
finalizado en ese mismo momento. 
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 Calculo y formula:  
SV = EV – PV  
SV% = SV/PV 
 Interpretación del resultado:  
Si la diferencia es positiva = Adelanto con respecto al cronograma 
Si la diferencia es neutra = De acuerdo con el cronograma 
Si la diferencia es negativa = Retraso con respecto al cronograma 
6.3.4.2 Indicadores de Predicción (Project Management Institute, 2013) (Project 
Management Institute PMI, 2011). 
6.3.4.2.1 Índice de Desempeño del Costo (CPI, Cost performance index) 
 Definición: Es una medida de la eficiencia en costos de los recursos presupuestados 
expresada como la razón entre el valor ganado y el costo real. 
 Descripción: Un CPI de 1,0 significa que el proyecto está exactamente en el 
presupuesto, que el trabajo realizado hasta el momento es exactamente igual al costo 
hasta la fecha.  Otros valores muestran el porcentaje de los costos que han sobrepasado 
o que no han alcanzado la cantidad presupuestada para el trabajo realizado. 
 Calculo y formula:  
CPI = EV/AC 
 Interpretación del resultado:  
Un CPI mayor que 1,0 = Por debajo del costo planificado 
Un CPI  exactamente igual a 1,0 = En el costo planificado 
Un CPI menor que 1,0 = Por encima del costo planificado 
6.3.4.2.2 Índice de Desempeño del Cronograma (SPI, Schedule Performance Index) 
 Definición: Es una medida de la eficiencia del cronograma que se expresa como la 
razón entre el valor ganado y el valor planificado 
 Descripción: Un SPI de 1,0 significa que el proyecto se ajusta exactamente al 
cronograma, que el trabajo realizado hasta el momento coincide exactamente con el 
trabajo planificado hasta la fecha. Otros valores muestran el porcentaje de los costos 
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que han sobrepasado o que no han alcanzado la cantidad presupuestada para el trabajo 
realizado. 
 Calculo y formula:  
SPI = EV/PV 
 Interpretación del resultado:  
Un SPI mayor que 1,0 = Adelanto con respecto al cronograma 
Un SPI  exactamente igual a 1,0 = Ajustado al cronograma  
Un SPI menor que 1,0 = Retraso con respecto al cronograma 
6.3.4.2.3 Estimación a la Conclusión (EAC, Estimate at Completion) 
 Definición: El costo total previsto de completar todo el trabajo, expresado como la 
suma del costo real a la fecha y la estimación hasta la conclusión. 
 Calculo y formula:  
Si se espera que el CPI sea el mismo para el resto del proyecto, se puede calcular 
EAC con la fórmula: EAC = BAC/CPI 
Si el trabajo futuro se va a realizar según la tasa planificada, utilizar:  
EAC = AC + BAC – EV 
Si el plan inicial ya no fuera viable, utilizar: EAC = AC + ETC ascendente 
Si tanto CPI como SPI tienen influencia sobre el trabajo restante, utilizar: 
EAC = AC + [(BAC – EV)/ (CPI x SPI)] 
 Interpretación del resultado: No hay 
6.3.4.2.4 Estimación hasta la Conclusión (ETC, Estimate to Complete) 
 Definición: Es el costo previsto para terminar todo el trabajo restante del proyecto. 
 Calculo y formula:  
Si se asume que el trabajo está avanzando de acuerdo con el plan, el costo para 
completar el trabajo autorizado restante se puede calcular mediante la utilización 
de: 
ETC = EAC – AC  
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Si hay variaciones atípicas: ETC = BAC – EV  
Si hay variaciones atípicas: ETC = (BAC – EV) / CPI 
 Interpretación del resultado: No hay 
6.3.4.2.5 Variación a la Conclusión (VAC, Variance At Completion) 
 Definición: Es la proyección del monto del déficit o superávit presupuestario, 
expresada como la diferencia entre el presupuesto al concluir y la estimación al 
concluir. 
 Descripción: Es la diferencia estimada en costo a la conclusión del proyecto. 
 Calculo y formula:  
VAC = BAC – EAC  
 Interpretación del resultado:  
Si la diferencia es positiva = Por debajo del costo planificado 
Si la diferencia es Neutra = Igual al costo planificado 
Si la diferencia es Negativa = Por encima del costo planificado 
6.3.4.2.6 Índice de Desempeño del Trabajo por Completar 
 Definición: Es la medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los 
recursos restantes a fin de cumplir con un objetivo de gestión especificado, expresada 
como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. 
 Calculo y formula: Hay dos escenarios 
 La eficiencia que es precisa mantener para cumplir el plan. 
TCPI = (BAC – EV)/ (BAC – AC)  
Si el TCPI es Mayor que 1,0 = Más difícil de completar 
Si el TCPI es exactamente 1,0 = Igual 
Si el TCPI es menor que 1,0 = Más fácil de completar 
 La eficiencia que es preciso mantener para completar la EAC actual. 
TCPI = (BAC – EV)/ (EAC – AC) 
Si el TCPI es Mayor que 1,0 = Más difícil de completar 
Si el TCPI es exactamente 1,0 = Igual 
Si el TCPI es menor que 1,0 = Más fácil de completar 
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 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 6.3.5
     En este trabajo de grado se efectuó una simulación con supuestos sobre los avances logrados 
para una fecha de corte proyectada el día 14 de Abril de 2018, los resultados se muestran a 
continuación:  
Tabla 16: Reporte de Valor Ganado. Fuente: Construcción Propia 
INFORME DE ESTADO DE VALOR GANADO 
Proyecto: 
Construcción centro textil, 
en el municipio de Popayán 
 
 Fecha: 
14 abril de 
2018 
Presupuesto hasta la 
conclusión      (BAC): 
$1.207.999.996 
 
 Estado General: 
En ejecución, no 
finalizado 
 
 
 
 
Periodo de Reporte 
Actual 
Acumulado del 
Periodo Actual 
Acumulado del 
Periodo Pasado 
Valor planificado (PV) $1.202.999.996,00 $1.202.999.996,00 $119.529.092,56 
 
Valor Ganado (EV) $1.177.335.159,50 $1.177.335.159,50 $118.950.001,81 
 
Costo Real (AC) $1.195.826.764,59 $1.195.826.764,59 $124.059.092,16 
 
 
   
Variación del Cronograma (SV) -$25.664.836,50  -$25.664.836,50  -$579.090,75 
 
Variación del Costo (CV) -$18.491.605,09 -$18.491.605,09 -$5.109.090,35 
 
Índice de Desempeño del Cronograma 
(SPI) 
0,98 
 
0,98 
 
1,00 
 
Índice de Desempeño del Costo (CPI) 0,98 
 
0,98 
 
0,96 
 
 
Causa raíz de la Variación del Cronograma:  
Se han presentado para la fecha de corte, problemas con los suministros para las actividades de acabados del 
complejo textil, debido a que algunos componentes deben ser llevados de otros lados del país lo que ha 
ocasionado demoras para la entrega 
Impacto en la programación:  
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La programación se ha retrasado 8 días con respecto a la línea base, lo que obliga a una reprogramación de la 
obra, aumentando los recursos para finalizar en el menor tiempo posible 
Causa raíz de la Variación del Costo: 
Se presentaron aumentos de presupuesto en los estudios y diseños en un total de $7.730.000, debido a nuevas 
solicitudes del patrocinador en cuanto a mejoras en los espacios arquitectónicos, lo que obligo a hacer un 
rediseño y eso conllevo a un ajuste en el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y el cálculo 
estructural. Así mismo en la ejecución se presentaron mayores costos que los presupuestados inicialmente en 
actividades como la cubierta que requirió de $15.000.000 adicionales debido a nuevos refuerzos en la 
estructura de soporte, así mismo las instalaciones eléctricas demandaron $5.000.000 adicionales debido a 
solicitudes del operador regional en la mejora de los sistemas de protección eléctrica. Los pisos y las 
actividades preliminares solicitaron $4.000.000 adicionales. Todo esto sumado da para la fecha de este 
análisis $16.751.601,17 en recursos no previstos en el presupuesto inicial 
Impacto en el presupuesto:  
Como se explicó en el numeral anterior el proyecto ha solicitado recursos adicionales por un valor de 
$16.751.601,17 lo que supone un aumento del 1.39% sobre el valor original del proyecto. No es una cifra 
crítica pero sin embargo debe ser analizada para futuros proyectos 
 
Porcentaje Planeado  99.59 99.59 9.89 
Porcentaje Ganado 97.46 97.46 9.85 
Porcentaje Gastado 98.99 98.99 10.27 
Estimación a la Conclusión (EAC):    
EAC con/CPI   [BAC/CPI]    
EAC con/ CPI*SPI  [AC+((BAC-EV)/ 
(CPI*SPI))] 
$1.227.652.198  $1.227.652.198         $ 1.265.415.173  
 EAC seleccionado, Justificación, and Explicación: Se selecciona EAC con CPI y SPI debido a que los índices 
tienen influencia sobre el trabajo restante 
Índice de Desempeño del Trabajo por 
Completar (TCPI) 
0.96 0.96 0.95 
 
AC BAC EV CPI SPI EAC TCPI 
1.195.826.764,59 1.207.999.996,00 1.177.335.159,50 0,98 0,98 1.227.652.198 0,9635324 
 
6.3.5.1 Curva “S”. 
     La curva “S” dibujada sobe la línea base de presupuesto y que representa el comportamiento 
teórico del proyecto es la siguiente: 
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Ilustración 22: Curva “S” sobre la línea base de presupuesto 
 
Fuente: Construcción propia 
6.4 Plan de gestión de Calidad 
Versión 01/2017 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
CENTEXPO 
Vigencia: 15/05/2017 
PROYECTO: Construcción de un centro textil en el municipio de  Popayán, departamento del Cauca 
VERSIÓN FECHA 
ELABORADA 
POR: 
REVISADA 
POR: 
APROBADA 
POR: 
DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 
1 15/05/2017  Yulieth Lemus  
Gilberto 
Chibuque  
Luis Hernando 
Joya  
 Versión inicial 
2           
3           
  
    
  
Elaboró Revisó Aprobó 
      
 
     Para el proyecto de Construcción de un centro textil en el municipio de Popayán se 
desarrollará un Plan de Gestión de la Calidad que describa en forma comprensible como se 
aplicarán las políticas de calidad a implementar en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. 
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 Normatividad. 6.4.1
     Para el proceso de construcción del proyecto, se deberá garantizar que todas las actividades 
cumplan con la Normas Técnicas Colombianas aplicables,  incluyendo, pero sin limitarse a: 
• Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 
• Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000. 
• Norma Icontec “Compendio Accesibilidad al Medio Físico” 4595. 
• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 
• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). 
    Así mismo la obra debe estar acorde con las normas previstas en la Ley 9 de 1979 y aquellas 
dadas por la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACI), y las demás normas de carácter 
municipal como el Plan de Ordenamiento Municipal, el plan de Desarrollo 2015-2018 “Vive el 
Cambio” (Alcaldía de Popayán, 2017) y las normas urbanísticas y arquitectónicas que las 
complementen ya sean de carácter nacional o local. 
 Política de Calidad. 6.4.2
     Entregar una obra de infraestructura (Centro Textil) con los niveles tecnológicos, de 
seguridad, ambientales y de calidad exigidos por nuestro cliente, la Alcaldía de Popayán,  y 
demás partes interesadas, buscando lograr su plena satisfacción y procurando exceder siempre sus 
expectativas, mediante la implementación de un complejo textil que permita el aprovechamiento 
de la actividad productiva. Obtener la satisfacción de socios, empleados, aliados, clientes y 
proveedores, dentro de un marco de sostenibilidad total mediante el equilibrio de los factores 
ambientales, sociales y económicos involucrados en el proyecto y con los más altos niveles de 
calidad y mejora continua implementados rigurosamente desde la planificación, el aseguramiento 
y el control. 
 Alcance del Plan de Calidad (Project Management Institute, 2016). 6.4.3
     El alcance del plan de Gestión de Calidad del proyecto de construcción de un centro textil para 
el municipio de Popayán es describir como el equipo de dirección y gestión implementara las 
políticas, procedimientos y procesos de calidad necesarias para asegurar el adecuado desempeño 
del proyecto. El plan de Gestión de Calidad contiene los procedimientos específicos que son 
aplicados para asegurar el cumplimiento de la calidad del trabajo desarrollado. 
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     El plan de Gestión de Calidad del proyecto define las actividades de monitoreo y control a ser 
empleadas y dentro de las cuales se tienen las siguientes: 
 Actividad de trabajo a ser monitoreada. 
 Referencia al documento aplicable, especificación,  norma o criterio de aceptación. 
 Actividades de verificación aplicables. 
 Responsables del trabajo y de las actividades de verificación. 
 Características y mediciones aplicables que son tomadas o registradas. 
 Documentación soporte aplicable, la cual es generada para demostrar un rendimiento 
satisfactorio o insatisfactorio. 
 Objetivos de Calidad del Proyecto. 6.4.4
6.4.4.1 Objetivo General. 
 Implementar todos los procesos y actividades necesarias que permitan  establecer las 
políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad con el fin de 
lograr que el proyecto satisfaga las necesidades de los clientes e interesados en el 
mismo. 
6.4.4.2 Objetivos específicos.  
 Cumplir con el 100% de las especificaciones técnicas del proyecto y demás  
requerimientos de las partes interesadas en el proyecto, maximizando su satisfacción y 
potenciando los beneficios que la construcción generara. 
 Implementar un sistema de seguimiento y control que garantice y asegure el resultado 
del proyecto dentro del alcance, costo, tiempo y calidad previstos en los procesos de 
planificación. 
 Garantizar el adecuado manejo de los recursos disponibles. 
 Planificación de la calidad (Project Management Institute, 2016). 6.4.5
     La planificación de la calidad asegura que el sistema de gestión del proyecto cuente con todos 
los insumos necesarios para satisfacer los requisitos del mismo y que esos insumos incorporen los 
requerimientos de calidad adecuados. Esto incluye las condiciones para los entregables tangibles 
que han sido definidos en la Estructura de Desagregación del Trabajo, EDT y que serán usadas 
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para determinar la aceptación del producto final que corresponde, para este caso, el centro textil 
del  municipio de Popayán. 
6.4.5.1 Métricas de Calidad. (Project Management Institute PMI, 2011). 
     Las métricas de calidad del proyecto definen los atributos del producto a entregar y como el 
proceso de control de calidad medirá esos atributos para validar que un requerimiento o la 
terminación exitosa de un entregable es lograda. 
     Para el proyecto de  Construcción del Centro Textil de Popayán las métricas están definidas en 
la siguiente tabla,  en la cual se consignan los indicadores a medir, así como el objetivo 
perseguido, los rangos de medición, la formula a utilizar, la técnica a emplear, las herramientas 
necesarias para el proceso de medición, la cantidad  frecuencia de la métrica y el responsable 
dentro del proyecto de realizar su implementación.
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Tabla 17: Métricas de calidad. Fuente: Construcción propia 
Id 
NOMBRE DEL 
INDICADOR OBJETIVO NORMAL ALERTA PELIGRO FORMULA 
1 
Desempeño en el costo 
del proyecto 
Medir la eficiencia en costos de los recursos 
presupuestados expresada como la razón 
entre el valor ganado y el costo real. 
 =1,0 >1 <1 CPI = EV/AC 
2 
Desempeño en el 
cronograma del proyecto 
Medir la eficiencia del cronograma que se 
expresa como la razón entre el valor ganado 
y el valor planificado. 
 =1,0 >1 <1 SPI = EV/PV 
3 
Desempeño en el alcance 
del proyecto 
Medir la eficiencia en el logro del alcance 
como una cuantificación del avance físico 
del proyecto en un punto determinado de 
control 
100% 90%<AV<100% <90% 
 
4 
Cumplimiento de 
especificaciones técnicas 
Asegurar el cumplimiento de las  
especificaciones técnicas de las actividades 
de obra 
100% 90%<ES<100% <90%  
 
5 
Cumplimiento de 
requerimientos 
ambientales 
Asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos ambientales del proyecto 
100% 90%<ES<100% <90%  
 
6 Satisfacción del Cliente 
Valorar el grado de satisfacción del cliente 
de acuerdo a su percepción del 
cumplimiento de sus expectativas 
100% 80%<SA<100% <80% 
 
7 
Frecuencia de incidentes 
serios en el trabajo 
Medir el número de incidentes serios por 
mes de trabajo 
0 1<SIF<2 >2 
 
8 
Desempeño del Sistema 
de Gestión de Cambios 
Cuantificar el grado de rendimiento del 
Sistema de Gestión de Cambios del proyecto 
100% 90%<SC<100% <90% 
 
9 
Consumo mensual de 
energía eléctrica 
disminuido 
Definir la disminución de energía eléctrica 
utilizada en el proyecto como consecuencia 
de la implementación del programa de 
eficiencia energética 
>30% 10%<CE<20% 
<10% 
  
10 
Desempleo reducido en el 
municipio 
Cuantificar la reducción en el desempleo en 
el municipio de Popayán como consecuencia 
de los 60 empleos directos generados por el 
proyecto 
60 56<DE<59 <56 
 
11 Mejora de los procesos 
Medir el grado de desempeño en los 
procesos previstos para las actividades a 
realizar en cada una de las fases del ciclo de 
vida del proyecto (iniciación, planificación, 
ejecución, seguimiento y control y cierre 
100% 90%<AV<100% <90% 
 
 
𝐴𝑉
  
% 𝐴𝑉𝐴𝑁𝐶𝐸 𝑅𝐸𝐴𝐿 𝐴 𝐿𝐴 𝐹𝐸𝐶𝐻𝐴
% 𝐴𝑉𝐴𝑁𝐶𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝑂 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝐿𝐴 𝐹𝐸𝐶𝐻𝐴
 
ES = 
𝑁𝑜   𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚 
𝑁𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚
 
RA= 
𝑁𝑜   𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 
𝑁𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 
𝑆𝐴
  
𝑁𝑜  𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 
𝑆𝐼𝐹
  
𝑁𝑜  𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠
 
𝑆𝐶
  
𝑁𝑜  𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑜  𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 
𝐶𝐸
  
 onsumo con programa de eficiencia  
 onsumo mensual 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
 
DE  
𝑁𝑜   𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜   𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 (6 )
 
𝑀𝑃
  
𝑁𝑜  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒
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Id 
NOMBRE DEL 
INDICADOR TÉCNICA HERRAMIENTA CANTIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA 
1 
Desempeño en el costo del 
proyecto 
Se usa el índice de desempeño del costo de 
la técnica EVM, donde se halla la razón 
entre la medida la medida del trabajo 
realizado, expresado en términos del 
presupuesto autorizado para dicho 
trabajo (EV) y el  costo incurrido por el 
trabajo llevado a cabo en una actividad 
(AC) 
Presupuesto y línea base de 
costos 
Las que sean 
definidas mediante 
puntos de control 
en hitos del 
proyecto 
Director del proyecto 
Según puntos de 
control, pero no 
superior a una vez por 
mes 
2 
Desempeño en el 
cronograma del proyecto 
Se usa el índice de desempeño del 
cronograma de la técnica EVM, donde se 
halla la razón entre la medida la medida del 
trabajo realizado, expresado en términos del 
presupuesto autorizado para dicho trabajo 
(EV) y el presupuesto autorizado que ha 
sido asignado al trabajo programado (PV) 
Línea base del 
cronograma 
y Cronograma del proyecto 
Las que sean 
definidas mediante 
puntos de control 
en hitos del 
proyecto 
Director del proyecto 
Según puntos de 
control, pero no 
superior a una vez por 
mes 
3 
Desempeño en el alcance 
del proyecto 
Se elabora mediante la cuantificación en 
obra de las cantidades ejecutadas a la fecha 
de un punto de control y su relación con las 
cantidades definidas en la programación de 
obra para esa fecha 
Programación de obra y línea 
base de programación 
Las que sean 
definidas mediante 
puntos de control 
en hitos del 
proyecto 
Director del proyecto, 
Director de Obra y 
Director de 
Interventoría 
Según puntos de 
control, pero no 
superior a una vez por 
mes 
4 
Cumplimiento de 
especificaciones técnicas 
Se cuantifica mediante la tasación de las 
especificaciones cumplidas para cada 
actividad de obra y su comparación con el 
total de especificaciones previstas para el la 
actividad en estudio 
Plan de dirección del 
Proyecto, Plan de Gestión de 
Calidad, EDT, Lista de 
actividades, manual de 
especificaciones técnicas 
10 
Director de Obra y 
Director de 
Interventoría 
Cada vez que finaliza 
un capítulo de 
proyecto 
5 
Cumplimiento de 
requerimientos 
ambientales 
Se cuantifica mediante la tasación de los 
requisitos que se cumplen en el desarrollo 
del proyecto  y su comparación con los 
requerimientos previstos en el Plan de 
Gestión Ambiental 
Plan de Gestión Ambiental 5 
 Director de Obra y 
Director de 
Interventoría 
Bimensual 
6 Satisfacción del Cliente 
Se valora mediante la cuantificación del 
cumplimiento de las expectativas del 
cliente para cada fase de entregables y el 
número total de expectativas previstas para 
cada fase 
Project chárter  5 Director del proyecto 
Cada vez que se 
supera una de las fases 
entregables previstas 
en el Project chárter 
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Id 
NOMBRE DEL 
INDICADOR TÉCNICA HERRAMIENTA CANTIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA 
7 
Frecuencia de incidentes 
serios en el trabajo 
Se determina mediante la medición de la 
ocurrencia de incidentes serios en trabajo 
en un periodo de un mes 
Manual HSE guiado por el 
Sistema de Gestión en 
seguridad y salud en el 
trabajo  
9 Residente SISO Mensual 
8 
Desempeño del Sistema de 
Gestión de Cambios 
Se calcula como la razón entre las 
solicitudes de cambios gestionadas, ya sean 
aprobadas o rechazadas y el número de 
solicitudes de cambios efectuadas en un 
periodo de tiempo 
Plan de Gestión de cambios 5 Director del proyecto Bimensual 
9 
Consumo mensual de 
energía eléctrica 
disminuido 
Se calcula como la razón entre el consumo 
mensual de energía utilizando lo previsto en 
el programa de eficiencia en el consumo de 
energía y el gasto de energía en condiciones 
normales 
Programa de eficiencia en el 
consumo de energía 
9 Residente de obra Mensual 
10 
Desempleo reducido en el 
municipio 
Se calcula como la razón entre el número 
de empleos reales que genera el proyecto y 
los previstos inicialmente 
Project chárter  1 Director del proyecto 
A la terminación del 
proyecto 
11 Mejora de los procesos 
Se calcula como la razón entre el número 
de procesos cumplidos en cada fase 
empleos y el número total de procesos 
previstos por cada fase del ciclo de vida del 
proyecto previstos en el Plan de  Dirección 
y el Plan de Calidad 
Plan de dirección del 
Proyecto, Plan de Gestión de 
Calidad 
5 Director del proyecto 
Cada vez que finalizan 
las fases del ciclo de 
vida del proyecto 
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6.4.5.2 Roles y Responsabilidades. 
     Los roles y responsabilidades de equipo están fijados en la siguiente tabla, sin embargo el 
desempeño del Sistema de Gestión de Calidad es un trabajo sinérgico del equipo de proyecto, es 
un quehacer solidario con un objetivo común: La satisfacción del cliente y de los interesados del 
proyecto mediante la entrega de un producto final que supere sus expectativas. 
Tabla 18: Roles y responsabilidades del Plan de Gestión de Calidad. Fuente: Construcción propia 
ROL RESPONSABILIDAD REPORTA A: SUPERVISA A: 
Director del proyecto 
Implementar el Sistema de Gestión de 
Calidad , suministrando los medios, insumos, 
recursos y herramientas necesarias para tal 
fin                 
Patrocinador del 
proyecto 
Director de Obra, 
equipo técnico 
Asegurar la ejecución de las tareas definidas 
en el Plan de Gestión de Calidad del 
proyecto 
Llevar a cabo las auditorias de los procesos 
de calidad 
Asegurar que los objetivos de calidad del 
proyecto se cumplan 
Realizar los ajustes al proyecto para cumplir 
los requerimientos de calidad definidos en el 
Plan de Gestión de Calidad 
Director de Obra 
Verificar la conformidad de los productos a 
entregar 
Director del proyecto Equipo Técnico 
Planificar las actividades del Plan de Gestión 
de Calidad 
Realizar el monitoreo y el seguimiento de las 
actividades planificadas de la calidad 
Reportar al Director de Proyecto sobre el 
avance y resultados de la implementación de 
actividades del Plan de Calidad 
Resolver los acasos de No conformidad y 
reportarlos al Director de Proyecto 
Director de Interventoría 
Verificar la conformidad de los productos a 
entregar 
Patrocinador del 
proyecto 
Equipo Técnico 
Controlar los requisitos de calidad del 
proyecto 
Detectar no conformidades y solicitar su 
solución 
Validar la solución de no conformidades 
Residente de obra 
Coordinar la ejecución de los productos 
entregables  de acuerdo a los lineamientos de 
calidad establecidos 
Director del 
proyecto, Director de 
Obra 
Equipo Técnico 
Reportar no conformidades al Director de 
Obra y proponer alternativas de solución, 
indicando el origen de las mismas  
Residente SISO 
Garantizar la ejecución de los requerimientos 
de calidad en el sistema HSE 
Director de Obra Equipo HSE 
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 Aseguramiento y control de calidad. 6.4.6
6.4.6.1 Herramientas de Mejora y Aseguramiento de los criterios de Calidad. 
     La mejora y el aseguramiento de los criterios de calidad se garantizaran usando el circulo de 
Deming o ciclo PDCA, para lo cual se aplicara a todo el desarrollo de las actividades de calidad, 
en las fases Planear, Ejecutar, Controlar, Actuar, esto con el fin de obtener en cada actuación un 
mejor nivel de calidad en todos y cada uno de los productos entregables. 
Ilustración 23: Ciclo PDCA. 
 
Fuente: (PMOinformatica.com, 2014) 
     También se implementaran según la necesidad y conveniencia las siete herramientas de la 
calidad, así como también los diagramas de afinidad y las auditorias de calidad (Project 
Management Institute, 2013) que determinen si las actividades del proyecto cumplen con las 
políticas, los procesos y los procedimientos requeridos por el proyecto.  
6.4.6.2  Auditorias de Calidad (Project Management Institute, 2016). 
     Las auditorias de calidad incluirán una evaluación de los productos obtenidos y los resultados 
de las actividades de obra y su comparación con el rendimiento y los criterios de aceptación 
definidos en este Plan de Gestión de la Calidad, en los formatos de métricas, roles y 
responsabilidades, listas de control y planes de inspección y ensayos, en el alcance del proyecto, 
la normatividad aplicable y las especificaciones de construcción. El procedimiento de realización 
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de las auditorias de calidad del proyecto está fijado en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 
19011 versión 2011, del cual se extrajo el diagrama de flujo mostrado a continuación. 
Ilustración 24: Flujo del proceso del programa de auditoría 
 
Fuente:  (International Organization for Standardization, ISO, 2011) 
     Este ejercicio de aseguramiento y control de calidad será implementado por el equipo de 
dirección del proyecto integrado por el Director del Proyecto, el Director de Obra y el Director de 
Interventoría de acuerdo a las competencias que en tal sentido se han definido en la asignación de 
roles y responsabilidades del Plan de Gestión de la Calidad. 
     Las actividades a desarrollar en la auditoria serán las siguientes: (International Organization 
for Standardization, ISO, 2011) 
 Inicio de la auditoría 
 Generalidades 
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 Establecer contacto inicial con el auditado 
 Determinar la viabilidad de la auditoría 
 Preparación de actividades de auditoría 
 Revisión de documentos en preparación para la auditoría 
 Preparación del plan de auditoría 
 Asignación del trabajo al equipo de auditoría 
 Preparación de los documentos de trabajo 
 Realización de las actividades de auditoría 
 Generalidades 
 Realización de la reunión de apertura 
 Revisión documental durante la realización de la auditoría 
 Comunicación durante la auditoría 
 Asignación de roles y responsabilidades de guías y observadores 
 Recolección y verificación de información 
 Generación de hallazgos de auditoría 
 Preparación de conclusiones de auditoría 
 Realización de reunión de cierre 
 Preparación y distribución del informe de auditoria  
 Preparación del reporte de auditoría 
 Distribución del reporte de auditoría 
 Finalización de la auditoría 
6.4.6.3 Análisis de Procesos. 
     Este instrumento de aseguramiento y control de calidad determinará, recopilará y analizará la 
información necesaria de los resultados en los procesos de calidad de acuerdo a los productos 
entregados, con el fin de validar o no su idoneidad y el cumplimiento con respecto a los 
requerimientos del proyecto de construcción y que permita evaluar el grado de efectividad del 
Sistema  de Gestión de Calidad. De la evaluación realizada se determinará en donde pueden 
realizarse actividades de mejora continua que garanticen el cumplimiento de los requisitos de 
calidad del proyecto y la eliminación de actividades que no aportan a la consecución de los logros 
del mismo. 
Construcción centro textil Popayán 112 
 
 Mejoramiento de la Calidad. 6.4.7
6.4.7.1 Plan de Mejoras. 
     El equipo de dirección del proyecto debe implementar y garantizar el funcionamiento de los 
instrumentos adecuados y necesarios para la actuación del Sistema de Gestión de Calidad del 
proyecto con el fin de garantizar la satisfacción del cliente y demás interesados, así como la 
consecución de los logros previstos en el mismo. 
     Para lograr esto se debe implementar un plan de mejora que permita el crecimiento de los 
niveles de calidad en cada una de las fases durante todo el ciclo de vida del proyecto. Se 
proponen las siguientes actividades a desarrollar: 
 Valoración del grado de satisfacción del cliente de acuerdo a su percepción del 
cumplimiento de sus expectativas para cada fase de entregables, de acuerdo a los 
capítulos de obra establecidos en el cronograma de proyecto. 
 Establecimiento de un instrumento  sobre la percepción, opiniones y sugerencias de los 
interesados, con un sistema de análisis posterior, evaluación y gestión de expectativas, 
recomendaciones y reclamaciones. 
 Tratamiento de no conformidades a través de la creación de un sistema de análisis  de las 
no conformidades resultantes en obra, su control, seguimiento y actividades de 
corrección. 
 Evaluación del cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad mediante la medición de los 
sistemas de gestión. 
 Documentación de las acciones correctivas y preventivas adoptadas a partir de los análisis 
realizados, la resolución de las mismas y su inclusión en el banco de lecciones aprendidas. 
 Implementación de las actividades de mejora de acuerdo a lo analizado en el análisis de 
procesos del aseguramiento y control  de calidad. 
6.4.7.2 Acciones correctivas y preventivas. 
     El Plan de Gestión de la Calidad realizará una adecuada gestión sobre las actividades 
correctivas y preventivas, y por tanto fijó el procedimiento a seguir para cada una de las dos 
acciones tal y  como se indica a continuación: 
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6.4.7.2.1 Procedimiento de acción correctiva 
 Revisar las No Conformidades y quejas 
 Determinar las causas 
 Evaluar la necesidad de tomar acciones 
 Determinar e implementar acciones 
 Registrar los resultados de la acciones 
 Revisar las acciones tomadas 
6.4.7.2.2    Procedimiento de acción preventiva 
 Revisar las No Conformidades Potenciales 
 Determinar las causas 
 Evaluar la necesidad de actuar 
 Determinar e implementar acciones 
 Registrar los resultados de la acciones 
 Revisar las acciones preventivas tomadas  
 Especificaciones técnicas de requerimientos. 6.4.8
     Las especificaciones de requerimientos para los entregables contemplados en la EDT se 
encuentran en la siguiente tabla: 
Tabla 19: Especificaciones técnicas. Fuente: Construcción propia 
No.  FASE  ID PAQUETE DE TRABAJO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1 
PROCESOS DE 
GESTIÓN 
A 
Plan de Dirección del 
Proyecto 
Los establecidos en el numeral 4,2 del PMBOK 5 
edición 
2 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
B Levantamiento topográfico 
Planos altimétricos y planimetricos en las escalas 
indicadas y con los detalles solicitados 
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No.  FASE  ID PAQUETE DE TRABAJO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
C Estudio de suelos 
Los definidos en el titulo H  de la Norma Sismo 
resistente del año 2010 NSR 10, numerales H.2.1  y 
H.2.2. El estudio de suelos debe contener como 
mínimo la siguiente información: 
• Exploración del subsuelo (sondeos). 
• Análisis de resultados de los trabajos de campo y 
laboratorio. 
• Plano de localización de sondeos. 
• Perfil estratigráfico del terreno. 
• Identificación y clasificación de los diferentes 
suelos y rocas 
• Cuantificación de las características físico-
mecánicas e hidráulicas del subsuelo. 
• Recomendaciones y conclusiones basadas en las 
investigaciones realizadas, que permitan el diseño 
estructural del proyecto a construir, de tal forma que 
se garantice un comportamiento geotécnico adecuado 
en el tiempo, garantizando las mejores soluciones 
técnicas y económicas, protegiendo los predios y 
construcciones  vecinas al proyecto, así como las 
estructuras y propiedades dentro de la zona a 
intervenir. 
• Memorial de responsabilidad del Diseñador, 
adjuntando copia de la matrícula profesional y 
certificado de vigencia de la matrícula. 
D Diseño arquitectónico 
Deberá cumplir con la Normatividad vigente 
aplicable según la naturaleza del proyecto, y deberá 
contemplar y desarrollar, como mínimo, la siguiente 
información:  
• Implantación general y localización referenciada 
para implantación en campo, empleando sistema de 
mojones y nivelación, que permitan la localización y 
replanteo del proyecto completo, planos 
arquitectónicos generales y de detalle, cuadros de 
áreas, especificaciones de acabados, rutas de 
evacuación, solución de obras exteriores (ej. 
Andenes).  
• Cuadro de áreas en cumplimiento con la(s) 
norma(s) y disposiciones especiales que fijen los 
EOT o POT municipales.  
• Proyecto Arquitectónico del área diseñada con 
planta(s) a escala conveniente (1:50 o 1:75).  
• Cortes transversales y longitudinales (2 como 
mínimo en los sectores representativos).  
• Fachadas de todas las caras exteriores del(los) 
edificio(s) a la escala adecuada.  
• Cortes fachada con Detalles a escala 1:20 o la 
escala requerida para su construcción.  
• Cuadros y Detalle de puertas y ventanas, de baños, 
escaleras, barandas, rampas, despieces de pisos, 
carpintería de madera, carpintería metálica, cubiertas, 
muebles de cocina, espacios de usos especiales, 
remates y los demás necesarios para la construcción.  
• Cada plano deberá contener la información 
necesaria y suficiente para su ejecución, indicándose 
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No.  FASE  ID PAQUETE DE TRABAJO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
materiales, dimensiones, escalas, etc., debe estar 
coordinado con los proyectos técnicos y estar 
validado con la firma del diseñador responsable.  
• Cuadro consolidado de Especificaciones detalladas 
de acabados, las cuales se deberán desarrollar por 
espacios específicos, indicando como mínimo para 
cada uno de los ítems considerados, acabado, 
referencia, color, proveedores, dimensiones y 
observaciones de instalación o fabricación.  
• Memoria arquitectónica explicativa del proyecto, el 
cual deberá estar validado con la firma del diseñador 
responsable.  
• Memorial de responsabilidad. 
• (1) Imagen de modelado en 3D de vista exterior del 
proyecto (Mínimo sketch up) 
E Diseño estructural 
Los definidos en la NSR 10, El Consultor debe 
realizar los diseños estructurales sobre los diseños 
arquitectónicos aprobados, conforme a lo dispuesto 
en los títulos aplicables del  Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente N.S.R. 10., para lo 
cual deberá elaborar un informe en el cual relacione 
lo contemplado en el numeral A.1.5. (Diseños, 
planos y estudios) del título A de la N.S.R. 10. En 
este sentido debe realizar lo siguiente: 
• Memorias de cálculo de todos los elementos 
portantes, en las cuales se debe incluir la descripción 
de las teorías y análisis estructurales aplicados, 
descripción del sistema estructural usado, hipótesis 
de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, 
sismo, efectos de temperatura y condiciones 
especiales ambientales, niveles freáticos y 
condiciones particulares inducidos por niveles de 
inundación, efectos de flotación. Indicar el grado de 
capacidad de disipación de energía del sistema de 
resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, 
verificación de derivas y listados del procesamiento 
de datos. Debe entregarse una descripción y una 
memoria de cálculo completa de los principios bajo 
los cuales se realiza el diseño y los datos 
identificables tanto de entrada de datos al procesador 
automático como de salida, con sus correspondientes 
esquemas. Las memorias deben estar firmadas por el 
Ingeniero Estructural.  
• Planos estructurales constructivos, los cuales deben 
contemplar las plantas con localización y 
dimensiones de todos los elementos, los despieces y 
colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de 
desarrollo, cortes y detalles especiales que se 
requieran para una fácil interpretación y ejecución, 
cartillas de despiece. Dentro de los planos, se deberá 
indicar las especificaciones de los materiales de 
construcción respecto de la calidad exigida, los 
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No.  FASE  ID PAQUETE DE TRABAJO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
procedimientos y detalles constructivos y toda la 
información que se considere relevante para la 
construcción y supervisión técnica estructural, grado 
de capacidad de disipación de energía bajo el cual se 
diseñó el material estructural del sistema de 
resistencia sísmica, las cargas vivas y de acabados 
supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual 
pertenece.  
• Cuadro detallado de cantidades de obra en 
concordancia con los planos.  
• Cartillas y listas de hierro y figuración para 
elementos de concreto y despiece de elementos.  
• Especificaciones generales y particulares de cada 
una de las actividades resultante de los estudios y 
diseños para la ejecución del proyecto, firmados por 
el Ingeniero estructural.  
• Especificaciones de materiales, detalles y 
procedimientos constructivos, validados por el 
Ingeniero estructural.  
• Memorial de responsabilidad del Diseñador, 
adjuntando copia de la matrícula profesional y 
certificado de vigencia de la matrícula.  
F Diseño hidráulico Los definidos en la Resolución No. 1096 de 17 de 
Noviembre de 2000, RAS 2000, incluyendo pero sin 
limitarse a lo siguiente:                                                                  
• Planta general de localización de redes, indicando 
diámetros, longitudes, equipos y accesorios, 
especificación de materiales, etc. 
• Isométrico de redes donde se aprecie claramente los 
recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose 
claramente los tramos a intervenir. 
• Memorias de verificación, estudio y cálculo de 
diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, 
indicando los criterios, normas y metodología 
seguida, y validados con la firma del diseñador 
hidrosanitario.  
• Cuadros detallados de cantidades de obra, validado 
con la firma del ingeniero diseñador. 
• Especificaciones de materiales, equipos requeridos 
y procedimientos constructivos, validados por el 
diseñador hidrosanitario. 
• Sistema integrado de manejo y evacuación de aguas 
lluvias hasta su sitio de disposición final, bien sea un 
alcantarillado existente o una quebrada o caño 
cercano 
• Sistema integrado de recolección y disposición de 
agua negras, incluido su sistema de tratamiento 
G Diseño sanitario 
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H Diseño eléctrico 
Los definidos en la Resolución No. 9 0708 de agosto 
30 de 2013, RETIE. El Consultor debe elaborar y 
entregar en el diseño del proyecto la siguiente 
información, la cuales se debe desarrollar 
cumpliendo normas eléctricas (RETIE y RETILAP) 
y norma técnica colombiana (NTC 2050). En el caso 
de sistemas de Voz y datos se deberán cumplir 
conforme a las normas internacionales de la EIA/TIA 
568A/B. ROUTERS, SWITCHES, VLANs, VPN, 
ACCESS POINT, WEB POINTS, ENLACES 
DEDICADOS: 
 
• Planta general de localización de redes, indicando 
diámetros, longitudes, equipos y accesorios, 
especificación de materiales, etc. Validados por la 
firma del diseñador. 
• Detalles de instalación de tableros y aparatos que se 
requieran paras los proyectos. Validados por la firma 
del diseñador. 
• Diagramas y tablas de cableados, especificando 
calibre de conductores, códigos y demás información 
necesaria para la ejecución del proyecto. Validados 
por la firma del diseñador. 
• Memorias y cálculos eléctricos, indicando los 
criterios, normas y metodología seguida. Validados 
por la firma del diseñador. 
• Diagrama unifilar. Validados por la firma del 
diseñador. 
• Especificaciones de materiales, detalles y 
procedimientos de construcción. Validados por la 
firma del diseñador. 
• Cuadro detallado de cantidades de obra. Validados 
por la firma del diseñador. 
• Trámite del proyecto tramitado con el operador de 
red local, según los parámetros que fije cada uno de 
estos, conforme a sus protocolos. 
• Tramite de maniobra de conexión definitiva 
• Memorial de responsabilidad del Diseñador, 
adjuntando copia de la matrícula profesional y 
certificado de vigencia de la matrícula. 
I 
Monitoreo de estudios y 
diseños 
Los establecidos en el numeral 4,5 del PMBOK 5 
edición 
3 
CONSTRUCCIÓN 
Y OBRA CIVIL 
J Preliminares 
Los definidos en los estudios y diseños 
correspondientes, incluyendo pero sin limitarse a la 
ejecución de: 
Localización y replanteo 
Descapote y limpieza, incluye cargue, retiro y 
disposición de sobrantes 
Cerramiento en tela fib.tejida H=2,10, incluye postes 
y accesorios 
Excavación a mano, incluye cargue, retiro y 
disposición de sobrantes 
K 
Desmontes y demoliciones Los definidos en los estudios y diseños 
correspondientes, incluyendo pero sin limitarse a la 
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ejecución de: 
Desmonte de estructuras metálicas locales existentes, 
incluye retiro a sitio designado por UNODC 
Demolición placas de concreto Espesor=10cm 
(graneros), incluye cargue, retiro y disposición de 
sobrantes 
Demolición de muros en soga, incluye cargue, retiro 
y disposición de sobrantes 
Desmonte de cubierta existente en asbesto cemento y 
traslucida, incluye estructura, incluye cargue, retiro y 
disposición de sobrantes 
Demolición placa concreto e=12.1 a 17.5 cm, incluye 
cargue, retiro y disposición de sobrantes 
Desmonte de canales y bajantes, incluye cargue, 
retiro y disposición de sobrantes 
Desmonte de ventanera metálica existente, incluye 
cargue, retiro y disposición de sobrantes 
L Pisos bases 
Los definidos en los estudios y diseños 
correspondientes, , incluyendo pero sin limitarse a la 
ejecución de: 
Suministro e instalación en Baldosa institucional, 
trafico 4, color designado por UNODC 
Construcción de guarda escoba en Baldosa 
institucional, trafico 4, color designado por UNODC 
Resanes, enlucimiento y pulido de piso en concreto 
existente, pasillos exteriores, áreas de producción, 
almacén, etc., incluye placa de sobrepiso en concreto 
de 2500 PSI 
M Mampostería y divisiones 
Los definidos en los estudios y diseños 
correspondientes, incluyendo pero sin limitarse a la 
ejecución de: 
Suministro e instalación de muro en ladrillo común 
pegado en soga, mortero 1:4 
Suministro e instalación de muro en ladrillo común 
pegado en tizón, mortero 1:4 
Suministro e instalación de muros exteriores doble 
cara laminas superboard 10mm,  sobre perfileria 
rolada calibre 24 colocada cada 60cms, con 
tratamiento de juntas con masilla tipo joint 
compound sobre cinta malla.  acabado en pintura 
blanca tipo vinilo 1, a tres (3) manos 
Suministro e instalación de cielo falso doble cara 
laminas panel yeso 9,5 mm, sobre perfileria rolada 
calibre 24 colocada cada 60cms, con tratamiento de 
juntas con masilla tipo joint compound sobre cinta 
malla.  Acabado en pintura vinilo tipo I, según 
diseño, a tres (3) manos. 
Suministro e instalación de lámina master 1000 
calibre 24 color blanco, incluye accesorios  montaje 
y anclaje, para fachadas. 
N Estructuras en concreto 
Los definidos en los estudios y diseños 
correspondientes, incluyendo pero sin limitarse a la 
ejecución de: 
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Alfajía de 0.12*0.07 en concreto clase D (21 MPA). 
Incluye refuerzo, para cuarto de planta eléctrica 
Suministro e instalación de estructura metálica para 
fachadas y oficinas incluye platinas, accesorios, 
anclajes y demás elementos necesarios, según diseño 
estructural. Terminado en  pintura anticorrosiva y 
esmalte. 
Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa para 
columnas y columnetas, según diseño estructural 
Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa para 
vigas, según diseño estructural 
Losa maciza para rampa h= 0.12 m, en concreto de 
21 Mpa 
Suministro, corte, figurado e instalación de acero de 
refuerzo de 420 Mpa. (60.000PSI) 
O Cubierta 
Los definidos en los estudios y diseños 
correspondientes, incluyendo pero sin limitarse a la 
ejecución de: 
Suministro e instalación de Estructura metálica para 
cubierta, incluye cerchas, correas, tensores, platinas, 
accesorios, anclajes y demás elementos necesarios, 
según diseño estructural. Terminado en  pintura 
anticorrosiva y esmalte. 
Suministro e instalación de teja master 1000 calibre 
28 color gris, incluye accesorios de montaje y anclaje 
Suministro e instalación de teja traslucida exiplats, 
sombra blanca clase 12 , incluye accesorios de 
montaje y anclaje 
Suministro e instalación de canal metálica en lámina 
galvanizada calibre 24, incluye accesorios de 
montaje y anclaje 
Limpieza de Estructura Metálica Existente incluye 
rasqueteado, anticorrosivo y pintura, disposición y 
retiro de sobrantes 
P Instalaciones eléctricas 
Los definidos en los estudios y diseños 
correspondientes, incluyendo pero sin limitarse a la 
ejecución de: 
Sistema tierra con tres electrodos y/o tanque 
resonante para pararrayos y transformador ≤10Ω. 
Con 1C#2 desnudo awg.-cu, para pararrayos. 
Conexión entre electrodo y conductor neutro del 
trasformador, con No. 4/0 awg-thwn-cu, derivando 
desde la cámara para BT, junto al poste. Contrapeso 
indicado a  18 m. Incluye soldadura cadweld, 
dispersantes, ducto bajante galvanizado ф½", 
accesorios. 
Transformador 3ø de 150 kva, tipo distribución 
normalizado. Características indicadas en el 
proyecto, peso menor a 670kgf. Montaje en poste,  
711. Herrajes. 
Entubado de acometidas eléctricas, desde TD-
BTSEC hasta tableros de distribución. Ductos pvc 
con accesorios, tipo pesado. Incluye rupturas de 
pisos o muros donde se requiera, con respectivos 
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resanes. Bote de desperdicios. Solos o en grupos. 
Excavaciones compartidas. 1*ф½". Entre celdas de 
BT. 
Tablero de distribución eléctrico para voltaje UPS, 
tipo liviano monofásico, (2Ø -5h) de 8 cts con 
configuración bifásica (2Ø -5h), bornes de 75/80 
amp. independientes por circuito a fin de configurar 
sistemas mono, bi o trifásicos, bornes o buses para 
dos neutros independientes y una tierra aislada. Con 
puerta.  Se complementa con perforaciones Ø¼” y 
luces piloto por cada salida. Decorativo y de alta 
calidad. Tableros MINI-PRAGMA tipo riel DIN u 
omega, con puerta transparente de policarbonato. 
Semiincrustado en muro. 
Gabinete para CC-.... para alojar controles de 
iluminación, automatismos, protecciones, borneras, 
relés de control, etc.; tipo strip telefónico, tipo 
pesado con puerta plana, chapa AL KEY de lujo y 
tarjetero. Lámina tratada, cal 16, 14 y marco en 
cal.12. Marcas. Pintura epóxica al horno color 
indicado. En el fondo con mínimo 5 tramos riel DIN, 
según necesidad. Sin tornillos externos. Junta de 
dilatación en su entorno. Cáncamos, borne tierra y 
con nockouts en todos sus lados. De 0,60*0,40*0,15 
m. 
Cableado general de acometidas desde TD-BTSEC a 
tableros de distribución, con cables tipo awg-thwn-
cu, tipo Centelsa. Incluye terminales, bornes, 
marquillas. Incluye LT y LT aislada donde se 
requiera. Con 4C#2/0 +1C#4.   
Salida para alumbrado general, con conduit PVC 
Ø½” y Ø¾”, accesorios conduit. Conductores # 12 
awg-tw-cu. L.T. con 1C#14 awg-tw-cu. Incluye 
derivación a interruptores. Lleva plafón de porcelana 
donde se requiera e interruptor con  piloto 
fosfoluminocente, excelente calidad y marca, 
sencillos, dobles o triples. Se incluye salida a 
apliques, extractores, fotocelda, timbres, sensores. 
Cinta aislante SÚPER 33 de 3M. Accesorios, 
herrajes. Conductores tipo CENTELSA. Salidas para 
iluminación incrustadas en losas y muros. Donde 
quede a la vista o dentro de cielo falso se realizará 
con ductos EMT. Salidas iniciadas desde tableros o 
cajas de paso. 
Lámpara fluorescente con dos tubos tipo T5 de 50 w, 
MASTER TL5 HO Eco 50, 4750 lúmenes, 650ºK. 
Chasis con cuerpo rectangular para instalar 
sobrepuesto y adherido, en parte inferior de bandeja 
portacables. Balasto electrónico, clase A+, a 120 
voltios ac-60hz, aptos para soportar variaciones de 
voltaje de ±10%, con f.p ≥ 0.99%, bajas pérdidas, 
bajo nivel de ruido, distorsión armónica <10%; Tipo  
IT-LFS. De 1,20*0,20/0,25m. Luminaria con celdas 
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de Al especular. Incluye anclaje. 
Bala incrustable, de aluminio repujado y electro-
abrillantado para luz fluorescente compacta de 
balasto electrónico incorporado-120 Vol.  f 9.50 cm. 
para fluorescentes menores a 15W; f11.50 cm, para 
bombillos fluorescentes de 20 a 26W. Con 
portalámparas en cerámica E27. Se complementa con 
tramo de conduit flexible f½" y conductores No. 
14awg-cu, hasta salida contigua. La salida se cubre 
con tapa ciega plana.  Incluye bombillo compacto, 
ahorrador Indicado para cada zona de 13-15-20-23 o 
270W-120V-bulbo espira lado T2-730 / 900 / 1250 
/1450 /1760 lúmenes mínimo, con balasto 
electrónico incorporado; garantía 5000 horas. Tipo 
Philips; no se aceptan bombillos de marcas no 
conocidas. Con bombillo fluorescente de 20W. 
Lámpara decorativa de colgar, tipo cilindro, luz 
directa inferior, de lámina tratada y pintada al horno, 
con reflector interno color blanco o de Al. 
electroabrillantado y externo a definir en obra. 
Incluye escudo tapa cajilla, conductor encauchetado 
2*16 awg y bombillo luz fluorescente indicado. 
Rosca E27.    
Luminaria especial de acuerdo al detalle, conformada 
por un conjunto de 6 lámparas balas sencillas con 
bombillos fluorescentes de características ya 
descritas y potencias indicadas, más una sección 
central, conformada por 7 unidades POWER LED de 
3*1W, de características descritas, downlight, 
incrustadas en plano realizado con material tipo 
panel yeso, superboard o drywall, de 14 mm y 
f1,00m. Lados cubiertos en el mismo material en 
0,30m de alto. Instalación descolgada desde 
estructura de cubierta existente. Pintura blanca. 
Incluye herrajes, soportes, accesorios, anclajes, 
conductores. Conexión de control para tres circuitos. 
Alimentación con cable encauchetado 4*16 awg-cu-
300 Vol. Accesorios. 
Q 
Instalaciones hidráulicas y 
sanitarias 
Los definidos en los estudios y diseños 
correspondientes, incluyendo pero sin limitarse a la 
ejecución de: 
Suministro e instalación de sanitario de tanque 
completo con grifería y accesorios 
Suministro e instalación de Lavamanos de empotrar 
completo incluye grifería y accesorios 
Suministro e instalación de orinal de pared completo 
, incluye grifería y accesorios 
Suministro e instalación de rejillas de piso 
Empalme a la red existente de Ø 3". Incluye collar de 
derivación PVC de 3" x 3/4", registro de 
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incorporación de 3/4"  
Suministro e instalación de medidor de Ø 3/4". 
Incluye accesorios de acople y cajilla de inspección 
Suministro e instalación de tubería PVC presión. 
Incluye accesorios de PVC Ø 3/4" 
Suministro e instalación de tubería PVC presión. 
Incluye accesorios de PVC Ø 1" 
Puntos hidráulicos. Incluye accesorios de PVC 
Suministro e instalación de llaves de paso Ø 1". 
Incluye: accesorios de PVC 
R Pinturas y revestimientos 
Los definidos en los estudios y diseños 
correspondientes, incluyendo pero sin limitarse a la 
ejecución de: 
Repello sobre muro, espesor 1 cm promedio, mortero 
1:3, incluye pintura blanca. 
Pintura tipo coraza, 3 manos, según diseños. 
S Acabados 
Los definidos en los estudios y diseños 
correspondientes, incluyendo pero sin limitarse a la 
ejecución de: 
Suministro e instalación de enchape piso pared 
corona línea verona color blanco, formato 60 x 30, 
pegado por el lado horizontal. 
Suministro e instalación de enchape piso pared 
corona línea Moscú color azul, formato 43 x 25, 
pegado por el lado vertical. 
Suministro e instalación de mesón en concreto 
reforzado fundidos en sitio, acabado en granito 
pulido color negro para baños 
Suministro e instalación de divisiones para baño en 
acero inoxidable 304 calibre 20, incluye puertas, 
accesorios y vidrio templado 
Suministro e instalación de banca en concreto pulido, 
incluye estructura en acero 
T 
Monitoreo de la 
construcción 
Los establecidos en el numeral 4,5 del PMBOK 5 
edición 
U Cierre del proyecto 
Los establecidos en el Plan de Dirección del 
Proyecto, las especificaciones y los estudios y 
diseños 
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 Herramientas de control de la calidad. 6.4.9
     Para el control de la calidad en el proyecto se utilizaran hojas de chequeo cuyo formato se encuentra en la siguiente tabla  
Tabla 20: Formato de hoja de chequeo. Fuente: Construcción propia 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TEXTIL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
          FECHA DE 
ELABORACIÓN:       
     
RESPONSABLE:       
     
          
 
LISTA DE VERIFICACIÓN 
          
ID ACTIVIDAD MATERIAL 
NORMA O 
ESPECIFICACIÓN 
ENSAYO AL 
PRODUCTO O 
PROTOCOLOS 
FRECUENCIA 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
INSPECCIÓN 
EN OBRA 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
EN OBRA 
FRECUENCIA 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
         
 
Aprobó Firma Rol 
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 Formato Inspecciones. 6.4.10
Tabla 21: Formato de inspección. Fuente: construcción propia 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TEXTIL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA 
       FECHA DE INSPECCIÓN:   
     NOMBRE DEL INSPECTOR:   
     
FORMATO DE INSPECCIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
EN OBRA 
VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 
RE 
INSPECCIÓN 
RESPONSABLE SI 
CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
       REVISÓ:   APROBÓ:     
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 Formato Auditorías. 6.4.11
     Las auditorias de calidad incluirán una evaluación de los productos obtenidos y los resultados 
de las actividades de obra y su comparación con el rendimiento y los criterios de aceptación 
definidos en el Plan de Gestión de la Calidad, en los formatos de métricas, roles y 
responsabilidades, listas de control y planes de inspección y ensayos, en el alcance del proyecto, 
la normatividad aplicable y las especificaciones de construcción. El procedimiento de realización 
de las auditorias de calidad del proyecto está fijado en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 
19011 versión 2011. 
     Tabla 22: Formato de auditoria de calidad. Fuente: (WILEY, 2017) 
AUDITORIA DE CALIDAD 
Construcción de un centro textil en el municipio de Popayán, departamento del Cauca 
Fecha de preparación:               ____________________________ 
Nombre del Auditor:  ____________________________________________________ 
Fecha de Auditoria:  ____________________________ 
 
Área Auditada 
 Proyecto  Procesos del proyecto  Documentos de Proyecto 
 Producto  Requerimientos de 
producto 
 Documentos de producto 
 Implementación de 
cambios aprobados 
 Implementación de 
acciones preventivas o 
correctivas 
 Reparaciones 
defectuosas/deficientes 
 Plan de gestión de la 
calidad 
 Políticas 
organizacionales 
 Procedimientos organizacionales 
Buenas prácticas para compartir 
 
 
Áreas para mejorar 
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Deficiencias o Defectos 
ID Defecto Acción Responsable Fecha de 
vencimiento 
     
     
     
 
 
Observaciones 
 
 
 
Aprobaciones 
Aprobó Rol Fecha Firma 
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 Listas de verificación de los entregables (producto/servicio). 6.4.12
Tabla 23: Formato de verificación de entregables. Fuente: Construcción propia 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TEXTIL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA 
     FECHA DE ELABORACIÓN:     
RESPONSABLE:     
     
No. Id Entregable Aceptación (Si o No) Observaciones 
1   PROCESOS DE GESTIÓN     
  A Plan de Dirección del Proyecto     
2   ESTUDIOS Y DISEÑOS     
  B Levantamiento topográfico     
  C Estudio de suelos     
  D Diseño arquitectónico     
  E Diseño estructural     
  F Diseño hidráulico     
  G Diseño sanitario     
  H Diseño eléctrico     
  I Monitoreo de estudios y diseños     
3   CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL     
  J Preliminares     
  K Desmontes y demoliciones     
  L Pisos bases     
  M Mampostería y divisiones     
  N Estructuras en concreto     
  O Cubierta     
  P Instalaciones eléctricas     
  Q Instalaciones hidráulicas y sanitarias     
  R Pinturas y revestimientos     
  S Acabados     
  T Monitoreo de la construcción     
  U Cierre del proyecto     
     Aprobó Firma Rol 
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6.5   Plan de Gestión de Recursos Humanos 
Versión 01/2017 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
CENTEXPO 
Vigencia: 15/05/2017 
PROYECTO: Construcción de un centro textil en el municipio de  Popayán, departamento del Cauca 
VERSIÓN FECHA 
ELABORADA 
POR: 
REVISADA 
POR: 
APROBADA 
POR: 
DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 
1 15/05/2017  Yulieth Lemus  
Gilberto 
Chibuque  
Luis Hernando 
Joya Joya  
 Versión inicial 
2           
3           
  
    
  
Elaboró Revisó Aprobó 
      
 
 Alcance del Plan de Gestión de Recursos Humanos. 6.5.1
     El alcance del plan de Gestión de Recursos Humanos del proyecto de construcción de un 
centro textil para el municipio de Popayán es describir como el equipo de dirección y gestión 
desarrollara el instrumento que asegure el involucramiento del mejor talento humano posible para 
lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto, implementando un ambiente de trabajo con 
un permanente desarrollo de las potencialidades del personal, con una mejora continua de las 
capacidades del individuo y un fortalecimiento de sus habilidades en un marco de trabajo 
armónica con los demás miembros del equipo de trabajo. 
 Objetivo del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 6.5.2
     Construir el documento guía que permita identificar, adquirir, desarrollar y dirigir en forma 
adecuada el recurso humano a involucrar en el desarrollo e implementación del proyecto. 
 Organigrama 6.5.3
     La estructura organizacional del proyecto de construcción del centro textil se puede observar 
en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 25: Organigrama del proyecto. 
DIRECTOR DE PROYECTO
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación
PATROCINADOR
DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA
RESIDENTE SISO
SUBCONTRATISTAS
 
Fuente: Construcción propia 
 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 6.5.4
Tabla 24: Roles y Responsabilidades del Equipo de Proyecto. Fuente: Construcción propia 
ROL OBJETIVO DEL ROL RESPONSABILIDADES REPORTA A: SUPERVISA A: 
Patrocinador 
Es el principal interesado en 
la ejecución del  proyecto y 
por tanto quien brinda los 
medios e instrumentos para 
la consecución de los logros 
previstos en la etapa de 
planificación del proyecto 
Suministrar los recursos de 
tipo económico para el 
financiamiento del proyecto 
  
Director del 
Proyecto 
Aprobar el Plan de Dirección 
del Proyecto, junto con todos 
los planes subsidiarios 
Aprobar o desaprobar como 
miembro del Comité de 
Control de Cambios (CCB) 
las solicitudes de cambio 
generadas durante el 
desarrollo del mismo 
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ROL OBJETIVO DEL ROL RESPONSABILIDADES REPORTA A: SUPERVISA A: 
Gestionar los medios para la 
ejecución del proyecto durante 
todo el ciclo de vida 
Director del 
Proyecto 
Liderar el proyecto durante 
todo su ciclo de vida para 
garantizar el éxito del 
mismo  y la consecución de 
los logros previstos  en la 
etapa de planificación del 
proyecto, gestionando los 
recursos asignados en forma 
eficiente 
Elaborar junto con el equipo 
del proyecto el Plan de 
Dirección del Proyecto y los 
planes subsidiarios  
Patrocinador del 
proyecto 
Director de Obra, 
Equipo Técnico 
Fijar junto con el patrocinador 
el alcance, costo y tiempo de 
ejecución del proyecto 
Dirigir la ejecución del 
proyecto 
Controlar el avance y 
rendimiento del proyecto 
Administrar todos los recursos 
del proyecto de forma 
eficiente, oportuna y 
transparente 
Implementar el Sistema de 
Gestión de Calidad , 
suministrando los medios, 
insumos, recursos y 
herramientas necesarias para 
tal fin                 
Asegurar la ejecución de las 
tareas definidas en la EDT 
Llevar a cabo las auditorias de 
los procesos y los controles 
que sean necesarios 
Asegurar que los objetivos del 
proyecto se cumplan 
Dirigir la solución de 
conflictos y controversias que 
puedan afectar el desarrollo 
del proyecto 
Realizar los ajustes al 
proyecto para cumplir los 
requerimientos  definidos por 
el Patrocinador 
Director de 
Obra 
Materializar el proyecto 
conforme está previsto en 
los documentos técnicos, 
incluidos estudios y 
diseños, Plan de Dirección 
y líneas bases de costos, 
cronograma y alcance 
Ejecutar el proyecto 
Director del 
proyecto 
Equipo Técnico 
Verificar la conformidad de 
los productos a entregar 
Planificar las actividades de 
obra en todos los capítulos del 
proyecto 
Realizar el monitoreo y el 
seguimiento de las actividades 
planificadas 
Reportar al Director de 
Proyecto sobre el avance y 
resultados de la 
implementación de 
actividades del proyecto 
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ROL OBJETIVO DEL ROL RESPONSABILIDADES REPORTA A: SUPERVISA A: 
Resolver los casos de No 
conformidad y reportarlos al 
Director de Proyecto 
Coordinar la disponibilidad de 
todos los materiales de 
construcción, equipos, 
herramientas y personal para 
la ejecución de las actividades 
descritas en la EDT 
Administrar los recursos del 
proyecto que estén bajo su 
tutela de forma eficiente, 
oportuna y transparente 
Revisar las cuantificaciones 
de obra para el control de 
avance y el pago a 
proveedores 
Director de 
Interventoría 
Garantizar la conformidad 
del producto a entregar  
Verificar la conformidad de 
los productos a entregar 
Patrocinador del 
proyecto 
Equipo Técnico 
Controlar los requisitos de 
calidad del proyecto 
Detectar no conformidades y 
solicitar su solución 
Garantizar el estricto 
cumplimiento en obra de los 
diseños, especificaciones y 
procedimientos constructivos 
recomendados en los estudios, 
diseños y especificaciones 
técnicas 
Validar la solución de no 
conformidades 
Residente de 
obra 
Dar soporte al Director de 
Obra para la ejecución del 
proyecto 
Coordinar la ejecución de los 
productos entregables  de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos en los 
documentos técnicos incluidos 
estudios y diseños, Plan de 
Dirección y líneas bases de 
costos, cronograma y alcance 
Director de Obra Equipo Técnico 
Garantizar la disponibilidad 
de los materiales de 
construcción necesarios en 
obra, así como de equipos e 
insumos y hacer los 
procedimiento necesarios para 
su pago 
Dirigir al personal de 
subcontratistas del proyecto 
Reportar no conformidades al 
Director de Obra y proponer 
alternativas de solución, 
indicando el origen de las 
mismas  
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ROL OBJETIVO DEL ROL RESPONSABILIDADES REPORTA A: SUPERVISA A: 
Residente 
SISO 
Implementar la política de 
total protección a la salud y 
seguridad de los 
trabajadores así como a la 
atención de emergencias 
Implementar el  manual HSE 
guiado por el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo y garantizar la 
aplicación del mismo en todas 
las actividades del proyecto 
Director de Obra   
Residente de 
Interventoría 
Dar soporte al Director de 
Interventoría para la 
supervisión del proyecto 
Garantizar que los 
procedimientos de 
construcción y sus resultados 
cumplan con las normas y 
especificaciones establecidas 
Director de 
Interventoría 
Equipo Técnico 
Verificar las cantidades de 
obra ejecutadas, revisar y 
aprobar las actas de recibo de 
obra. 
Subcontratistas 
Ejecutar físicamente las 
actividades del proyecto 
Construir todos los capítulos 
de obra atendiendo las 
directrices del Residente de 
obra y  según las 
especificaciones y 
requerimientos del proyecto 
Residente de obra   
 
Tabla 25: Competencias necesarias del Equipo de Proyecto. Fuente: construcción propia 
ROL FORMACIÓN PROFESIONAL CONOCIMIENTOS  EXPERIENCIA HABILIDADES 
Director del 
Proyecto 
Ingeniero Civil o Arquitecto con 
Maestría o Especialización en 
gerencia de proyectos 
Dirección y gestión 
de proyectos 
Experiencia 
específica de siete 
(7) años como 
director de proyectos 
de infraestructura en 
áreas de 
intervención 
superiores a 2000 
m2 
Liderazgo 
Monitoreo y 
evaluación 
Emprendimiento  
Análisis y reporte de 
información 
Comunicación 
asertiva 
Gestión de sistemas 
de información 
Resolución de 
conflictos 
Coordinación de 
actividades de obra 
Motivación 
Software de 
seguimiento y 
monitoreo (MS 
Project -Primavera) 
Negociación 
Estructuras metálicas 
y de concreto 
Delegación 
Director de 
Obra 
Ingeniero Civil o Arquitecto con 
Especialización en construcción de 
edificaciones o estructuras o  
gerencia de obra 
Edificación de 
construcciones 
Experiencia 
específica de siete 
(7) años como 
director de obra en 
proyectos de 
construcción, 
adecuación y/o 
mantenimiento    de 
edificaciones de uso 
industrial 
preferiblemente 
Liderazgo  
Gerencia de proyectos Técnicas 
Estructuras metálicas 
y de concreto 
Empoderamiento 
AutoCAD y 
Ofimática 
Comunicación 
asertiva 
Software de 
seguimiento y 
monitoreo (MS 
Project -Primavera) 
Resolución de 
conflictos 
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ROL FORMACIÓN PROFESIONAL CONOCIMIENTOS  EXPERIENCIA HABILIDADES 
Dirección de equipos 
de trabajo 
centros de acopio 
y/o bodegas que 
incluyan: el 
ensamblaje de 
estructuras metálicas 
en altura, estructuras 
en concreto, 
acabados, 
instalaciones 
hidráulicas, 
sanitarias,  eléctricas 
voz y datos. 
Motivación 
Sistemas eléctricos 
complejos 
Trabajo en equipo 
Director de 
Interventoría 
Ingeniero Civil o Arquitecto con 
Especialización en construcción de 
edificaciones o estructuras o  
gerencia de obra o gerencia de 
calidad 
Supervisión e 
interventoría de 
proyectos de obra 
civil 
Experiencia 
específica de siete 
(7) años como 
director de 
Interventoría en 
proyectos de 
construcción, 
adecuación y/o 
mantenimiento    de 
edificaciones de uso 
industrial 
preferiblemente 
centros de acopio 
y/o bodegas que 
incluyan: el 
ensamblaje de 
estructuras metálicas 
en altura, estructuras 
en concreto, 
acabados, 
instalaciones 
hidráulicas, 
sanitarias,  eléctricas 
voz y datos. 
Liderazgo  
Control de calidad de 
proyectos 
Técnicas 
Estructuras metálicas 
y de concreto 
Comunicación 
asertiva 
AutoCAD y 
Ofimática 
Resolución de 
conflictos 
Software de 
seguimiento y 
monitoreo (MS 
Project -Primavera) 
Negociación 
Residente de 
obra 
Ingeniero Civil o Arquitecto  
Construcción de obras 
de mediana 
complejidad 
Experiencia 
específica de cinco 
(5) años como 
residente de obra en 
proyectos de 
construcción, 
adecuación y/o 
mantenimiento    de 
edificaciones de 
vocación productiva 
como centros de 
acopio y/o bodegas  
Técnicas 
Manejo de personal Motivación 
Estructuras metálicas 
y de concreto 
Comunicación 
asertiva 
Software de 
seguimiento y 
monitoreo (MS 
Project -Primavera) 
Resolución de 
conflictos 
AutoCAD y 
Ofimática 
Trabajo en equipo 
Residente 
SISO 
Profesional en salud ocupacional y 
seguridad industrial 
Seguridad Industrial Experiencia 
específica de cinco 
(5) años como 
residente SISO en 
proyectos de 
Motivación 
Salud ocupacional  
Comunicación 
asertiva 
Seguridad física 
Resolución de 
conflictos 
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ROL FORMACIÓN PROFESIONAL CONOCIMIENTOS  EXPERIENCIA HABILIDADES 
Trabajo en altura construcción que 
involucren trabajos 
en altura y, 
estructuras metálicas  
Trabajo en equipo 
Residente de 
Interventoría 
Ingeniero Civil o Arquitecto  
Control de calidad de 
proyectos 
Experiencia 
específica de cinco 
(5) años como 
residente de 
interventoría en 
proyectos de 
construcción, 
adecuación y/o 
mantenimiento    de 
edificaciones de 
vocación productiva 
como centros de 
acopio y/o bodegas  
Técnicas 
Estructuras metálicas 
y de concreto 
Comunicación 
asertiva 
AutoCAD y 
Ofimática 
Resolución de 
conflictos 
Software de 
seguimiento y 
monitoreo (MS 
Project -Primavera) 
Negociación 
 
 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI). 6.5.5
Tabla 26: Matriz RACI del proyecto. Fuente: Construcción propia 
No. Id  Actividad / Tarea  Patrocinador 
Director 
del 
Proyecto 
Director 
de Obra 
Director de 
Interventoría 
Residente 
de obra 
Residente 
SISO 
Residente de 
Interventoría 
Subcontratistas 
1   PROCESOS DE GESTIÓN              
  A 
Plan de Dirección del 
Proyecto 
A R       
  
  
  
2   ESTUDIOS Y DISEÑOS                 
  B Levantamiento topográfico A R R           
  C Estudio de suelos A R R           
  D Diseño arquitectónico A R R           
  E Diseño estructural A R R           
  F Diseño hidráulico A R R           
  G Diseño sanitario A R R           
  H Diseño eléctrico A R R           
  I 
Monitoreo de estudios y 
diseños 
A R R     
  
  
  
3   CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL           
  J Preliminares   A R C R I C R 
  K Desmontes y demoliciones   A R C R I C R 
  L Pisos bases   A R C R I C R 
  M Mampostería y divisiones   A R C R I C R 
  N Estructuras en concreto   A R C R I C R 
  O Cubierta   A R C R I C R 
  P Instalaciones eléctricas   A R C R I C R 
  Q 
Instalaciones hidráulicas y 
sanitarias 
  A R C R 
I 
C 
R 
  R Pinturas y revestimientos   A R C R I C R 
  S Acabados   A R C R I C R 
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No. Id  Actividad / Tarea  Patrocinador 
Director 
del 
Proyecto 
Director 
de Obra 
Director de 
Interventoría 
Residente 
de obra 
Residente 
SISO 
Residente de 
Interventoría 
Subcontratistas 
  T 
Monitoreo de la 
construcción 
I A R R R 
I 
R 
  
  U Cierre del proyecto I A             
 
Convenciones: 
 R: RESPONSIBLE: Persona responsable de ejecutar la tarea 
 A: ACCOUTABLE: Persona con responsabilidad última sobre la tarea 
 C: CONSULTED: Persona a la que se consulta sobre la tarea  
 I: INFORMED: Persona a la que se debe informar sobre la tarea 
 Histograma y horario de recursos. 6.5.6
     La jornada laboral de todo el equipo de trabajo será la comúnmente usada para este tipo de 
proyectos de construcción. Esto implica que el equipo del proyecto estará en el sitio de obra o 
en donde sea requerido, ejerciendo las responsabilidades que les han sido asignadas de lunes a 
sábado en el siguiente horario: 
 Lunes a viernes: 7:00 am a 12 m – 2 pm a 6 pm – 
  Sábados: 7:00 am a 12 m. 
 Domingos: No es día laboral 
 No habrá jornada laboral los días festivos  
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6.5.6.1 Histograma Director de Proyecto. 
Ilustración 26: Histograma Director de Proyecto.  
 
Fuente: Construcción propia 
6.5.6.2 Histograma Director de Obra. 
Ilustración 27: Histograma Director de Proyecto.  
 
Fuente: Construcción propia 
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6.5.6.3 Histograma Director de Interventoría. 
Ilustración 28: Histograma Director de Interventoría 
 
Fuente: Construcción propia 
6.5.6.4 Histograma Residente de Obra. 
Ilustración 29: Histograma Residente de Obra 
 
Fuente: Construcción propia 
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6.5.6.5 Histograma Residente de Interventoría. 
Ilustración 30: Histograma Residente de Interventoría 
 
Fuente: Construcción propia 
6.5.6.6 Histograma Residente SISO. 
Ilustración 31: Histograma Residente SISO 
 
Fuente: Construcción propia 
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 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 6.5.7
     Como quiera que la mayoría de las actividades de obra serán ejecutadas por terceros a través 
de subcontratistas, no existen necesidades importantes de capacitación. Se pueden citar algunas 
relacionadas con temas de gestión de proyectos, las cuales serían impartidas al inicio de la 
construcción y únicamente a la estructura orgánica principal, excluyendo a los subcontratistas. 
     Aunado a lo citado en el párrafo anterior, para el proceso de capacitación de los miembros del 
equipo se utilizará la metodología creada por el portal Psicología y Empresa (2011), el cual 
plantea el siguiente procedimiento:  
 Definir o determinar la denominación de curso. 
 Definir los objetivos de la capacitación, es decir que se va a lograr con ello. 
 Definir el contenido temático del curso, que temas abordara. 
 Prever los medios y recursos didácticos, que materiales y soporte 
tecnológico se necesitara. 
 Determinar la duración y el cronograma de desarrollo. 
 Establecer los conocimientos previos, experiencia u otros requisitos que 
deben cumplir los participantes. 
 Prever al personal de instructores, prever la relación de expositores. 
 Diseñar el sistema de evaluación, determinar la evaluación en función de 
los objetivos del curso. (Psicología y Empresa, 2011) 
     Para desarrollar el máximo potencial del equipo de trabajo se deben implementar actividades 
interactivas con los miembros del personal como talleres motivacionales y conferencias sobre 
gestión de proyectos en la forma prevista para el proceso de capacitación. Estas actividades de 
desarrollo se centran en analizar una serie de temas que influyen directamente en el desempeño y  
en las acciones propias del grupo de trabajo y en la búsqueda de la prevención y/o solución de 
problemas internos interpersonales que influyan en el rendimiento y los resultados del proyecto. 
     El modelo de desarrollo más utilizado para lograr los rendimientos y resultados como grupo 
en la ejecución de las metas proyectadas es el publicado por el Dr. Bruce Tuckman en 1965, en 
donde el autor distingue 5 fases o etapas por donde deben pasar los grupos en su desarrollo como 
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equipo y que para este documento fue tomado de CEOLEVEL (2015). Las fases se relacionan a 
continuación: 
 Formación 
 Turbulencia 
 Normalización 
 Desempeño 
 Disolución. (CEOLEVEL, 2015) 
     Estas fases deben ser debidamente gestionadas por el Director del Proyecto para poder 
definirá en cada una de ellas el tipo de liderazgo que es necesario utilizar. 
 Esquema de contratación y liberación del personal. 6.5.8
     La estrategia para el reclutamiento del equipo de trabajo está definida en la siguiente tabla: 
Tabla 27: Cuadro de adquisiciones del personal. Fuente: Construcción propia 
ROL TIPO DE ADQUISICIÓN FUENTE MODALIDAD SEDE DE TRABAJO 
FECHA DE INICIO 
DE 
RECLUTAMIENTO 
FECHA 
REQUERIDA DE 
DISPONIBILIDAD 
EN OBRA 
COSTO DE 
RECLUTAMIENTO 
Patrocinador               
Director del 
Proyecto 
Asignación United 
Office of Drugs and 
Crime (UNODC) UNODC 
Staff 
UNODC 
Oficina UNODC 
Popayán 
5/09/2012 1/10/2017 Ninguno 
Director de 
Obra 
Asignación United 
Office of Drugs and 
Crime (UNODC) UNODC 
Staff 
UNODC 
Oficina UNODC 
Popayán, sitio 
de obra 15/09/2012 1/10/2017 Ninguno 
Director de 
Interventoría 
Asignación United 
Office of Drugs and 
Crime (UNODC) UNODC 
Staff 
UNODC 
Oficina UNODC 
Popayán, sitio 
de obra 5/09/2012 1/10/2017 Ninguno 
Residente de 
obra 
Asignación United 
Office of Drugs and 
Crime (UNODC) 
Roster 
Sistema 
Naciones 
Unidas 
Individual 
Contract IC 
Sitio de obra 
1/07/2017 1/10/2017 U$ 500 
Residente 
SISO 
Asignación United 
Office of Drugs and 
Crime (UNODC) 
Roster 
Sistema 
Naciones 
Unidas 
Individual 
Contract IC 
Sitio de obra 
1/07/2017 1/10/2017 U$ 500 
Residente de 
Interventoría 
Asignación United 
Office of Drugs and 
Crime (UNODC) 
Roster 
Sistema 
Naciones 
Unidas 
Individual 
Contract IC 
Sitio de obra 
1/07/2017 1/10/2017 U$ 500 
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     Los criterios de liberación del personal están definidos en la siguiente tabla: 
Tabla 28: Cuadro de liberación del personal. Fuente: Construcción propia 
ROL CRITERIO DE LIBERACIÓN FORMA 
DESTINO DE 
ASIGNACIÓN 
Patrocinador 
Una vez finalizado el proyecto y 
sea recibido a satisfacción   
  
Director del Proyecto 
Una vez finalizado el proyecto y 
sea recibido a satisfacción 
Comunicación interna 
del Oficial de 
Programas de UNODC 
Otra delegación del 
Oficial de Programas de 
UNODC 
Director de Obra 
Una vez finalizado el proyecto y 
sea recibido a satisfacción 
Comunicación interna 
del Oficial de 
Programas de UNODC 
Otra delegación del 
Oficial de Programas de 
UNODC 
Director de Interventoría Una vez finalizado el proyecto 
Comunicación interna 
del Oficial de 
Programas de UNODC 
Otra delegación del 
Oficial de Programas de 
UNODC 
Residente de obra Una vez finalizada la obra Comunicación del 
Director de Proyecto 
Sin asignación, en estado 
de espera 
Residente SISO Una vez finalizada la obra Comunicación del 
Director de Proyecto 
Sin asignación, en estado 
de espera 
Residente de Interventoría Una vez finalizada la obra 
Comunicación del 
Director de 
Interventoría 
Sin asignación, en estado 
de espera 
 
 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 6.5.9
incentivos y recompensas. 
6.5.9.1      Medición del desempeño. 
     Los indicadores de desempeño del equipo de proyecto son integrados al total cumplimiento de 
los objetivos del proyecto de construcción del centro textil definidos en el Acta de Constitución y 
de acuerdo al entregable principal definido como construcción y entrega del edificio del centro 
textil de Popayán. Cada integrante del equipo de proyecto será evaluado de acuerdo a las 
responsabilidades encomendadas según su rol en el proyecto.  
     Para la evaluación del desempeño del personal vinculado al proyecto se implementará la 
siguiente metodología: 
 Establecer los objetivos de la evaluación de desempeño  
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     Reunión entre el director del proyecto y cada uno de los interesados para asignar objetivos, 
responsabilidades y establecer los mecanismos o formatos, recompensas y sanciones  con los 
que serán evaluados. 
 Valoración de conductas y comportamientos:  
     El director del proyecto establece, comunica y transmite las competencias, habilidades y 
conductas que se tomaran en cuenta para evaluar al equipo de trabajo. 
 Seguimiento de desempeño de las actividades asignadas: 
     El director del proyecto y los residentes de obra deben realizar un seguimiento periódico al 
rendimiento al grupo de trabajo, identificando, guiando, motivando y mostrando la forma 
adecuada de cumplir con los objetivos y responsabilidades asignados. 
 Revisión y verificación de resultados: 
     El director del proyecto y los residentes de obra analizar y evalúan los rendimientos 
recopilados, tomando como base los objetivos y responsabilidades asignadas al inicio del 
proyecto, en búsqueda de procesos mal o bien ejecutados, posibles soluciones y creación de 
métodos para mejorar de actividades de desempeño. (Asociacion de buenos empleadores, s.f.) 
     Para la evaluación se utilizará un formato en el que se consignara la información que permita 
al Director de Proyecto conocer como es el trabajo del funcionario valorado. El formato contiene 
una primera parte de autoevaluación en la que la persona presentara los hechos relevantes del 
periodo evaluado en relación con sus actuaciones con las tareas encomendadas, la forma de su 
accionar, las metas y logros alcanzados y cualquier otra anotación que crea pertinente. Las partes 
II y III corresponden propiamente a la evaluación realizada por el supervisor y hay una parte IV 
en donde se posibilita al evaluado hacer una retroalimentación. El formato de evaluación puede 
ser observado a continuación: 
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    Tabla 29: Formato de Evaluación de Desempeño. Fuente: Construcción propia 
  INFORMACIÓN BÁSICA 
Nombre:  Contrato No:  
Nombre y No. del Proyecto:   Cargo:   
Lugar de trabajo:    
Período de presentación de 
informes: 
desde:   
hasta:  
 
PARTE I. Auto evaluación: 
 
 
 
PARTE II. Calificar los siguientes atributos del titular del SC (a ser completado por el supervisor dos meses antes de 
la expiración del contrato): 
 Excelente Muy bueno Satisfactorio Necesita 
 mejorar 
Insatisfactorio 
Creatividad      
Calidad del trabajo      
Relación con los miembros del 
equipo 
     
Iniciativa      
Habilidades técnicas      
Conocimiento de los 
procedimientos requeridos 
     
Trabajo en equipo      
Habilidades comunicacionales      
Capacidad de asociación y 
establecimiento de redes 
     
Calificación general de su 
rendimiento 
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PARTE III. Evaluación general del Supervisor  
 
 
PARTE IV. Comentarios finales del titular del SC (opcional) 
 
PARTE V.  
Firma del titular del SC_________________________________ 
Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
 
Firma del Supervisor __________________________________ 
Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
6.5.9.2      Incentivos, recompensas y sanciones. 
     El sistema de incentivos del proyecto se fundamenta en los resultados del análisis de la 
evaluación de desempeño tratada en este numeral. El director del proyecto y el residente de obra 
acordaran el tipo de reconocimiento a entregar  y sobre ese acuerdo se otorgaran los siguientes 
beneficios a los tres mejores trabajadores del periodo evaluado: 
 Dos días de descanso remunerados. 
 Felicitación escrita con copia a la hoja de vida. 
 Reconocimiento público en las reuniones de equipo. 
     El sistema de sanciones será implementado de acuerdo a la gravedad de la falta y las mismas 
irán desde amonestación verbal y/o escrita, pasando por sanción en días no remunerados hasta la 
escisión del contrato de trabajo. Inicialmente las sanciones serán de carácter preventivo con un 
seguimiento permanente del desempeño, en esta fase al trabajador se le asignara un tutor o guía 
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para orientarlo en los procesos y así alcanzar los objetivos y responsabilidades asignadas, se 
evaluará nuevamente y si los resultados no son los esperados se procederá a ser retirado del grupo 
de trabajo y del proyecto. 
6.6 Plan de gestión de comunicaciones 
Versión 01/2017 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
CENTEXPO 
Vigencia: 15/06/2017 
PROYECTO: Construcción de un centro textil en el municipio de  Popayán, departamento del Cauca 
VERSIÓN FECHA 
ELABORADA 
POR: 
REVISADA 
POR: 
APROBADA 
POR: 
DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 
1 15/06/2017  Yulieth Lemus  
Gilberto 
Chibuque  
Luis Hernando 
Joya Joya  
 Versión inicial 
2           
3           
  
    
  
Elaboró Revisó Aprobó 
      
 
     Para el proyecto de Construcción de un centro textil en el municipio de Popayán se 
desarrollará un Plan de Gestión de las Comunicaciones que describa en forma comprensible 
como se manejara la información generada en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. 
 Alcance del Plan de Gestión de las Comunicaciones (Project Management 6.6.1
Institute, 2016). 
     El alcance del plan de Gestión de las Comunicaciones del proyecto de construcción del centro 
textil para el municipio de Popayán se centra en describir como el equipo de dirección gestionara 
las comunicaciones del proyecto para asegurar la oportuna y apropiada generación, recopilación, 
distribución, recuperación, almacenamiento y disposición final de la información del proyecto. 
 Objetivos del Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 6.6.2
6.6.2.1 Objetivo General. 
 Implementar todos los procesos y actividades necesarios que permitan  asegurar que la 
planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, 
control, monitoreo y disposición final de la información sean oportunos y adecuados y se 
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asegure que la misma satisfaga las necesidades, requerimientos y expectativas de los 
clientes e interesados en el proyecto. 
6.6.2.2 Objetivos específicos.  
 Generar un Plan de Gestión de las Comunicaciones adecuado a las necesidades del 
proyecto y a los requerimientos de información de todos los interesados, que posibilite 
garantizar la entrega de la información necesaria, en el formato adecuado, de forma 
oportuna, a las personas requeridas y con el impacto deseado. Si la planificación  no se 
realiza en forma adecuada se generaran problemas para la transmisión de la información 
del proyecto y esto con seguridad afectara el desarrollo del mismo. 
 Suministrar las herramientas adecuadas para implementar el plan de comunicaciones 
dentro del proyecto mediante una eficiente gestión de las comunicaciones, que garantice 
que la información que se requiere entregar sea distribuida a los interesados del proyecto 
adecuadamente y sea recibida  y comprendida por los receptores. 
 Desarrollar los instrumentos para el control de las comunicaciones a lo largo de todo el 
ciclo de vida del proyecto para asegurar que las mismas cumplan con las necesidades de 
información de los interesados del proyecto y que esa información esté disponible en el 
momento oportuno y con las características requeridas. 
 Garantizar el adecuado manejo de los recursos disponibles. 
 Planificación de la Gestión de las Comunicaciones. 6.6.3
     Para este proceso se desarrollara un plan apropiado para las actividades de comunicación del 
proyecto sobre las necesidades de información de los interesados, teniendo en cuenta los 
siguientes lineamientos: 
6.6.3.1 Interesados. 
     Se ha realizado una primera aproximación de los interesados del proyecto, los cuales se 
relacionan a continuación: 
 Alcaldía Municipal de Popayán 
 Director de Proyecto 
 Director de Interventoría 
 Proveedores 
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 Comunidad  
6.6.3.2 Canales de comunicación. 
     Teniendo en cuenta el número de interesados encontrado en el anterior numeral se puede 
calcular el número de canales potenciales a utilizar en el proyecto utilizando la formula dada en 
la guía del PMBOK. (Project Management Institute, 2013)  
C = n (n-1) / 2 
C = 5 (5-1) / 2 
C = 10 
     No obstante este número debe ser analizado pues hay algunos canales no necesarios como, por 
pues hay unos que no van a ser utilizados  y que se pueden puede ver en la ilustración No. 1, en 
donde también se observa que el centro de la red de comunicaciones del proyecto es el director 
del mismo.  
Ilustración 32: Red de comunicaciones del proyecto. 
DIRECTOR DE 
PROYECTO
PROVEEDORES
COMUNIDAD
ALCALDIA
DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA
 
Fuente: Construcción propia 
6.6.3.3 Tecnología de la Comunicación. 
     Los métodos utilizados para transferir información serán los adecuados para satisfacer las 
necesidades de la comunicación entre los todos interesados del proyecto de acuerdo a sus 
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requerimientos y teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de construcción localizado en un 
área de intervención de un municipio principal como lo es Popayán, lo que se traduce en una 
amplia disponibilidad de tecnología, facilidad de uso y posibilidad de reuniones entre los 
interesados en forma rápida. A continuación se relacionan los que se van a utilizar en forma 
principal en el proyecto de construcción para acometer la tarea de transferir las comunicaciones: 
 Reuniones cara a cara formales a través de comités ejecutivos de obra, comités 
técnicos de obra y reuniones de equipo técnico. 
 Reunión kick off para el inicio del proyecto con los interesados internos y externos. 
 Reunión kick off con el equipo del proyecto al comienzo de cada fase del ciclo de vida 
del proyecto. 
 Documentos escritos compuestos por informes, actas, formatos de solicitudes de 
cambio, formatos de evaluación de desempeño, entre otros. 
 Correo electrónico. 
 Comunicación telefónica. 
 Servicio de mensajería instantánea (WhatsApp). 
 Servicio de mensajería certificada. 
6.6.3.4 Métodos de Comunicación. 
     Para compartir la información entre los interesados del proyecto se usaran los siguientes 
métodos:  
6.6.3.4.1 Comunicación interactiva  
     La que se usara en el proyecto para  un intercambio de información de tipo multidireccional en 
tiempo real entre dos o más partes a través de objetos de comunicación tales como reuniones, 
llamadas telefónicas, mensajería instantánea y algunas formas de medios sociales. (Project 
Management Institute, 2017) 
6.6.3.4.2 Comunicación de tipo push (empujar) 
     La que se usara en el proyecto para  enviar o distribuir la información directamente a los 
receptores específicos que la necesitan (Alcaldía, proveedores, interventoría, equipo técnico) y 
para tal fin se utilizaran objetos de comunicación tales como cartas, memorandos, informes, 
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actas, correos electrónicos, faxes, correos de voz, blogs y comunicados de prensa. (Project 
Management Institute, 2017) 
    La comunicación de tipo pull no será utilizada en el proyecto de construcción del centro textil, 
pues no hay requerimientos que no puedan ser atendidos con los dos métodos de comunicación 
arriba descritos. 
6.6.3.5 Información a Comunicar y Lenguaje. 
     La información a comunicar será toda la requerida para el adecuado desarrollo del proyecto y 
el cumplimiento de los logros del proyecto dentro del alcance, tiempo y costo establecidos en la 
fase de planeación del proyecto. Esta incluye, pero no se limita, a informes de estado del 
proyecto, documentos técnicos, solicitudes de cambio, actas de avance y recibo, acta de 
liquidación, oficios de correspondencia, requerimientos escritos de insumos, comunicaciones por 
correo y por teléfono, mensajería instantánea, presentaciones, informes de interventoría, solicitud 
de acciones correctivas para no conformidades, entre otros. 
     Todos los documentos escritos, así como los objetos de comunicación que utilicen el lenguaje 
hablado o la comunicación electrónica utilizaran el idioma español, sin excepción alguna. La 
comunicación se efectuará con total apego a las normas de gramática y ortografía correctas, 
usando un lenguaje y expresiones claras y concisas y con un mensaje lógico y coherente. 
6.6.3.6 Información confidencial. 
    La información confidencial del proyecto, de llegarse a dar, será gestionada por el Director de 
Proyecto únicamente. 
6.6.3.7 Procesos de escalamiento. 
     El plan de gestión de comunicaciones tiene previsto el siguiente nivel de escalamiento cuando 
se presenten inconvenientes en la forma en que se gestiona la información del proyecto:  
 I nivel: Residente de obra 
 II nivel: Director de obra 
 III nivel: Director de proyecto 
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 Sistema de información de comunicaciones. 6.6.4
     El sistema de información de comunicaciones hará uso de los siguientes instrumentos y 
herramientas. 
6.6.4.1 Guías para Eventos de Comunicación (Medio, Descripción, Frecuencia). 
     La guía para la realización de los eventos de comunicación del proyecto se define según lo 
especificado en la siguiente tabla: 
Tabla 30: Guías para Eventos de Comunicación. Fuente: Construcción propia 
Medio Descripción  Frecuencia 
Correo electrónicos,  correo 
certificado y telefonía, libro 
de obra 
Correo electrónico institucional y/o personal,  
reparto vía postal, fax, teléfono celular y/o fijo, 
bitácora de obra 
Diario y/o de acuerdo al 
avance de obra 
Comité técnico avance en 
sitio de  obra 
• Recopilación de la información 
• Convocar a comité 
• Análisis de requerimientos, avances y 
compromisos 
• Transmitir, presentar acta de comité y registro 
en bitácora 
Acta comité técnico de corte 
y avance de obra 
• Orden del día 
• Presentación de los participantes 
• Temas a Centrales 
• Cierre 
• Acuerdos y Compromisos 
• Firmas de los participantes 
Diario y/o de acuerdo al 
avance de obra 
Aprobación por parte delos 
interesados en el proyecto 
Diferentes etapas del proyecto de obra 
Diario y/o de acuerdo al 
avance de obra 
Informes de obra 
Etapas del proyecto 
Cortes de obra 
Seguimiento presupuesto, cronograma y alcance de 
la obra 
Diario y/o de acuerdo al 
avance de obra 
Acta de Liquidación y 
entrega de obra 
Evaluación del proyecto en términos de: 
Terminación de obra 
1. Presupuesto 
2. Alcance 
3 Liquidación 
 
6.6.4.2 Tipos de Reuniones (Medio, Descripción, Frecuencia). 
Tabla 31: Tipos de Reuniones. Fuente: Construcción propia 
      Medio Descripción  Frecuencia 
Reunión kick off  
1. Reunión  ejecutiva de socialización con los  
interesados del proyecto, donde se plantea 
presupuesto, alcance y cronograma de actividades a 
ejecutar 
Inicio del proyecto 
Reuniones cara a cara 1. Reunión con el director de obra, residentes de Diario y/o de acuerdo al avance 
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      Medio Descripción  Frecuencia 
obra  e interventoría, equipo técnico, proveedores, 
para tratar temas de presupuesto, avance de 
cronograma de actividades a ejecutar y/o en 
ejecución y alcance del proyecto 
de obra 
2. Reunión de seguimiento ejecutivo con los 
representantes de la alcaldía de Popayán, director 
del proyecto, director de la obra y director de 
interventoría, para tratar temas de avance en 
cronograma, presupuesto y alcance de obra 
Quincenal y/o de acuerdo al 
avance de obra 
Reunión de liquidación de 
obra 
1. Reunión con el director de obra, residente de 
obra  e interventoría, equipo técnico, proveedores, 
para tratar temas de liquidación y entrega de las 
actividades contratadas y ejecutadas. 
De acuerdo al cronograma del 
proyecto 
Reunión de entrega a los 
interesados en el proyecto 
1. Reunión de entrega física y efectiva de la obra, 
por parte del director del proyecto a la alcaldía 
municipal de Popayán 
Al finalizar el proyecto 
 
6.6.4.2.1 Formato acta de Reunión Kick off 
Tabla 32: Formato de acta de reunión Kick off. Fuente: (Recursos en Project Managment, 2016) 
ACTA KICK-OFF DE PROYECTO 
PROYECTO: Construcción de un centro textil en el municipio de Popayán, Cauca 
PATROCINADOR:  Alcaldía de Popayán 
LUGAR DE REUNIÓN:  Oficina Asesora de Planeación, Palacio Municipal 
FECHA:  5/09/2017 
HORA:  13.:30 
 
 
SI NO Observaciones 
IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO:       
SPONSOR DEL PROYECTO O COMITÉ DE DIRECCIÓN:       
OBJETIVOS DEL PROYECTO       
ALCANCE DEL PROYECTO:       
PRESUPUESTO       
DEFINICIÓN DEL PLAZO       
DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES INTERESADOS       
RIESGOS DEL PROYECTO       
ALCANCE DEL PROYECTO:       
LISTA DE ENTREGABLES       
ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES       
CRONOGRAMA       
PLAN DE COMUNICACIONES Y REUNIONES       
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DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS       
 
COMENTARIOS: 
 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO 
Nombre:  
Firma:    
Fecha:    
6.6.4.2.2 Formato de acta de reunión formal 
Tabla 33: Formato de reunión. Fuente: Construcción propia 
 
ACTA DE REUNIÓN DE PROYECTO 
FECHA  
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 
  
SPONSOR  
TIPO DE PROYECTO  
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
 
LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 
 
LUGAR DE REUNIÓN  
 
 
 
OBJETIVO: 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 TEMA RESPONSABLE 
1 
Presentación de asistentes  
2 
Temas centrales  
3 
Cierre  
4 
Acuerdos y compromisos  
 
1. Presentación de asistentes  
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2. Temas Centrales 
 
 
 
3. Cierre 
 
 
 
4. Acuerdos  y compromisos : 
 
En la reunión se establecieron los siguientes compromisos: 
 
 COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA DE 
COMPROMISO 
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 
COMPROMISO 
1     
2     
 
FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN:   ________________________ 
  
 
Firmas de los participantes 
 
______________________________    
       
6.6.4.3 Guías para Reuniones. 
     Para todas las reuniones del proyecto se debe seguir la guía documentada a continuación: 
 Determinar si es necesario o no hacer la reunión. 
 Fijar el propósito de la reunión. 
 Para convocar a cada una de las reuniones se debe utilizar todos los medios de 
comunicación posibles como correo electrónico, comunicación telefónica, servicio de 
mensajería instantánea (WhatsApp), correo certificado. 
 Cuando exista alguna reprogramación, cancelación e imprevisto para el cumplimiento de 
la reunión convocada se debe realizar una comunicación a los interesados por los medios 
anteriormente descritos, en un término no mayor a 12 horas de la programación inicial. 
 La convocatoria debe ser clara y concisa de los temas a tratar o discutir,  describiendo la 
fecha, hora, lugar y participantes.  
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 La reunión debe iniciarse puntualmente  y se deben tratar estrictamente los temas citados 
en la convocatoria. 
 Si la reunión se realiza en sitio de obra debe quedar registrada en el libro de obra, firmada 
por las partes que intervienen en la reunión. 
 Para cada reunión se debe realizar un acta describiendo los temas tratados, observaciones, 
comentarios y citación a próxima reunión.   
6.6.4.4 Guía para la Documentación del Proyecto. 
     Cada uno de los documentos desarrollados en proceso de ejecución del proyecto debe llevar 
una estructura de seguimiento con el objetivo de una fácil identificación, ubicación, organización 
y almacenamiento. Para garantizar esto se debe rotular cada documento como sigue: 
AN_F_VS_FT_DP, donde: 
Tabla 34: Identificación de abreviaturas para documentación. Fuente: Construcción propia 
Código Descripción 
AN Tipo de documento 
F Fecha 
VS Versión 
FT Formato del archivo 
DP Dependencia 
 
     Para realizar el seguimiento y almacenamiento de los documentos se deben seguir las 
siguientes pautas: 
 Todo documento será consolidado por el director del proyecto, ordenado y clasificado por  
el tipo de confidencialidad y escalonado a cada una de las dependencias. 
 Se debe manejar en un servidor de seguridad con una ruta fácil de acceso, con un uso 
exclusivo de consulta. 
 La aprobación de la impresión y divulgación de los documentos del proyecto es de 
competencia exclusiva del director del proyecto. 
6.6.4.5 Guía para control de versiones. 
     Para el control de las versiones del Plan de Gestión de las Comunicaciones que se generen a lo 
largo de la vida del ciclo del proyecto se utilizara el siguiente formato: 
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Tabla 35: Formato de control de versiones. Fuente: Construcción propia  
Versión 01/2017 CONTROL DE VERSIONES 
PÁG. 1 de 2 
Vigencia: 14/09/2016 
PROYECTO: Construcción de un centro textil en el municipio de  Popayán, departamento del Cauca 
VERSIÓN FECHA 
ELABORADA 
POR: 
REVISADA 
POR: 
APROBADA 
POR: 
DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 
1           
2           
3           
  
    
  
Elaboró Revisó Aprobó 
      
 
    El formato debe ser diligenciado en su totalidad por el funcionario delegado por el Director de 
Proyecto  y aprobado por este último. 
 Matriz de comunicaciones. 6.6.5
Tabla 36: Matriz de Comunicaciones. Fuente: Construcción propia 
Información a 
comunicar 
Método / Formato  
Nivel de 
detalle 
Responsable 
de 
comunicar 
Grupo 
Receptor 
Frecuencia 
de 
comunicación 
Estado de avance 
proyecto en términos de 
alcance, costo y tiempo, 
seguimiento y gestión 
de riesgos 
Informe en documento físico en 
Word, Excel y MS Project y 
enviado por correo electrónico a 
los interesados y presentado en 
reunión en Comité Ejecutivo de 
Obra 
Alto 
Director de 
proyecto 
Alcaldía de 
Popayán, 
Director de 
Interventoría 
Mensual 
Solicitudes de cambio al 
alcance, costo o tiempo 
del proyecto 
Formato de solicitud de cambio 
presentado en reunión del Comité 
de Control de Cambios 
Alto 
Director de 
Proyecto 
Alcaldía de 
Popayán 
Cada vez que 
sea requerido 
Solicitudes de cambio al 
alcance, costo o tiempo 
del proyecto 
Formato de solicitud de cambio 
presentado en reunión del Comité 
de Control de Cambios 
Alto 
Alcaldía de 
Popayán 
Director de 
Proyecto, 
Director de 
Interventoría 
Cada vez que 
sea requerido 
Avance del programa de 
obra, imprevistos, 
planes de contingencia 
Informe en documento físico en 
Word, Excel y MS Project y 
enviado por correo electrónico a 
los interesados y presentado en 
reunión en Comité Técnico de 
Obra 
Alto 
Director de 
obra 
Equipo de 
proyecto, 
Director de 
Proyecto, 
Director de 
Interventoría 
Quincenal 
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Información a 
comunicar 
Método / Formato  
Nivel de 
detalle 
Responsable 
de 
comunicar 
Grupo 
Receptor 
Frecuencia 
de 
comunicación 
Requerimientos de 
insumos y materiales de 
obra, documentos de 
pago, facturas, cuentas 
de cobro, 
requerimientos de 
calidad de suministros 
Documento escrito entregado 
mediante mensajería certificada 
Medio 
Director de 
obra 
 Proveedores de 
insumos 
Cada vez que 
sea requerido 
Información del 
proyecto de carácter 
técnico, administrativo, 
financiero, legal, 
ambiental 
Reunión Kick Off (Invitación por 
correo electrónico) 
Alto 
Director de 
Proyecto, 
Director de 
obra 
Los miembros 
del equipo 
técnico 
necesarios 
Cada vez que 
sea requerido 
Consultas de 
información generales 
del proyecto que no 
ameriten la realización 
de un comité 
Correo electrónico, mensajería 
instantánea (WhatsApp), 
comunicación telefónica, 
carteleras, videoconferencia. 
Alto 
Cualquier 
miembro del 
equipo de 
trabajo 
Cualquier 
miembro del 
equipo de 
trabajo 
Cada vez que 
sea requerido 
No conformidades, actas 
de recibo de obra 
Acta de no conformidad  o Acta de 
Recibo entregada en reunión de 
Comité Técnico de Obra 
Alto 
Director de 
Interventoría 
Director de 
Proyecto, 
Director de 
Obra 
Cada vez que 
sea requerido 
y ala finalizar 
cada capítulo 
de obra 
 
6.7 Plan de gestión del riesgo 
Versión 01/2017 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
CENTEXPO 
Vigencia: 15/05/2017 
PROYECTO: Construcción de un centro textil en el municipio de  Popayán, departamento del Cauca 
VERSIÓN FECHA 
ELABORADA 
POR: 
REVISADA 
POR: 
APROBADA 
POR: 
DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 
1 15/05/2017  Yulieth Lemus  
Gilberto 
Chibuque  
Luis Hernando 
Joya Joya  
 Versión inicial 
2           
3           
  
    
  
Elaboró Revisó Aprobó 
   
 
     Para el proyecto de Construcción del centro textil en el municipio de Popayán se desarrollará 
un Plan de Gestión de los Riesgos que describa en forma comprensible como el equipo de 
dirección  manejara los riesgos que se puedan dar en todas las etapas del ciclo de vida del 
proyecto, utilizando las herramientas y técnicas adecuadas para cada riesgo identificado. El plan 
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se centra en los lineamientos del PMI presentados en la Guía de los Fundamentos de la Dirección 
de Proyectos (PMBOK®) en la versión del año 2013. 
 Alcance del Plan de Gestión de los Riesgos (Project Management Institute, 6.7.1
2016). 
     El alcance del plan de Gestión de los Riesgos de la construcción del centro textil para el 
municipio de Popayán se centra en implementar una herramienta que guie la adecuada gestión de 
los riesgos, permitiendo aumentar la certidumbre sobre los resultados esperados del proyecto. 
Este plan forma parte integral de los objetivos del proyecto delimitados por el alcance, el tiempo 
y el costo, así como por los requerimientos de calidad esperados y las expectativas de todos los 
interesados. 
 Objetivos del Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto. 6.7.2
6.7.2.1 Objetivo General. 
 Implementar todos los procesos y actividades necesarios que permitan  asegurar que la  
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación 
de respuesta y control de los riesgos del proyecto de construcción del centro textil sean 
oportunos, adecuados (Project Management Institute, 2013) y aseguren el éxito del 
mismo, implementados a través de un instrumento consecuente con las características 
del proyecto. 
6.7.2.2 Objetivos específicos.  
 Generar un Plan de Gestión de los Riesgos coherente con los requerimientos y 
particularidades del proyecto de construcción definidos en los documentos de 
planificación. 
 Suministrar las herramientas e instrumentos necesarios para abordar en forma oportuna 
los riesgos que durante el desarrollo de la obra de infraestructura puedan generar 
condiciones potencialmente negativas o positivas que impacten los objetivos y el 
alcance del proyecto. 
 Desarrollar los instrumentos para la valoración de los riesgos a lo largo de todo el ciclo 
de vida del proyecto. 
 Garantizar el adecuado manejo de los recursos disponibles. 
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 Metodología. 6.7.3
     La metodología a utilizar en este plan de gestión de los riesgos es la definida por el Project 
Management Institute (PMI®), cuyos procesos se exponen en la quinta edición de la Guía de los 
Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®).  
     Debido al alcance, particularidad y tipología  del proyecto, en la tabla mostrada a continuación 
se relacionan los procesos y las herramientas que van a ser utilizadas: 
Tabla 37: Procesos y herramientas de la metodología del Plan de Gestión de los Riesgos. Fuente: 
Construcción propia 
ID PROCESOS  HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
 
Planificar la Gestión de los Riesgos 
Juicio de expertos 
 
Reuniones 
 
2 Identificar los Riesgos 
Revisiones a la documentación 
 
Análisis con lista de verificación 
 
Análisis FODA 
 
Juicio de expertos 
 
3 Realizar el Análisis de Riesgos 
Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 
 
Matriz de probabilidad e impacto 
 
Categorización de riesgos 
 
Juicio de expertos 
 
4 Planificar la Respuesta a los Riesgos 
Estrategias para riesgos negativos o amenazas 
 
Estrategias para riesgos positivos u oportunidades 
 
Estrategias de respuesta a contingencias 
 
5 Controlar los Riesgos 
Reevaluación de los Riesgos 
 
Auditorías de los riesgos 
 
Análisis de variación y de tendencias 
 
Medición del desempeño técnico 
 
Análisis de reservas 
 
Reuniones 
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 Identificación de riesgos y determinación de umbral. 6.7.4
     Los riesgos principales del proyecto se relacionan en la siguiente tabla: 
Tabla 38: Riesgos del proyecto. Fuente: Construcción propia 
No. RIESGO 
1 
Si se dan fuertes precipitaciones en el área del proyecto podrían ocurrir suspensiones de obra que producirían 
demoras en el cronograma del proyecto 
2 
Si la cubierta del proyecto solo puede ser fabricada por un proveedor podrían ocurrir demoras en la entrega de 
los insumos que producirían la suspensión de la obra 
3 
Si el proveedor entrega materiales que no cumplen las especificaciones podrían ocurrir problemas de calidad en 
la obra que producirían no conformidades y el no recibo de las actividades de obra 
4 
Si no se cumple el reglamento HSSE  podrían ocurrir accidentes laborales que producirían retiros del personal 
y/o bajo rendimiento laboral 
5 
Si no se cumple las especificaciones técnicas de la obra podrían modificarse las características de los 
entregables  que producirían el no cumplimiento del alcance del proyecto 
6 
Si los precios de los materiales de construcción subieran repentinamente  podría  afectar el equilibrio 
económico del contrato  que produciría la modificación del costo del proyecto 
7 
Si las licencias y demás permisos de construcción y operación requeridos no son aprobados y entregados a 
tiempo  podría  impedir el inicio de la obra dentro de los límites fijados lo  que produciría la modificación del 
tiempo de ejecución del proyecto 
 
6.7.4.1 Revisión de las tolerancias de los interesados. 
     El principal interesado en el proyecto es la Alcaldía de Popayán y su tolerancia está limitada 
por  aquellos riesgos cuya severidad en la matriz de impacto sea superior a 0.40, magnitud que en 
la gráfica se observa como color rojo carmesí.  
     Valores por encima de ese umbral son considerados inaceptables por parte del interesado y 
requerirán de acciones para disminuir tal magnitud a valores inferiores, garantizando la  
tolerancia expresada como aceptable. 
 Risk Breakdown Structure -RiBS-. 6.7.5
     Para el proyecto de construcción del centro textil se ha construido una estructura de desglose 
de riesgos, la cual está dividida en cuatro categorías en las cuales se agrupan los riesgos que 
pueden afectar el proyecto y que servirá posteriormente para realizar el análisis, priorización y 
registro de los riesgos. 
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CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TEXTIL EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA
 
 
1 
Técnico
 
 
1.1 Requisitos
 
 
1.2 Diseño
  
1.3 Procesos constructivos 
 
2
 Externo
 
2.1 Subcontratistas y 
Proveedores
 
2.3 Cliente
 
 
2.4 Clima
3 
De la Organización 
 
3.1 Recursos
 
3.2 Financiamiento
 
3.3. Estructura organizacional
 
 
2.2 Normativa y regulaciones
 
4 Dirección de 
Proyectos
 
 
4.1 Planeación
 
 
4.2. Ejecución
 
 
4.3. Control
 
 
4.4. Comunicaciones
 
 
1.4 Rendimiento y Fiabilidad
 
1.5 Calidad
Ilustración 33: Estructura de desglose de riesgos  
 
Fuente: Construcción propia 
 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  6.7.6
6.7.6.1 Definición de la probabilidad e impacto de los Riesgos. 
     Las dos tablas mostradas a continuación explican gráficamente la definición de probabilidad 
usada en la gestión de riesgos y el impacto que un riesgo pueda tener sobre los objetivos del 
proyecto, incluidos el alcance, el costo, el tiempo y también la calidad.  
Tabla 39: Escala de probabilidad en la Gestión de Riesgos. Fuente: Construcción propia 
Escala de probabilidad 
Valor 
Significado 
Más de  Hasta 
Muy alta 0.70 > El riesgo es casi cierto que ocurrirá 
Alta 0,5 0,70 El riesgo muy probablemente ocurrirá 
Media 0,3 0,50 El riesgo puede ocurrir o no 
Baja 0,1 0,30 El riesgo es más probable que no ocurra 
Muy baja 0 0,10 El riesgo es casi cierto que no ocurrirá 
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Tabla 40: Escala de impacto en la Gestión de Riesgos. Fuente: Construcción propia 
IMPACTO 
SOBRE EL 
PROYECTO 
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
VALOR 0,05 0,10 0,25 0,40 0,80 
ALCANCE 
El entregable 
presenta  leves 
inconsistencias, 
frente a lo 
planificado, que no 
revisten problema 
alguno 
El entregable 
presenta  algunas 
áreas que 
requieren 
intervención 
El entregable debe 
ser ampliamente 
intervenido para 
ser aceptado por el 
patrocinador 
El entregable no 
es aceptado por el 
patrocinador 
El entregable final 
no es utilizable 
COSTO (+)2% sobrecosto (+)5% sobrecosto (+)10% sobrecosto (+)15% sobrecosto (+)20% sobrecosto 
TIEMPO 
Hasta 1 semana de 
retraso 
Entre 1 semana y 
2 semanas de 
retraso 
Entre 2  y 3 
semanas de 
retraso 
Entre 3  y 5 
semanas de 
retraso 
Más de 5 semanas 
de retraso 
CALIDAD 
Hasta 3 
inconformidades 
técnicas halladas 
por la interventoría 
Hasta 6 
inconformidades 
técnicas halladas 
por la 
interventoría 
Hasta 8 
inconformidades 
técnicas halladas 
por la interventoría 
Hasta 10 
inconformidades 
técnicas halladas 
por la 
interventoría 
Más de 10 
inconformidades 
técnicas halladas 
por la 
interventoría 
6.7.6.2 Matriz de probabilidad e impacto. 
     Con las definiciones de probabilidad e impacto se construyó la matriz de probabilidad e 
impacto que se muestra a continuación: 
Tabla 41: Matriz de probabilidad e impacto. Fuente: Construcción propia 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
Muy alta 0,90 
         
0,045  
         
0,090  
         
0,225  
         
0,360  
         
0,720  
Alta 0,70 
         
0,035  
         
0,070  
         
0,175  
         
0,280  
         
0,560  
Media 0,50 
         
0,025  
         
0,050  
         
0,125  
         
0,200  
         
0,400  
Baja 0,30 
         
0,015  
         
0,030  
         
0,075  
         
0,120  
         
0,240  
Muy 
baja 0,10 
         
0,005  
         
0,010  
         
0,025  
         
0,040  
         
0,080  
  
IMPACTO 
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
0,05 0,10 0,25 0,40 0,80 
  
SEVERIDAD  Muy baja   Baja   Media   Alta   Muy alta  
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6.7.6.3 Análisis de riesgos. 
     La metodología a utilizar en este plan de gestión de los riesgos se soporta en las buenas 
practicas definidas por el Project Management Institute (PMI®), cuyos procesos se exponen en la 
quinta edición de la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®).  
     La siguiente tabla resume el análisis de riesgos cuantitativo y cualitativo a los riesgos 
identificados en el proyecto. 
Tabla 42: Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos del proyecto. Fuente: Construcción propia 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
ANÁLISIS 
CUANTITATIVO 
No
. 
Riesgo 
Tipo de 
riesgo 
Categoría 
de riesgo 
Probabi-
lidad 
Impacto 
Riesgo 
inicial 
Valor del 
riesgo (cop 
$) 
Valor 
monetario 
esperado 
(cop $) 
1 
Si se dan fuertes 
precipitaciones en 
el área del 
proyecto podrían 
ocurrir 
suspensiones de 
obra que 
producirían 
demoras en el 
cronograma del 
proyecto 
NEGATIVO EXTERNO 0,5 0,4 Alto  
                 
25.000.000  
               
12.500.000  
2 
Si la cubierta del 
proyecto solo 
puede ser 
fabricada por un 
proveedor 
podrían ocurrir 
demoras en la 
entrega de los 
insumos que 
producirían la 
suspensión de la 
obra 
NEGATIVO EXTERNO 0,5 0,4 Alto  
                 
30.000.000  
               
15.000.000  
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
ANÁLISIS 
CUANTITATIVO 
No
. 
Riesgo 
Tipo de 
riesgo 
Categoría 
de riesgo 
Probabi-
lidad 
Impacto 
Riesgo 
inicial 
Valor del 
riesgo (cop 
$) 
Valor 
monetario 
esperado 
(cop $) 
3 
Si el proveedor 
entrega 
materiales que no 
cumplen las 
especificaciones 
podrían ocurrir 
problemas de 
calidad en la obra 
que producirían 
no conformidades 
y el no recibo de 
las actividades de 
obra 
NEGATIVO EXTERNO 0,3 0,25 Medio  
                 
20.000.000  
                 
6.000.000  
4 
Si no se cumple 
el reglamento 
HSSE  podrían 
ocurrir accidentes 
laborales que 
producirían 
retiros del 
personal y/o bajo 
rendimiento 
laboral 
NEGATIVO EXTERNO 0,3 0,25 Medio  
                 
20.000.000  
                 
6.000.000  
5 
Si no se cumplen 
las 
especificaciones 
técnicas de la 
obra podrían 
modificarse las 
características de 
los entregables  
que producirían el 
no cumplimiento 
del alcance del 
proyecto 
NEGATIVO TÉCNICO 0,5 0,25 Medio  
                 
18.800.000  
                 
9.400.000  
6 
Si los precios de 
los materiales de 
construcción 
subieran 
repentinamente  
podría  afectar el 
equilibrio 
económico del 
contrato  que 
produciría la 
modificación del 
costo del 
proyecto 
NEGATIVO EXTERNO 0,3 0,25 Medio  
                 
22.000.000  
                 
6.600.000  
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
ANÁLISIS 
CUANTITATIVO 
No
. 
Riesgo 
Tipo de 
riesgo 
Categoría 
de riesgo 
Probabi-
lidad 
Impacto 
Riesgo 
inicial 
Valor del 
riesgo (cop 
$) 
Valor 
monetario 
esperado 
(cop $) 
7 
Si las licencias y 
demás permisos 
de construcción y 
operación 
requeridos no son 
aprobados y 
entregados a 
tiempo  podría  
impedir el inicio 
de la obra dentro 
de los límites 
fijados lo  que 
produciría la 
modificación del 
tiempo de 
ejecución del 
proyecto 
NEGATIVO EXTERNO 0,3 0,25 Medio  
                 
15.000.000  
                 
4.500.000  
      
VALOR TOTAL VME 60.000.000  
 
 Plan de respuesta a riesgo. 6.7.7
     El plan de respuesta a implementar, después de realizado los análisis cuantitativo y cualitativo 
de riesgos es el siguiente: 
Tabla 43: Plan de respuesta a los riesgos del proyecto. Fuente: Construcción propia 
ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA 
No. Riesgo 
Estrategia de 
respuesta 
Plan de respuesta 
Valor del  
plan de 
respuesta 
Probabilidad 
final 
Impacto 
final 
Riesgo 
final 
1 
Si se dan fuertes 
precipitaciones en el 
área del proyecto 
podrían ocurrir 
suspensiones de obra 
que producirían 
demoras en el 
cronograma del 
proyecto 
MITIGAR 
 Acelerar el proceso 
de instalación de la 
cubierta para tener 
una superficie de 
obra bajo techo que 
permita realizar las 
actividades de 
construcción sin 
importar el clima  
 10.000.000  0,1 0,4 Bajo 
2 
Si la cubierta del 
proyecto solo puede 
ser fabricada por un 
proveedor podrían 
ocurrir demoras en la 
entrega de los insumos 
que producirían la 
TRANSFERIR 
 Conseguir que el 
proveedor entregue 
la cubierta mucho 
antes del inicio de 
la instalación, 
pagando un 
sobreprecio por la 
7.000.000  0,1 0,25 Bajo 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA 
No. Riesgo 
Estrategia de 
respuesta 
Plan de respuesta 
Valor del  
plan de 
respuesta 
Probabilidad 
final 
Impacto 
final 
Riesgo 
final 
suspensión de la obra premura en la 
acción requerida  
3 
Si el proveedor entrega 
materiales que no 
cumplen las 
especificaciones 
podrían ocurrir 
problemas de calidad 
en la obra que 
producirían no 
conformidades y el no 
recibo de las 
actividades de obra 
TRANSFERIR 
 Tener 
disponibilidad de 
varios proveedores 
en la zona del 
proyecto para 
revisar con 
anterioridad las 
condiciones y 
características de 
los suministros 
antes de iniciar el 
proceso de 
adquisiciones  
 2.000.000  0,1 0,1 
Muy 
bajo 
4 
Si no se cumple el 
reglamento HSSE  
podrían ocurrir 
accidentes laborales 
que producirían retiros 
del personal y/o bajo 
rendimiento laboral 
MITIGAR 
 Hacer seguimiento 
preferente sobre la 
implementación y 
cumplimiento por 
parte del Residente 
SISO a través de 
capacitaciones y 
campañas en el 
sitio del proyecto  
3.000.000  0,1 0,1 
Muy 
bajo 
5 
Si no se cumple las 
especificaciones 
técnicas de la obra 
podrían modificarse las 
características de los 
entregables  que 
producirían el no 
cumplimiento del 
alcance del proyecto 
MITIGAR 
Asegurar la 
ejecución de las 
tareas definidas en 
la EDT para 
materializar el 
proyecto conforme 
está previsto en los 
documentos 
técnicos incluidos 
estudios y diseños, 
Plan de Dirección, 
líneas bases de 
costos, cronograma 
y alcance a través 
de controles por 
parte de un 
consultor externo 
de apoyo 
 8.000.000  0,3 0,1 Bajo 
6 
Si los precios de los 
materiales de 
construcción subieran 
repentinamente  podría  
afectar el equilibrio 
económico del contrato  
que produciría la 
modificación del costo 
del proyecto 
MITIGAR 
 Adquirir  aquellos 
materiales de obra 
susceptibles a alzas 
repentinas 
pagándolos por 
anticipado   
 4.000.000  0,1 0,1 
Muy 
bajo 
7 Si las licencias y TRANSFERIR  Entregar esa                            0,1 0,1 Muy 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA 
No. Riesgo 
Estrategia de 
respuesta 
Plan de respuesta 
Valor del  
plan de 
respuesta 
Probabilidad 
final 
Impacto 
final 
Riesgo 
final 
demás permisos de 
construcción y 
operación requeridos 
no son aprobados y 
entregados a tiempo  
podría  impedir el 
inicio de la obra dentro 
de los límites fijados lo  
que produciría la 
modificación del 
tiempo de ejecución 
del proyecto 
responsabilidad a la 
Alcaldía de 
Popayán para que 
realice los 
procedimientos 
necesarios para la 
consecución de los 
permisos 
requeridos  
-    bajo 
 
 Presupuesto de la reservas de contingencia y gestión. 6.7.8
     El presupuesto para la gestión de riesgos y reservas está definido en la línea base del 
presupuesto del proyecto de construcción. La reserva de contingencia hace parte de la línea base 
de costos y la reserva de gestión forma parte del presupuesto total. 
     La magnitud de la reserva de contingencia corresponde al valor monetario esperado calculado 
en el análisis cuantitativo de riesgos. Esta suma de dinero será asignada para el manejo de los 
riesgos identificados y aceptados por el equipo de proyecto y sobre los cuales se han desarrollado 
los debidos planes de respuesta. 
     El costo de la reserva de gestión corresponde a un porcentaje del valor de la línea base de 
costos reservado para atender trabajos no previstos dentro del alcance del proyecto y susceptibles 
de afectarlo de manera negativa. Para este proyecto se calculó en el 3.4%, cifra que está dentro 
del rango usado para otros proyectos de infraestructura de similar complejidad ya ejecutados 
anteriormente (del 3 al 4%) 
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Tabla 44: Línea base del presupuesto. Fuente: Construcción propia 
No. Id  FASE  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL 
1   PROCESOS DE GESTIÓN 
GLOBAL
  
1                      8.000.000                       8.000.000  
2   ESTUDIOS Y DISEÑOS 
GLOBAL
  
1                 109.500.000                  109.500.000  
3   
CONSTRUCCIÓN Y OBRA 
CIVIL 
GLOBAL
  
1              1.090.500.000               1.090.500.000  
 COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES               1.208.000.000  
  RESERVA DE CONTINGENCIA                     60.000.000  
  ADMINISTRACIÓN 3,00%                   36.240.000  
  UTILIDAD 6,00%                   72.480.000  
  IVA SOBRE UTILIDAD 19,00%                   13.771.200  
 LÍNEA BASE DE COSTOS               1.390.491.200  
RESERVA DE GESTIÓN                   47.028.869  
   VALOR TOTAL               1.437.520.069  
 
 Calendario de Gestión de Riesgos. 6.7.9
     El calendario para realizar el seguimiento a los procesos de gestión de riesgos se encuentra 
definido como aparece en la siguiente tabla. Allí se encuentra la fase de la gestión de riesgos que 
se abordará, el grupo de procesos dentro del ciclo de vida del proyecto en el cual se 
implementará, el momento o periodo en la línea de tiempo en el cual se elaborara la respectiva 
fase incluyendo los requisitos generales para dar inicio y la frecuencia de ejecución que además 
indica en que reunión del desarrollo del proyecto se incluirá. 
Tabla 45: Calendario para la gestión de riesgos. Fuente: Construcción propia 
FASE DE LA 
GESTIÓN DE 
RIESGOS 
GRUPO DE PROCESO 
CORRESPONDIENTE 
MOMENTO DE EJECUCIÓN 
FRECUENCIA DE 
EJECUCIÓN 
Establecimiento del 
contexto del riesgo 
Procesos de iniciación 
En la  reunión de inicio, antes de 
elaborar acta de constitución del 
proyecto 
Una sola vez, de ser 
necesario se podría hacer 
una nueva reunión en 
comité ejecutivo de obra 
Planificar la Gestión de 
los Riesgos 
Procesos de Planificación 
Se inicia una vez se elabore y 
apruebe el acta de constitución del 
proyecto y se continua durante el 
ciclo de vida del proyecto 
Semanal en cada reunión 
de comité técnico de 
obra 
Identificación de 
Riesgos 
Procesos de Planificación y 
ejecución 
Se inicia una vez se elabore y 
apruebe el Plan de Gestión de los 
Riesgos y se continua durante el 
ciclo de vida del proyecto 
Semanal en cada reunión 
de comité técnico de 
obra 
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FASE DE LA 
GESTIÓN DE 
RIESGOS 
GRUPO DE PROCESO 
CORRESPONDIENTE 
MOMENTO DE EJECUCIÓN 
FRECUENCIA DE 
EJECUCIÓN 
Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
Procesos de Planificación y 
ejecución 
Se inicia una vez se elabore y 
apruebe el plan de Gestión de los 
Riesgos y el Registro de Riesgos y 
se continua durante el ciclo de 
vida del proyecto  
Semanal en cada reunión 
de comité técnico de 
obra 
Planificar la Respuesta 
a los Riesgos 
Procesos de Planificación y 
ejecución 
Se inicia una vez se elabore y 
apruebe el plan de Gestión de los 
Riesgos y el Registro de Riesgos y 
se haya realizado el análisis de 
riesgos. Se continua durante el 
ciclo de vida del proyecto  
Semanal en cada reunión 
de comité técnico de 
obra 
Controlar los Riesgos Procesos de ejecución 
Se inicia una vez se elabore y 
apruebe el plan de Gestión de los 
Riesgos y el Registro de Riesgos y 
se continua durante el ciclo de 
vida del proyecto 
Diario, en reunión de 
equipo de proyecto 
Retroalimentación y 
evaluación  de planes 
de riesgos ejecutados 
Procesos de ejecución En el Comité de obra final 
Una vez al finalizar el 
proyecto 
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 Matriz de asignación de roles y responsabilidades asociados a riesgos (RAM). 6.7.10
Tabla 46: Matriz de Asignación de Roles y Responsabilidades. Fuente: Construcción propia 
ROL PROCESO RESPONSABILIDADES 
REPORTA 
A: 
CUANDO SE HACE: 
Patrocinador Planificar la Gestión de los Riesgos Avalar el Plan de gestión de los riesgos   
Una vez sea entregado por el Director de 
Proyecto 
Director del 
Proyecto 
Planificar la Gestión de los Riesgos 
Elaborar, implementar y mantener actualizado el 
Plan de gestión de los riesgos 
Patrocinador 
del proyecto 
Antes del comienzo del proyecto, en la 
etapa inicial de los procesos de 
planificación y durante la ejecución del 
proyecto 
Identificar los Riesgos 
Determinar los riesgos que pueden afectar al 
proyecto y documentar sus características 
En los procesos de planificación del 
proyecto y durante toda la etapa de 
ejecución 
Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
Priorizar los riesgos para determinar las acciones 
posteriores 
En los procesos de planificación del 
proyecto y durante toda la etapa de 
ejecución 
Evaluar la probabilidad de ocurrencia e impacto de 
los riesgos y generar la matriz respectiva 
En los procesos de planificación del 
proyecto y durante toda la etapa de 
ejecución 
Categorizar los riesgos  
En los procesos de planificación del 
proyecto y durante toda la etapa de 
ejecución 
Planificar la Respuesta a los Riesgos 
Determinar y documentar el plan de respuesta a los 
riesgos 
En los procesos de planificación del 
proyecto 
Determinar y documentar las estrategias para 
riesgos negativos o amenazas 
En los procesos de planificación del 
proyecto 
Determinar y documentar las estrategias para 
riesgos positivos u oportunidades 
En los procesos de planificación del 
proyecto 
Determinar y documentar las estrategias de 
respuesta a contingencias 
En los procesos de planificación del 
proyecto 
Controlar los Riesgos 
Verificar la ocurrencia de Riesgos Durante la etapa de ejecución del proyecto 
Implementar y ejecutar los planes de respuesta a los 
riesgos  
Durante la etapa de ejecución del proyecto 
Verificar la aparición de nuevos riesgos Durante la etapa de ejecución del proyecto 
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ROL PROCESO RESPONSABILIDADES 
REPORTA 
A: 
CUANDO SE HACE: 
Director de 
Obra 
Planificar la Gestión de los Riesgos 
Apoyar al Director de Proyecto en el proceso de  
elaborar y mantener actualizado el Plan de gestión 
de los riesgos 
Director del 
proyecto 
Antes del comienzo del proyecto, en la 
etapa inicial de los procesos de 
planificación y durante la ejecución del 
proyecto 
Identificar los Riesgos 
Determinar los riesgos que pueden afectar al 
proyecto y documentar sus características 
Durante toda la etapa de ejecución 
Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
Priorizar los riesgos en la construcción Durante toda la etapa de ejecución 
Controlar los Riesgos 
Verificar la ocurrencia de Riesgos Durante toda la etapa de ejecución 
Implementar y ejecutar los planes de respuesta a los 
riesgos  
Durante toda la etapa de ejecución 
Verificar la aparición de nuevos riesgos Durante toda la etapa de ejecución 
Director de 
Interventoría 
Identificar los Riesgos 
Determinar los riesgos que pueden afectar al 
proyecto y documentar sus características Patrocinador 
del proyecto 
Durante toda la etapa de ejecución 
Controlar los Riesgos 
Verificar la ocurrencia de Riesgos Durante toda la etapa de ejecución 
Verificar la aparición de nuevos riesgos Durante toda la etapa de ejecución 
Residente de 
obra 
Identificar los Riesgos 
Determinar los riesgos que pueden afectar al 
proyecto y documentar sus características 
Director de 
Obra 
Durante toda la etapa de ejecución 
Controlar los Riesgos 
Verificar la ocurrencia de Riesgos Durante toda la etapa de ejecución 
Implementar y ejecutar los planes de respuesta a los 
riesgos  
Durante toda la etapa de ejecución 
Verificar la aparición de nuevos riesgos Durante toda la etapa de ejecución 
Residente 
SISO 
Identificar los Riesgos 
Determinar los riesgos que pueden afectar al 
proyecto y documentar sus características 
Director de 
Obra 
Durante toda la etapa de ejecución 
Residente de 
Interventoría 
Identificar los Riesgos 
Determinar los riesgos que pueden afectar al 
proyecto y documentar sus características 
Director de 
Interventoría 
Durante toda la etapa de ejecución 
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6.8 Plan de Gestión de Adquisiciones 
Versión 01/2017 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
CENTEXPO 
Vigencia: 15/05/2017 
PROYECTO: Construcción de un centro textil en el municipio de  Popayán, departamento del Cauca 
VERSIÓN FECHA 
ELABORADA 
POR: 
REVISADA 
POR: 
APROBADA 
POR: 
DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 
1 15/05/2017  Yulieth Lemus  
Gilberto 
Chibuque  
Luis Hernando 
Joya Joya  
 Versión inicial 
2           
3           
  
    
  
Elaboró Revisó Aprobó 
      
 
 Análisis de hacer o comprar. 6.8.1
     El equipo de dirección del proyecto, después de realizar el análisis de hacer o comparar, 
definió que entregables del proyecto realizará con los miembros de su equipo (personal de la 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito) y cuales contratará externamente. La 
información está resumida en la siguiente tabla: 
Tabla 47: Análisis de hacer o comprar. Fuente: Construcción propia 
No. Id 
 Actividad / 
Tarea  
Modo de ejecución Soporte de decisión 
1   PROCESOS DE GESTIÓN  
  A 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
Con el equipo de 
proyecto 
La Unidad  de Infraestructura del programa de 
Desarrollo alternativo de UNODC cuenta con 
profesionales que tienen la capacidad, experiencia y 
formación de realizar la actividad requerida 
2   ESTUDIOS Y DISEÑOS  
  B 
Levantamiento 
topográfico 
Contratación externa 
El manual de adquisiciones de UNODC solo permite 
la ejecución de obras de infraestructura mediante 
procesos competitivos abiertos al público que 
permitan la selección del mejor proveedor posible que 
se haga cargo de ejecutar los trabajos requeridos ya 
sean de consultoría o de obra física.  
  C 
Estudio de 
suelos 
Contratación externa 
  D 
Diseño 
arquitectónico 
Contratación externa 
  E 
Diseño 
estructural 
Contratación externa 
  F Diseño Contratación externa 
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No. Id 
 Actividad / 
Tarea  
Modo de ejecución Soporte de decisión 
hidráulico 
  G 
Diseño 
sanitario 
Contratación externa 
  H 
Diseño 
eléctrico 
Contratación externa 
  I 
Monitoreo de 
estudios y 
diseños 
Con el equipo de 
proyecto 
La Unidad  de Infraestructura del programa de 
Desarrollo alternativo de UNODC cuenta con 
profesionales que tienen la capacidad, experiencia y 
formación de realizar la actividad requerida. Los 
manuales y procedimientos de UNODC exigen que 
los contratos de Consultoría, como los de estudios y 
diseños sean supervisados directamente por 
funcionarios de UNODC, según sus especialidades 
3   CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL  
  J Preliminares Contratación externa 
El manual de adquisiciones de UNODC solo permite 
la ejecución de obras de infraestructura mediante 
procesos competitivos abiertos al público que 
permitan la selección del mejor proveedor posible que 
se haga cargo de ejecutar los trabajos requeridos ya 
sean de consultoría o de obra física.  
  K 
Desmontes y 
demoliciones 
Contratación externa 
  L Pisos bases Contratación externa 
  M 
Mampostería y 
divisiones 
Contratación externa 
  N 
Estructuras en 
concreto 
Contratación externa 
  O Cubierta Contratación externa 
  P 
Instalaciones 
eléctricas 
Contratación externa 
  Q 
Instalaciones 
hidráulicas y 
sanitarias 
Contratación externa 
  R 
Pinturas y 
revestimientos 
Contratación externa 
  S Acabados Contratación externa 
  T 
Monitoreo de 
la construcción 
Con el equipo de 
proyecto 
  U 
Cierre del 
proyecto 
Con el equipo de 
proyecto 
La Unidad  de Infraestructura del programa de 
Desarrollo alternativo de UNODC cuenta con 
profesionales que tienen la capacidad, experiencia y 
formación de realizar la actividad requerida, Los 
manuales y procedimientos de UNODC exigen que 
los contratos de Consultoría, como los de estudios y 
diseños sean supervisados directamente por 
funcionarios de UNODC, según sus especialidades 
 Restricciones. 6.8.2
     Las restricciones que el Equipo de Proyecto ha identificado y que pueden afectar las 
adquisiciones del proyecto son las siguientes: 
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• Costo: Los estudios y diseños no deberán superar el presupuesto asignado para tal 
entregable el cual está tasado en la suma de  $109.500.000. 
• Costo: Las actividades de construcción y obra civil no deberán superar el presupuesto 
asignado para tal entregable el cual está tasado en la suma de  $ 1.090.499.996. 
• Tiempo: Los estudios y diseños deben ejecutarse dentro del tiempo fijado para ese 
entregable y que de acuerdo a la línea base de cronograma  es de 12 días. 
• Tiempo: Las actividades de construcción y obra civil deben ejecutarse dentro del 
tiempo fijado para ese entregable y que de acuerdo a la línea base de cronograma  es 
de 200 días. 
     De ser necesario modificar el costo o tiempo de algún entregable se debe hacer una solicitud 
de cambio de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Control Integrado de Cambios. 
 Cronograma de entregables. 6.8.3
     Las entregas deben acogerse al siguiente cronograma de hitos por entregable: 
Tabla 48: Cronograma de entregables del proyecto. Fuente: Construcción propia 
No. Id Nombre de tarea Comienzo Fin Duración 
  
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
TEXTIL EN EL MUNICIPIO DE 
POPAYÁN, CAUCA 
mar 4/07/17 sáb 21/04/18 224 días 
1 
 
   Procesos de gestión del proyecto mar 4/07/17 mar 18/07/17 12 días 
 
A       Plan de Dirección del Proyecto mar 4/07/17 mar 18/07/17 12 días 
2 
 
   Estudios y diseños mar 18/07/17 jue 3/08/17 12 días 
 
B       Levantamiento topográfico mar 18/07/17 vie 21/07/17 2 días 
 
C       Estudio de suelos mar 18/07/17 vie 21/07/17 2 días 
 
D       Diseño arquitectónico vie 21/07/17 vie 28/07/17 5 días 
 
E       Diseño estructural vie 28/07/17 jue 3/08/17 5 días 
 
F       Diseño hidráulico vie 28/07/17 lun 31/07/17 2 días 
 
G       Diseño sanitario vie 28/07/17 lun 31/07/17 2 días 
 
H       Diseño eléctrico vie 28/07/17 lun 31/07/17 2 días 
 
I       Monitoreo de estudios y diseños mar 18/07/17 mie 2/08/17 11 días 
3 
 
   Construcción y obra civil jue 3/08/17 sáb 21/04/18 200 días 
 
J       Preliminares jue 3/08/17 jue 17/08/17 10 días 
 
K       Desmontes y demoliciones jue 17/08/17 vie 8/09/17 17 días 
 
L       Pisos bases vie 8/09/17 mar 17/10/17 30 días 
 
M       Mampostería y divisiones mar 17/10/17 lun 27/11/17 31 días 
 
N       Estructuras en concreto mar 17/10/17 sáb 25/11/17 30 días 
 
O       Cubierta lun 27/11/17 lun 5/03/18 75 días 
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No. Id Nombre de tarea Comienzo Fin Duración 
 
P       Instalaciones eléctricas lun 27/11/17 vie 16/02/18 63 días 
 
Q       Instalaciones hidráulicas y sanitarias lun 27/11/17 vie 12/01/18 34 días 
 
R       Pinturas y revestimientos lun 5/03/18 lun 9/04/18 27 días 
 
S       Acabados lun 5/03/18 lun 16/04/18 32 días 
 
T       Monitoreo de la construcción jue 3/08/17 lun 16/04/18 195 días 
 
U       Cierre del proyecto lun 16/04/18 sáb 21/04/18 5 días 
 
 Definición y criterios de valoración de proveedores. 6.8.4
     Los criterios de evaluación de proveedores estarán definidos en los Términos de Referencia  
(TORs) para la contratación de bienes y servicios elaborados por la Unidad de Adquisiciones y 
los especialistas de la Unidad de Infraestructura del Programa de Desarrollo Alternativo de 
UNODC. 
     Los criterios de evaluación a utilizar serán los siguientes: (Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la droga y el Delito, 2015)  
     UNODC adjudicará el contrato al Licitante calificado y elegible que se estime responda a las 
exigencias de la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, y haya ofrecido el precio más 
bajo y con un criterio discrecional de aprobación/rechazo basado en los contenidos detallados del 
Esquema de Requisitos y Especificaciones Técnicas y el cumplimiento de los siguientes 
requisitos de calificación: 
     Se tendrán en cuenta dos pilares para la adjudicación, como sigue: 
• Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación de 
UNODC (TCG). Se trata de un criterio obligatorio que no puede obviarse en ningún 
caso, con independencia de la naturaleza de los servicios solicitados. La no aceptación 
de los TCG será motivo de inadmisión de la Propuesta. 
• Mayor puntuación combinada (con la siguiente distribución: un 70% a la oferta 
técnica, un 30% al precio) 
 
Plena aceptación de los términos y condiciones generales de contratación de UNODC 
(TCG) 
 Examen  preliminar 
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El Comité Evaluador verificará que cada propuesta: 
a) Contiene toda la información solicitada. No contener los documentos de carácter 
no subsanable será causal de rechazo de la propuesta/cotización; 
b) La carta de presentación de la propuesta técnica/cotización ha sido debidamente 
firmada, de no estarlo la propuesta/cotización será rechazada;  
c) El período de validez de la Propuesta/cotización cumple con el tiempo solicitado; de 
no cumplir con este, la propuesta/cotización será rechazada 
d) La firma del proponente es elegible, es decir que no se encuentra incursa en alguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Documento de Solicitud 
de propuestas, de no ser elegible, la propuesta/ cotización será rechazada. 
e) El objeto social para personas jurídicas permite la actividad, gestión u operación que 
se solicita en esta licitación y que es el objeto del contrato que de ella se derive, de 
no cumplirlo la propuesta/cotización será rechazada. 
f) El certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas  tiene 
antigüedad no superior a 30 días. 
g) Se verificará que se incluya el valor a todo costo del proyecto y el respectivo valor 
del IVA sobre toda la “OFERTA ECONÓMICA”. En caso de no incluirse, 
UNODC dará por entendido que este rubro se encuentra incluido en el valor de la 
oferta económica.  
     Las propuestas que superen el examen preliminar continuarán con la evaluación de los 
requisitos mínimos.  
 Requisitos mínimos del proponente: 
     El proponente debe  garantizar como mínimo una experiencia general de 5 años en la 
ejecución y/o de estudios y diseños y/o en la construcción de proyectos de infraestructura, según 
sea el caso,  para lo cual debe anexar como máximo tres certificaciones de ejecución de contratos  
de construcción de proyectos de infraestructura en los últimos 5 años. 
     Las propuestas que hayan superado el examen preliminar indicado continuarán con el proceso 
de evaluación a continuación relacionado.  
Mayor puntuación combinada (sobre 100 puntos) 
a) Propuesta técnica (requisitos técnicos) (sobre 70 puntos) 
 Experiencia de la Firma: (Sobre 60 puntos) 
     Los proponentes deberán certificar como mínimo, la experiencia que se relaciona a 
continuación: 
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Tabla 49: Requisitos de experiencia para proveedores. Fuente: (Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la droga y el Delito, 2015) 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
EN 
CRITERIO PUNTAJE 
Adecuación, Remodelación, 
Construcción de edificaciones, 
preferiblemente del sector 
comercial y/o Centros de Acopio. 
(estudios y diseños y/o 
construcción según el caso) 
Por cada proyecto certificado con la experiencia 
específica, cuyo objeto sea de la misma tipología de 
esta convocatoria, ya sean ejecutados o en 
ejecución, durante los últimos cinco (5) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección, se otorgaran 10 puntos, hasta un 
máximo de 40 puntos (4 certificaciones máximo) 
La suma del valor total de los contratos 
presentados como experiencia deberá ser igual o 
superior a 3 veces el valor de la propuesta 
presentada. 
10 puntos hasta 40 
puntos 
     Los proponentes deberán anexar a la propuesta los certificados que acrediten la anterior 
experiencia. Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones mínimas señaladas, el 
proponente deberá anexar la certificación donde se indique como mínimo:  
 Entidad contratante 
 Contratista 
 Objeto del Contrato 
 Valor del Contrato 
 Fecha de inicio y  
 Fecha de terminación  
 Se debe anexar también Acta de Recibo Final y/o Liquidación donde estén los ítems 
ejecutados.  
     NOTA 1: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar suscritos por 
la Entidad contratante. 
     NOTA 2: Solo se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno de 
sus integrantes, cuando se adjunten las debidas certificaciones de recibo a satisfacción y/ o Actas 
de liquidación que soporten la ejecución, expedidas debidamente por la entidad contratante 
     NOTA 3: En caso que la certificación no incluya la dirección, teléfono, fax, página web, 
correo electrónico y/o demás datos del contratante, que permitan a la Entidad verificar el 
contenido de las mismas, el proponente deberá anexar ésta información. 
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 Personal o equipo básico de trabajo (Sobre 10 puntos) 
 
     El proponente deberá garantizar el equipo básico de trabajo el cual anexara a su propuesta. 
     El proponente que resulte adjudicatario, deberá presentar y acreditar el personal que considere 
necesario para la ejecución del contrato, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
firma del contrato. 
     NOTA 5: La formación del personal deberá acreditarse mediante los siguientes requisitos:  
• Fotocopia tarjeta profesional y/o certificación. 
• Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el COPNIA 
o CPNAA o SENA, según aplique. 
• Fotocopia del diploma de grado o acta de grado o certificación, según aplique. 
     NOTA 6: La experiencia del personal deberá acreditarse mediante los siguientes documentos: 
• Certificaciones de la experiencia solicitada debidamente expedidas por el respectivo 
contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente información: i) Objeto 
del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) período durante el cual se 
desempeñó, iv) valor del proyecto 
• Hojas de Vida  
• Carta de compromiso. Por cada uno de los profesionales propuestos se debe adjuntar 
carta de compromiso firmada, incluyendo la dedicación exigida en el presente pliego 
de condiciones; debe contener la información de contacto del respectivo profesional 
(correo electrónico, No. Telefónico y dirección de correspondencia). La no 
presentación de las cartas de compromiso del personal será causal de rechazo de la 
propuesta y no será subsanable. 
     El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del personal 
requerido, será causal de rechazo de la propuesta. 
b) Propuesta económica (precio) (sobre 30 puntos) 
     El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si: 
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 Están completas, es decir si incluyen los costos de todas las actividades ofrecidas en la 
propuesta técnica, de lo contrario la propuesta será rechazada. 
 Si presenta errores aritméticos los corregirá, sobre la siguiente base: Si existe discrepancia 
entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la 
cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si existe 
discrepancia entre la cantidad expresada en palabras y la cantidad en cifras, prevalecerá el 
monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación 
con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras. Si el proponente en 
primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su propuesta será 
rechazada  
 Se calculará como la relación entre precio de la propuesta y el precio más bajo de todas 
las propuestas que haya recibido el UNODC. 
 A la propuesta de valor menor se le asignará un puntaje de  y a las demás propuestas se 
les asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
        (
                           
                              
)     
 Selección y tipificación de contratos. 6.8.5
     Los acuerdos para la elaboración y/o ejecución de los entregables correspondientes a estudios 
y diseños y a la construcción de la obra serán efectuados mediante contratos de precio fijo (Firm 
Fixed-Price (FFP)),  como lo estipula el manual de adquisiciones del Sistema de Naciones 
Unidas, instrumento que además declara que los precios de los contratos no estarán sujetos a 
cualquier ajuste o revisión debido a fluctuaciones en los precios o monedas o a los actuales costos 
incurridos por el Contratista en la realización del Contrato. 
     Esta decisión tiene su asidero en las siguientes consideraciones aplicables al contrato de precio 
fijo:  
• El mayor riesgo es asumido por el proveedor. 
• Los requerimientos de los entregables a adquirir están bien definidos. 
• El listado de proveedores de UNODC tiene vasta experiencia en el tipo de contrato a 
implementar y en los suministros o actividades a desarrollar para la organización. 
• Las condiciones de mercado son estables.
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 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 6.8.6
     Los criterios de contratación y ejecución, así como el cronograma de compras junto con la asignación de responsables, se 
encuentran en la matriz de adquisiciones en la siguiente tabla:  
Tabla 50: Matriz de adquisiciones. Fuente: Construcción propia 
PRODUCTO O 
SERVICIO A 
ADQUIRIR 
ID 
WBS 
TIPO DE 
CONTRATO 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 
FORMA DE 
CONTACTAR 
PROVEEDORES 
REQUERIMIENTO 
ESTIMACIONES 
INDEPENDIENTES 
RESPONSABLE 
MANEJO 
DE 
MÚLTIPLES 
PROVEEDORES 
PROVEEDORES 
PRE-CALIFICADOS 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
2 
Contrato 
de precio 
fijo (Firm 
Fixed-
Price 
(FFP)) 
 - Lista de posibles 
proveedores 
- Solicitud de 
cotización. 
- Revisión de las 
cotizaciones 
- Evaluación y 
Selección del 
proveedor. 
- Negociación con el 
proveedor. 
- Confirmación del 
servicio con el 
proveedor 
- Firma y 
perfeccionamiento del 
contrato 
Base de datos 
de proveedores 
inscritos en 
United Nations 
Global 
Marketplace 
UNGM 
No 
Director de 
Proyecto,                   
Jefe Unidad 
Adquisiciones 
UNODC 
NO 
ABAL INGENIEROS 
S.A.S.   
Levantamiento 
topográfico 
B 
Estudio de suelos C 
SOLUCIONES 
ARQUITECTÓNICAS  
Diseño arquitectónico D 
SAZA INGENIERÍA 
S.A.S.  
Diseño estructural E AMBIOPROYING  
Diseño hidráulico F METAL & SERVICE 
SUPPLY Diseño sanitario G 
Diseño eléctrico H 
CONSTRUCCIÓN Y 
OBRA CIVIL 
3 
Contrato 
de precio 
fijo (Firm 
Fixed-
Price 
(FFP)) 
 - Lanzamiento proceso 
por invitación pública 
- Solicitud de 
oferta. 
- Revisión de las 
cotizaciones 
- Evaluación y 
Selección del 
proveedor. 
- Negociación con el 
proveedor. 
Proceso 
competitivo  
por invitación 
pública a 
través de 
internet 
No 
Director de 
Proyecto,                   
Jefe Unidad 
Adquisiciones 
UNODC 
NO 
 METRO CUBICO 
CONSTRUCTORA 
S.A.S.  
Preliminares J 
Desmontes y 
demoliciones 
K 
Pisos bases L ANDRÉS IGNACIO 
ESCOBAR 
CADAVID                                                           
Mampostería y 
divisiones 
M 
Estructuras en concreto N 
MABC INGENIERÍA 
S.A.S.                                       
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PRODUCTO O 
SERVICIO A 
ADQUIRIR 
ID 
WBS 
TIPO DE 
CONTRATO 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 
FORMA DE 
CONTACTAR 
PROVEEDORES 
REQUERIMIENTO 
ESTIMACIONES 
INDEPENDIENTES 
RESPONSABLE MANEJO 
DE 
MÚLTIPLES 
PROVEEDORES 
PROVEEDORES 
PRE-CALIFICADOS 
Cubierta O - Confirmación del 
servicio con el 
proveedor 
- Firma y 
perfeccionamiento del 
contrato 
Instalaciones eléctricas P 
ARIA 
INTERAMERICANA  Instalaciones 
hidráulicas y sanitarias 
Q 
Pinturas y 
revestimientos 
R 
CORPOSUMAPAZ 
Acabados S 
 
6.8.6.1 Control de compras y contratos. 
     El seguimiento se realizará conforme lo indica la siguiente tabla: 
Tabla 51: Formato de seguimiento a las adquisiciones. Fuente: Construcción propia 
No. Id 
 Actividad / 
Tarea  
Proveedor Seguimiento Responsable Método / Medio Información a transitar Frecuencia 
Resultados 
esperados 
2   ESTUDIOS Y DISEÑOS 
  B 
Levantamiento 
topográfico 
Por definir 
Cada uno de los 
entregables 
solicitados en 
el diccionario 
de la EDT 
Director del 
Proyecto, 
Director de obra 
Informe en documento físico 
en Word, Excel y MS 
Project, enviado por correo 
electrónico a los interesados 
y presentado en reunión en 
Comité Ejecutivo de Obra, 
Formato de solicitud de 
cambio presentado en 
reunión del Comité de 
Control de Cambios 
Informes de avance de la 
consultoría en términos 
de alcance, costo y 
tiempo, seguimiento y 
gestión de riesgos, 
solicitudes de cambio al 
alcance, costo o tiempo 
Quincenal 
Estado 
actualizado  la 
consultoría 
  C 
Estudio de 
suelos 
  D 
Diseño 
arquitectónico 
  E 
Diseño 
estructural 
  F 
Diseño 
hidráulico 
  G Diseño sanitario 
  H Diseño eléctrico 
3   CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL 
  J Preliminares 
Por definir 
Cada uno de los 
entregables 
Director del 
Proyecto, 
Informe en documento físico 
en Word, Excel y MS 
Informes de avance de la 
construcción en términos 
Quincenal 
Estado 
actualizado de    K Desmontes y 
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No. Id 
 Actividad / 
Tarea  
Proveedor Seguimiento Responsable Método / Medio Información a transitar Frecuencia 
Resultados 
esperados 
demoliciones solicitados en 
el diccionario 
de la EDT 
Director de 
obra, Director 
de Interventoría 
Project, enviado por correo 
electrónico a los interesados 
y presentado en reunión en 
Comité Ejecutivo de Obra, 
Formato de solicitud de 
cambio presentado en 
reunión del Comité de 
Control de Cambios 
de alcance, costo y 
tiempo, seguimiento y 
gestión de riesgos, 
solicitudes de cambio al 
alcance, costo o tiempo 
la 
construcción   L Pisos bases 
  M 
Mampostería y 
divisiones 
  N 
Estructuras en 
concreto 
  O Cubierta 
  P 
Instalaciones 
eléctricas 
Avance del programa de 
obra, imprevistos, planes 
de contingencia, No 
conformidades  
  Q 
Instalaciones 
hidráulicas y 
sanitarias 
  R 
Pinturas y 
revestimientos 
  S Acabados 
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 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 6.8.7
Tabla 52: Cronograma de adquisiciones. Fuente: Construcción propia 
PRODUCTO O 
SERVICIO A 
ADQUIRIR 
ID 
WBS 
RESPONSABLE 
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS 
Planificación Solicitud ofertas Selección proveedores Ejecución contrato Cierre Contrato 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
2 
Director de 
Proyecto,                   
Jefe Unidad 
Adquisiciones 
UNODC 
4/07/2017 5/07/2017 6/07/2017 7/07/2017 8/07/2017 10/07/2017 18/07/2017 3/08/2017 4/08/2017 5/08/2017 
Levantamiento 
topográfico 
B 
Estudio de suelos C 
Diseño 
arquitectónico 
D 
Diseño estructural E 
Diseño hidráulico F 
Diseño sanitario G 
Diseño eléctrico H 
CONSTRUCCIÓN 
Y OBRA CIVIL 
3 
Director de 
Proyecto,                   
Jefe Unidad 
Adquisiciones 
UNODC 
10/07/2017 20/07/2017 21/07/2017 25/07/2017 26/07/2017 31/07/2017 3/08/2017 16/04/2018 17/04/2018 21/04/2018 
Preliminares J 
Desmontes y 
demoliciones 
K 
Pisos bases L 
Mampostería y 
divisiones 
M 
Estructuras en 
concreto 
N 
Cubierta O 
Instalaciones 
eléctricas 
P 
Instalaciones 
hidráulicas y 
sanitarias 
Q 
Pinturas y 
revestimientos 
R 
Acabados S 
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 Cierre de las adquisiciones. 6.8.8
     El cierre de las adquisiciones del proyecto de construcción del centro textil de Popayán se 
efectuara una vez la organización haya recibido de parte del proveedor o contratista seleccionado, 
todos y cada uno de los entregables previstos en el contrato suscrito para tal efecto y se hayan 
cumplido en su totalidad cada una de las obligaciones contractuales adquiridas por parte del 
proveedor y de la organización.  
     El cierre tiene previstos los siguientes pasos: 
 Medición y cuantificación de las actividades de obra realizadas por el proveedor 
(Residente de Obra y Residente de Interventoría) 
  Verificación y aceptación de las actividades de obra según las especificaciones y 
requerimientos previstos en los estudios y diseños del proyecto (Director de obra, 
Director de Interventoría y Contratista) 
 Generación de la conformidad técnica suscrita por el Director de Interventoría 
 Elaboración del acta de liquidación de obra (Director de obra, Director de Interventoría y 
Contratista) 
 Elaboración del acta de recibo y entrega de obra (Director de obra, Director de 
Interventoría y Contratista) 
 Elaboración del formato de evaluación del proveedor (Director de Proyecto) 
 Construcción del archivo de los procesos de adquisición (Director de Proyecto) 
     Así mismo y como parte del cierre del proyecto, el Director de Proyecto elaborara el 
documento que contenga las lecciones aprendidas con ocasión de las adquisiciones, con el fin de 
tener un banco de conocimiento aplicable a proyectos futuros. 
6.9 Plan de gestión de interesados 
Versión 01/2017 PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 
CENTEXPO 
Vigencia: 15/05/2017 
PROYECTO: Construcción de un centro textil en el municipio de  Popayán, departamento del Cauca 
VERSIÓN FECHA 
ELABORADA 
POR: 
REVISADA 
POR: 
APROBADA 
POR: 
DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 
1 15/05/2017  Yulieth Lemus  Gilberto Luis Hernando  Versión inicial 
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Chibuque  Joya  
2           
3           
  
    
  
Elaboró Revisó Aprobó 
      
 
 Alcance del Plan de Gestión de los Interesados del Proyecto. 6.9.1
     El alcance del plan de Gestión de los Interesados del proyecto de construcción del centro textil 
para el municipio de Popayán se centra en describir como el equipo de dirección gestionara a los 
interesados de acuerdo a su identificación previa y teniendo en cuenta sus necesidades, 
expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto. (Project Management Institute, 2017) 
 Objetivos del Plan de Gestión de los Interesados del Proyecto. 6.9.2
6.9.2.1 Objetivo General. 
 Construir el documento que permita la identificación de todos los interesados y la forma 
en que se van a involucrar en el desarrollo del proyecto para maximizar su aporte al 
cumplimiento del alcance y logros, dentro de las limitaciones contempladas en el alcance, 
costo y tiempo previstos en los procesos de planificación.  
6.9.2.2 Objetivos específicos. 
 Identificar a los interesados en el proyecto, conocer sus expectativas, requerimientos, 
solicitudes, posiciones, nivel de participación e influencia. 
 Construir el instrumento que permita identificar la forma adecuada de involucrar a los 
interesados y el procedimiento para gestionar su participación. 
 Generar el mecanismo para monitorear las relaciones con los interesados a lo largo de 
todo el ciclo de vida del proyecto. 
 Identificación y categorización de interesados. 6.9.3
     El registro de interesados del proyecto se puede observar en la siguiente tabla 
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Tabla 53: Registro de interesados. Fuente: Construcción propia 
IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE POSICIÓN ROL 
INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 
Alcaldía Municipal de Popayán. 
Arq. Francisco Zúñiga 
Patrocinador 
Es el principal interesado en la ejecución del  
proyecto y por tanto quien brinda los medios 
e instrumentos para la consecución de los 
logros previstos en la etapa de planificación 
del proyecto 
3057842986 
Luis Hernando Joya Director de Proyecto 
Liderar el proyecto durante todo su ciclo de 
vida para garantizar el éxito del mismo  y la 
consecución de los logros previstos  en la 
etapa de planificación del proyecto, 
gestionando los recursos asignados en forma 
eficiente 
3102441632 
Oscar Ruiz Martínez 
Director de 
Interventoría 
Garantizar la conformidad del producto a 
entregar  
3102445444 
Proveedores.   Externo 
Suministro de insumos, materiales, equipos y 
mano de obra para las actividades del 
proyecto 
  
Comunidad. Sra. Fanny 
Hurtado 
  
Interesado en la entrega del proyecto y su 
puesta posterior en funcionamiento 
3148386992 
 
EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 
NOMBRE REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA 
FASE DE 
MAYOR 
INTERÉS 
INTERNO 
/ 
EXTERNO 
PARTICIPACIÓN 
Alcaldía 
Municipal de 
Popayán. 
Arq. 
Francisco 
Zúñiga 
Que la 
construcción 
cumpla con los 
requerimientos 
exigidos y se ajuste 
en un todo a los 
documentos de 
estudios y diseños 
entregados 
Implementar un centro 
de confección textil en 
la ciudad de Popayán, 
que permita la 
vinculación laboral de 
población madres 
cabeza de hogar en 
situación de 
vulnerabilidad en el 
departamento del 
Cauca. 
Alta 
Todo el 
proyecto 
Externo Líder 
Luis 
Hernando 
Joya 
Cumplir el plan del 
proyecto 
Materializar el proyecto 
conforme está previsto 
en los documentos 
técnicos incluidos 
estudios y diseños, Plan 
de Dirección, líneas 
bases de costos, 
cronograma y alcance 
Alta 
Todo el 
proyecto 
Interno Líder 
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EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 
NOMBRE REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA 
FASE DE 
MAYOR 
INTERÉS 
INTERNO 
/ 
EXTERNO 
PARTICIPACIÓN 
Oscar Ruiz 
Martínez 
Cumplir el plan del 
proyecto 
Garantizar el estricto 
cumplimiento en obra 
de los diseños, 
especificaciones y 
procedimientos 
constructivos 
recomendados en los 
estudios, diseños y 
especificaciones 
técnicas 
Media 
Todo el 
proyecto 
Interno Partidario 
Proveedores    
Suministrar el mayor 
volumen de insumos 
posibles que potencien 
su actividad económica 
Baja 
Todo el 
proyecto 
Externo Neutral 
Comunidad. 
Sra. Fanny 
Hurtado 
Que la 
construcción 
implantada tenga 
las condiciones 
necesarias para 
garantizar su 
funcionamiento y 
el modelo de 
producción 
previsto 
Lograr la vinculación 
laboral de 140 madres 
cabeza de hogar en 
situación de 
vulnerabilidad 
Baja 
Cierre y 
entrega 
Externo Partidario 
 
 Matriz de interesados. 6.9.4
     Para el análisis de interesados del proyecto se utilizara la clasificación resultado de la matriz 
poder/interés que agrupa a los interesados de acuerdo a su nivel de autoridad y a su nivel de 
preocupación. 
Tabla 54: Cuadro de clasificación interés-poder. Fuente: construcción propia 
INTERESADO ABREVIATURA INTERÉS PODER 
Alcaldía Municipal de Popayán ALPOP 9 9 
Director de Proyecto DIRPROY 9 8 
Director de Interventoría DIRINT 6 6 
Proveedores PROV 3 1 
Comunidad COM 9 1 
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Ilustración 34: Matriz Poder/Interés. 
 
Fuente: Construcción propia 
 Matriz dependencia influencia. 6.9.5
Tabla 55: Cuadro de clasificación dependencia-influencia. Fuente: construcción propia 
INTERESADO ABREVIATURA DEPENDENCIA INFLUENCIA 
Alcaldía Municipal de Popayán ALPOP 2 9 
Director de Proyecto DIRPROY 4 8 
Director de Interventoría DIRINT 5 6 
Proveedores PROV 8 1 
Comunidad COM 9 1 
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Ilustración 35: Matriz Dependencia/Influencia. 
Fuente: Construcción propia 
 Matriz de temas y respuestas. 6.9.6
     La matriz de temas y respuestas puede ser consultada en la siguiente tabla: 
Tabla 56: Matriz de temas y respuestas. Fuente: Construcción propia 
IDENTIFICACIÓN 
STAKEHOLDER 
POSICIÓN TEMA DE INTERÉS INTERÉS DEL STAKEHOLDER 
Alcaldía Municipal de Popayán. 
Arq. Francisco Zúñiga 
Líder 
Objetivos, alcance y 
entregables del proyecto 
Informes de avance proyecto en 
términos de alcance, costo y 
tiempo, seguimiento y gestión de 
riesgos, Solicitudes de cambio al 
alcance, costo o tiempo del 
proyecto 
Luis Hernando Joya Joya Líder Ejecución del proyecto 
Informes de avance proyecto en 
términos de alcance, costo y 
tiempo, seguimiento y gestión de 
riesgos, Solicitudes de cambio al 
alcance, costo o tiempo del 
proyecto 
Oscar Ruiz Martínez Partidario Ejecución del proyecto 
Avance del programa de obra, 
imprevistos, planes de 
contingencia, No conformidades - 
Solicitudes de cambio al alcance, 
costo o tiempo del proyecto 
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IDENTIFICACIÓN 
STAKEHOLDER 
POSICIÓN TEMA DE INTERÉS INTERÉS DEL STAKEHOLDER 
Proveedores.  Neutral 
Requerimientos de 
servicios y materiales  
Requerimientos de insumos y 
materiales de obra, documentos 
de pago, facturas 
Comunidad. Sra. Fanny 
Hurtado 
Partidario Entrega del bien  Avance del programa de obra 
 
IDENTIFICACIÓN 
STAKEHOLDER 
POSICIÓN 
ORGANIZACIÓN 
RESPUESTA ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE 
ORGANIZACIÓN 
Alcaldía Municipal de Popayán. 
Arq. Francisco Zúñiga 
      
Luis Hernando Joya Joya       
Oscar Ruiz Martínez       
Proveedores.        
Comunidad. Sra. Fanny 
Hurtado 
      
 
 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 6.9.7
Tabla 57: Formato de resolución de conflictos y gestión de expectativas. Fuente: Construcción 
propia 
FORMATO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 
  
  
  
  IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO ROL   
  
  
  
        
  
  
  
  DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO O EXPECTATIVA 
 
  
  
  
  
      
  
  
  
  ANTECEDENTES 
 
  
  
  
  
      
  
  
  
  SITUACIÓN ACTUAL 
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  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
 
  
  
  
  
      
  
  
  
  META ESPERADA  FECHA ESPERADA   
  
  
  
        
  
  
  
  MEDIDAS A IMPLEMENTAR (UTILIZAR CICLO PDCA) RESPONSABLE   
  
  
  
        
  
  
  
  ACCIONES DE SEGUIMIENTO FECHA SEGUIMIENTO   
  
  
  
        
  
  
  
  RESULTADOS OBTENIDOS FECHA  DEL LOGRO   
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Conclusiones 
 
 Se cumplieron los objetivos del plan propuesto, construyendo un instrumento que 
posibilita la implementación de los procesos y las técnicas necesarias para lograr los 
entregables esperados, dentro de las limitaciones impuestas por el alcance, costo y tiempo 
y con el total cumplimiento de las expectativas de los interesados. 
 Se construyó el Plan de Dirección de la obra de construcción del centro textil del 
municipio de Popayán, el cual permitirá al equipo del proyecto ejecutar, monitorear y 
controlar el desarrollo del mismo a través de todo el ciclo de vida. 
 El éxito de un proyecto solo se alcanza con la utilización de una adecuada metodología de 
gestión de proyectos en los procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y 
control y cierre, en interacción con todas las áreas de conocimiento. 
 Un medio para garantizar el éxito del proyecto es contar con las herramientas y los 
instrumentos para asegurar que los objetivos que se han propuesto se cumplan, 
satisfaciendo todos los requerimientos y expectativas de los interesados. 
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Lecciones aprendidas 
 
 La construcción de obras civiles como el centro textil de Popayán ha demostrado, que los 
proyectos productivos bien estructurados e implementados con una adecuada metodología 
de gestión se constituyen como elementos de desarrollo dadas las posibilidades que su 
infraestructura aporta al proceso productivo.  
 La gestión del Alcance, el Tiempo y los Costos del proyecto, usando buenas prácticas 
como las del PMI, posibilita los resultados esperados dentro de la triple restricción 
impuesta por los requerimientos del proyecto. 
 Un plan de Gestión de Calidad del proyecto que describa como el equipo de dirección y 
gestión implementara las políticas, procedimientos y procesos de calidad necesarios, 
asegura el adecuado desempeño del proyecto.  
 Una adecuada Gestión de los Recursos Humanos que asegure el involucramiento del 
mejor talento humano posible para lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto, 
garantiza un ambiente de trabajo con un permanente desarrollo de las potencialidades del 
personal, con una mejora continua de las capacidades del individuo y un fortalecimiento 
de sus habilidades en un marco de trabajo armónico con los demás miembros del equipo 
de trabajo. 
 Una gestión de las comunicaciones que implique la total coordinación de los procesos de 
planificación, gestión y control de la información que se genera a lo largo de todo el ciclo 
de vida del proyecto, debería permitir a todos los interesados la disponibilidad de 
información en forma precisa, oportuna y adecuada. 
 Los proyectos son exitosos cuando los objetivos que se han propuesto para los mismos se 
cumplen satisfaciendo los requerimientos y expectativas de los interesados. No obstante, 
esto a veces no sucede como ha sido planificado, toda vez que en el desarrollo de un 
proyecto se puede presentar eventos que ocasionan desviaciones que implican cambios en 
el costo, tiempo o alcance. Para que las desviaciones sean nulas o mínimas se debe 
realizar una eficiente gestión de los riesgos, que propenda por el logro de los objetivos del 
proyecto con las consideraciones propuestas en el Plan de Dirección y demás documentos 
de planificación relacionados.  
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 Como quiera que la única forma de hacer un proyecto es con los productos, bienes y 
servicios que los proveedores suministran para realizar cada una de las actividades, la 
adecuada gestión de las adquisiciones se convierte en un mecanismo de aseguramiento del 
logro de los objetivos del proyecto. La Gestión de Adquisiciones es el instrumento que 
muestra la forma en que se deben adquirir los productos o servicios necesarios para el 
desarrollo del proyecto, la forma de contratación de los mismos, los mejores proveedores 
y el momento de hacerlo.  
 En cualquier proyecto es fundamental conocer cuáles son los interesados para poder 
lograr que su desarrollo se dé como se ha previsto en el Plan de Dirección, dentro de los 
límites fijados de costos, tiempo y alcance y en el marco de los requerimientos de calidad 
previstos. Es necesario conocer las expectativas, requerimientos, solicitudes, posiciones, 
nivel de participación e influencia de todos y cada uno de los interesados, para así orientar 
y construir en forma adecuada el documento del plan que permita gestionar en forma 
debida a las personas, individuos, grupos u organizaciones que puedan afectar o se vean 
afectadas por el proyecto, pues cada uno es particular y especifico. 
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